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Summary 
The principles of equal treatment and transparency are fundamental within 
the legal area of public procurement law and must be taken into account 
during and after an award procedure of a construction contract. Therefore, a 
procuring authority has to plan the award procedure in detail and must 
specify the requirements of the procurement object and on the contractor, 
respectively. Furthermore, the procuring authority has to fulfil the original 
stated plan and is therefore not entitled to waive or amend any of their 
established requirements in a way that violates the principles of equal 
treatment and transparency. However, the legal area of civil construction 
law can be considered as an antipode to the public procurement law. The 
reason for this is that the possibility to amend and adjust a contract is within 
this legal area taken for granted. Therefore, during a public award procedure 
of a construction contract, there is a risk of conflict between these two legal 
areas.  
 
A prohibition against the so-called material changes has been developed in 
established practice in order to reassure that the principles of equal 
treatment and transparency are being upheld. The prohibition concerns 
material changes made during on-going award procedures and material 
changes made after the award procedure, when the parties are concluding 
the contract. The consequence of a material change of an on-going award 
procedure is that the procedure has to be redone. The consequence of a 
material change of a public contract is that the contract is annulled. 
 
Firstly, this essay examines the circumstances that cause a material change 
of an on-going award procedure of a construction contract that results in the 
consequence that the award procedure has to be redone. Secondly, this essay 
examines the circumstances that cause a material change after a public 
procurement concluded public construction contract with the consequence 
that the authority is considered to have carried out a new procurement. 
 
In the essay, several conclusions regarding situations and circumstances that 
cause a material change are drawn. The common denominator in the various 
judgements, whether a material change exits or not, is that the judgements 
end in the same hypothetical question. The hypothetical question reads if the 
conditions in the procurement or the terms of the contract have been 
amended to such an extent, that it is likely to have an impact on the identity 
of the participants or potential participants, and if it is likely that they in the 
case of the amendment would have acted differently in the initial stage of 
the public procurement. 
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Sammanfattning 
De inom upphandlingsrätten centrala principerna om likabehandling och 
öppenhet ska beaktas under och efter genomförandet av en offentlig 
upphandling av ett byggentreprenadkontrakt. En upphandlande myndighet 
ska därför i detalj planera genomförandet av upphandlingen och i ett 
förfrågningsunderlag ange sina krav på upphandlingsföremålet och på 
leverantören. Vidare ska den upphandlande myndigheten fullfölja 
planeringen och inte frångå eller ändra de uppställda kraven på ett sådant 
sätt att principerna om likabehandling och öppenhet inskränks.  
 
Den civilrättsliga entreprenadjuridiken får anses utgöra en motpol till 
upphandlingsrätten eftersom ändringar och justeringar under ett kontrakts 
löptid ofta ses som en självklarhet. Således finns det vid offentlig 
upphandling av byggentreprenadkontrakt risk för konflikt mellan dessa två 
rättsområden. 
 
För att säkerställa att principerna om likabehandling och öppenhet 
upprätthålls har det utvecklats en praxis som förbjuder så kallade väsentliga 
förändringar av pågående upphandlingar och efter offentlig upphandling 
ingångna kontrakt. Om en väsentlig förändring företagits medför det att en 
pågående upphandling måste göras om och om det rör sig om ett ingånget 
kontrakt att det ogiltigförklaras.  
 
I denna uppsats utreds för det första vad som utgör en väsentlig förändring 
av en pågående upphandling av en byggentreprenad som medför att 
upphandlingen måste göras om. För det andra utreds i uppsatsen vad som 
utgör en väsentlig förändring av ett efter offentlig upphandling ingånget 
offentligt byggentreprenadkontrakt som medför att en upphandlande 
myndighet anses ha genomfört en ny upphandling. 
 
I uppsatsen dras ett antal slutsatser beträffande vilka situationer och 
omständigheter, som medför att väsentliga förändringar föreligger. Den 
gemensamma nämnaren i de olika bedömningarna för huruvida en väsentlig 
förändring föreligger är att de utmynnar i den hypotetiska frågeställningen 
om det är tänkbart att förutsättningar i upphandlingen eller det tilldelade 
kontraktets villkor ändrats så mycket av förändringen att det finns en 
möjlighet att anbudsgivare eller potentiella anbudsgivare, på grund av 
ändringen, skulle kunna ha agerat annorlunda vid det ursprungliga 
upphandlingsskedet. 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
De regler som styr rättsområdet offentlig upphandling uppställer strikta krav 
på förutsebarhet, krav på att en tydlig plan ska upprättas och krav på att 
denna plan ska fullföljas utan större ändringar. Den upphandlande 
myndigheten ska med andra ord ge leverantörer och potentiella leverantörer 
information om vilka de gällande spelreglerna för upphandlingen är och har 
därefter att följa dem. Exempelvis ska en upphandlande myndighet i detalj 
ange i ett förfrågningsunderlag hur upphandlingen ska genomföras, vad som 
kommer att upphandlas, vilka krav som ställs på leverantörerna och vilka 
krav som ställs på det som upphandlingen avser.1  
 
Vare sig under ett upphandlingsförfarande eller efter det att ett offentligt 
kontrakt har tilldelats en anbudsgivare får det ske några så kallade 
väsentliga förändringar av de spelregler som den upphandlande 
myndigheten har satt upp. Detta förbud mot förändringar härrör från 
lagstiftarens vilja att de allmänna upphandlingsrättsliga principerna, i 
synnerhet likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen, ska 
upprätthållas och därigenom säkerställa den fria konkurrensen.2  
 
Byggentreprenader å andra sidan karakteriseras av att de ofta pågår under 
betydande tidsperioder3 och vidare av att det inte är ovanligt att en beställare 
under denna period vill ändra på arbetet eller få tilläggsarbeten utförda4. Det 
kan till och med sägas råda en principiell öppenhet för beställare att förändra 
entreprenörens åtagande under ett byggentreprenadskontrakts löptid5. Inom 
byggbranschen är exempelvis så kallade ÄTA-arbeten (ändringsarbeten, 
tilläggsarbeten och avgående arbeten) ett väletablerat begrepp6 och så 
vanligt förekommande att det enligt de två centrala standardavtalen på 
området normalt utgör såväl en civilrättslig rättighet som skyldighet för 
entreprenören7.  
 
                                                
1 Bergman m.fl., s. 16. 
2 Sundstrand, s. 285. 
3 Höök, s. 86. 
4 Hellner m.fl., s. 140. 
5 Samuelsson, s. 115. 
6 Bergqvist m.fl., s. 71. 
7 Jfr AB 04 2 kap. 3§ och ABT 06 2 kap. 3§. 
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De regler som styr offentlig upphandling med dess krav på förutsebarhet 
och detaljerade förfrågningsunderlag som övergår till kontrakt utan 
möjlighet att ändras väsentligt, riskerar således att hamna på kollisionskurs 
med entreprenadjuridiken där ändringar och diverse justeringar ofta ses som 
en självklarhet. Risken för att denna kollision ska inträffa bör rimligen inte 
minskas av att offentliga upphandlingar generellt är komplicerade och 
tidskrävande processer där det relativt ofta uppkommer behov av att göra 
förändringar eller kompletteringar av exempelvis det förfrågningsunderlag 
som anbudsgivare och potentiella anbudsgivare tagit del av.8 
 
Resultatet av en sådan kollision kan bli märkbar. Väsentliga förändringar av 
upphandlingsförfarandet leder till att upphandlingen ska göras om.9 En 
väsentlig förändring i ett offentligt kontrakt anses medföra att en ny 
upphandling föreligger, vilket innebär en uppenbar risk för att det skett en 
otillåten direktupphandling.10 Dessutom trädde den 15 juli 2010 en 
lagändring i kraft som gav allmänna förvaltningsdomstolar kompetens att 
ogiltigförklara otillåtna direktupphandlande avtal11. I förening med andra 
risker såsom skadeståndsskyldighet och upphandlingsskadeavgift12 gör detta 
att konserverna kan bli kännbara, om en väsentlig förändring i ett offentligt 
kontrakt skett. 
 
Vad som utgör en väsentlig förändring av en pågående upphandling 
respektive ett offentligt kontrakt, regleras vare sig i lag eller i EU-direktiv 
utan i domstolspraxis, i huvudsak utifrån domstolarnas tillämpning av 
principerna om likabehandling och öppenhet.13 Upphandlande myndigheter 
är vidare i regel inte förhindrade att göra vissa ändringar såsom 
kompletteringar och förtydligande om att klargöra tveksamheter eller 
klargöra eventuella brister och otydligheter i förfrågningsunderlaget. 
Sålunda är inte alla förändringar av förfrågningsunderlag och offentliga 
kontrakt att beteckna som väsentliga. Det får därför sägas existera en gråzon 
rörande vilka förändringar som är tillåtna respektive otillåtna (det vill säga 
väsentliga) vid upphandling och genomförande av offentliga 
byggentreprenadkontrakt.14  
 
                                                
8 Rosén Andersson m.fl., s. 85. 
9 Jfr 16 kap. 6§ LOU; Falk, s. 505, och Rosén Andersson m.fl., s. 616 f. 
10 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 34. 
11 Prop. 2009/10:180 s. 98 och 16 kap. 13§ LOU. 
12 Jfr 16 kap. 20§ och 17 kap. 1§ 3 p. LOU. 
13 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys, och Rosén Andersson 
m.fl., s. 86, 219. 
14 Jfr ex. KamR mål nr 1367-11 och 1399-11; KamR mål nr 437-446-12; KamR mål nr 
1132-10; KamR mål nr 1829-10; KamR mål nr 1941-10.  
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Då konsekvenserna vid övertramp kan bli märkbara och kollisionsrisken 
mellan upphandlings- och entreprenadrätten är uppenbar, menar jag att det 
finns ett behov av att skapa klarhet rörande vad som utgör en väsentlig 
förändring av villkoren under och efter genomförandet av offentlig 
upphandling av byggentreprenadkontrakt. 
 
1.2 Syfte och problemformulering 
Den föreliggande uppsatsen har två huvudsyften. För det första eftersträvar 
jag att utreda och identifiera vilka omständigheter som medför att det anses 
föreligga en sådan väsentlig förändring av en pågående upphandling av ett 
byggentreprenadkontrakt som gör att upphandlingen måste göras om. Med 
detta syfte strävar jag även efter att undersöka möjligheterna om en 
upphandlande myndighet genom agerande, kan förhindra att en konstaterad 
väsentlig förändring får en sådan verkan att den medför att upphandlingen 
måste göras om. 
 
För det andra eftersträvar jag att utreda och identifiera vilka omständigheter 
som medför att det anses föreligga en sådan väsentlig förändring av ett efter 
offentlig upphandling ingånget offentligt byggentreprenadkontrakt som gör 
att en ny upphandling anses ha genomförts, vilket i sin tur innebär att en 
upphandlande myndighet riskerar att få betala skadestånd, 
upphandlingsskadeavgift samt att kontraktet ogiltigförklaras. Inom ramen 
för den undersökningen ämnar jag också identifiera om det finns något sätt 
för den upphandlande myndigheten att minska risken för att ett agerande 
eller en underlåtenhet att agera definieras som en väsentlig förändring. Jag 
ämnar vidare med syftet utreda huruvida så kallade ÄTA-arbeten kan utgöra 
sådana väsentliga förändringar som gör att en ny upphandling av ett 
offentligt byggentreprenadkontrakt anses ha genomförts, och vilka 
omständigheter som är relevanta att beakta vid en sådan bedömning. 
 
Utöver dessa syften ämnar jag vidare som ett underliggande syfte föra en de 
lege ferenda diskussion beträffande det rättsläge jag kommer fram till vara 
rådande för tillfället. I denna diskussion eftersträvar jag att föra ett 
resonemang om det rådande rättslägets kompabilitet med 
upphandlingsrättens grundläggande principer samt eventuella behov av 
förändringar. 
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Således ämnas följande två huvudfrågeställningar besvaras: 
 
• Vad utgör en väsentlig förändring av en pågående upphandling av en 
byggentreprenad som medför att upphandlingen måste göras om? 
 
• Vad utgör en väsentlig förändring av ett efter offentlig upphandling 
ingånget offentligt byggentreprenadkontrakt som medför att en 
upphandlande myndighet anses ha genomfört en ny upphandling? 
 
I den avslutande diskussionen ämnar jag även diskutera följande fråga: 
 
• Föreligger det något behov av att ändra rådande rättsläge, och i så fall på 
vilket sätt? 
 
1.3 Avgränsningar 
Beträffande upphandlingsrättens grundläggande principer kommer 
uppsatsen att fokusera på principerna om likabehandling och öppenhet. 
Således kommer ingen närmare redogörelse göras av principerna om icke-
diskriminering, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Avgränsningen 
motiveras av att domstolar i rättspraxis avgjort om en väsentlig förändring 
föreligger utifrån de två förstnämnda principerna och har i sina bedömningar 
inte beaktat de övriga principerna. 
 
I uppsatsens utredning av upphandlingens faser kommer jag endast 
övergripande och primärt utifrån de huvudsakliga upphandlingsförfarandena 
redogöra för hur en upphandling går till. Uppsatsen kommer alltså inte i 
detalj gå in på vilka olika upphandlingsförfaranden som finns och hur dessa 
fungerar. Avgränsningen motiveras av att de problem som utreds i 
uppsatsen primärt utgår ifrån ett öppet, selektivt, förenklat eller 
urvalsförfarande. Vidare motiveras avgränsningen av att redogörelsen 
endast är med för att ge en, för en inom rättsområdet offentlig upphandling 
oerfaren läsare, bakgrundsförståelse för de stora dragen i en offentlig 
upphandling. Fokus i detta kapitel kommer därför att vara att ge läsaren en 
framställning över var i upphandlingsprocessen väsentliga förändringar kan 
uppkomma. 
 
Vidare kommer uppsatsen att primärt utgå från LOU och någon redogörelse 
kommer inte göras av motsvarande bestämmelser i LUF. Avgränsningen 
motiveras av att lagarna inom det valda problemområdet i princip är 
identiska, vilket skulle innebära att en redogörelse av LUF inte skulle 
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tillföra utredningen något nämnvärt. Det ska dock tilläggas att jag kommer 
att ha med vissa rättsfall där LUF varit tillämplig lag. Användandet av 
sådana rättsfall motiveras av att domstolarnas ställningstaganden har 
baserats på samma principer som är applicerbara vid fall då LOU är 
tillämplig lag. 
 
Vidare kommer det i uppsatsen inte redogöras för så kallade alternativa 
anbud, det vill säga anbud som kan godtas när de uppfyller en upphandlande 
myndighets behov, men på ett sätt som inte omfattas av beskrivningen av 
föremålet. Avgränsningen motiveras av utrymmesskäl och att en 
argumentation rörande huruvida alternativa anbud föreligger i praktiken 
sällan blir aktuell.  
 
Uppsatsen fokuserar på rättsområdet offentlig upphandling och därför 
kommer entreprenadrättsliga aspekter att utgöra en betydligt mindre del av 
uppsatsen. Redogörelsen av entreprenadrätten kommer att vara övergripande 
och inriktad på att ge en inom området oerfaren läsare information om vad 
entreprenadrättens specifika särdrag är i förhållande till upphandlingsrätten. 
Vidare används entreprenadrätten och dess uppbyggnad med hjälp av 
civilrättsliga standardavtal som exempel i framförallt kapitel 4 om 
väsentliga förändringar av offentliga kontrakt. Entreprenadrätten kommer 
således utgöra en mycket begränsad del av kapitel 3 om väsentliga 
förändringar under upphandlingsförfarandet. Avgränsningen motiveras av 
att det endast är denna information som behövs för att uppnå uppsatsens 
syften. 
 
Rörande uppsatsens utredning av följder av väsentliga förändringar kommer 
det inte göras någon redogörelse av undantag till huvudregeln att ett 
direktupphandlat avtal ska ogiltigförklaras. Avgränsningen motiveras av 
utrymmesskäl. 
 
Uppsatsen avgränsar sig vidare till att inte beröra vissa situationer som 
berörts i rättspraxis. Det rör sig om ändring av rabatt15, avstående från 
uppsägning16 och byte av beställare17. Avgränsningen motiveras av att jag 
bedömer andra situationer vara av högre relevans för att besvara uppsatsens 
problemformulering och därför har jag av utrymmesskäl bortprioriterat 
dessa situationer. 
 
Uppsatsen avgränsar sig också såtillvida att den inte berör det förslag till 
nytt direktiv om offentlig upphandling som EU-kommissionen antog i 
                                                
15 Jfr mål nr C-454/06 pressetext. 
16 Jfr mål nr C-454/06 pressetext. 
17 Jfr FörvR i Stockholms dom, mål nr 14710-08, i vilket KKV lämnat yttrande i frågan. 
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december 201118. Förslaget syftar till en fördjupad modernisering av 
upphandlingsreglerna inom EU. Lagstiftningsarbetet pågår emellertid 
fortfarande inom EU:s institutioner varför det ännu inte finns något slutlig 
direktivtext. Avgränsningen motiveras av att förslaget inte är slutgiltigt och 
av utrymmesskäl. 
 
Slutligen är uppsatsen avgränsad till att inte innehålla några komparativa 
inslag. Att jämföra vad en nationell domstol bedömt utgöra väsentliga 
förändringar i ett annat rättsystem hade kunna ge uppsatsen en ytterligare 
dimension; dock kommer detta av utrymmesskäl inte att göras. 
 
1.4 Metod och material 
I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Det råder inom 
rättsvetenskapen inte en helt samstämmig syn om vad denna metod faktiskt 
innebär.19 I denna uppsats åsyftas emellertid med rättsdogmatisk metod att 
rättsordningen framställs som ett koherent nätverk av regler och undantag.20 
I uppsatsen utgår jag ifrån att den rättsdogmatiska metodens huvuduppgift 
är att tolka och systematisera gällande rätt.21 Utifrån de befintliga 
rättskällorna fastställs vilka regler som finns (de lega lata) eller bör 
tillskapas av lagstiftaren (de lege ferenda).22 
 
Den rättsdogmatiska metoden används mer konkret uttryckt på följande sätt 
i uppsatsen: En utredning i form av systematisering och tolkning av de 
befintliga rättskällorna vidtas i avsnitt 2-4; i avsnitt 5.1. tolkas och 
sammanfogas utredningen för att kunna ge ett uttalande om vad som är 
gällande rätt inom uppsatsens problemformulering (de lege lata) och i 
avsnitt 5.2. diskuteras slutligen de slutsatser som dragits i uppsatsen med ett 
fokus på de lege ferenda.  
 
I uppsatsen antar jag således att en rättsdogmatiker kan, utan att frångå 
metoden, utvärdera sitt resultat och diskutera olika lösningar de lege 
ferenda.23 Vidare kan nämnas att den rättsdogmatiska metoden har 
kritiserats för att inte vara värderingsfri.24 I uppsatsen eftersträvas att i 
                                                
18 Jfr KOM (2011) 896 slutlig, 2011/0438 (COD). 
19 Jfr Sandgren (2006) s. 53 och Sandgren (2005), s. 648 ff. 
20 Peczenik (2005), s. 249. 
21 Peczenik (1995), s. 312. 
22 Lehrberg (2001), s. 38. 
23 Lavin, s. 73., som tycks ha förespråkat ett sådant arbetssätt. Jfr Peczenik (1995), s. 313, 
som utifrån Lavins uttalande lyfter fram ett en rättsdogmatiker får framlägga förslag de lege 
ferenda. 
24 Jfr Jareborg, s. 9 f., som åskådliggör kritiken. 
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möjligaste mån var deskriptiv men då det inte är möjligt att vara helt 
värderingsfri får den rättsdogmatiska metod som används betecknas som 
deskriptivnormativ.25 Det ska dock klargöras att uppsatsens avslutande 
diskussion i avsnitt 5.2. bygger på mina egna åsikter som grundas på 
resultatet i utredningen. Detta avsnitt är således i högsta grad subjektivt. 
 
Uppsatsen tar utgångspunkt i de befintliga rättskällorna. Med befintliga 
rättskällor menas primärt lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och 
rättsdogmatisk litteratur.26 Rättsområdet offentlig upphandling är ett relativt 
nytt ämne inom juridiken; detta gäller både upphandlingsrätten inom den 
EU och i synnerhet den svenska juridiska forskningen på området.27 Det 
råder därför, inom detta tämligen omfattande och komplicerande 
rättsområde, en viss avsaknad på vägledande rättspraxis och doktrin, 
avseende såväl svensk rätt som unionsrätt.28 
 
Den svenska upphandlingsrätten härrör från unionsrätten.29 På grund av det 
måste även de bindande befintliga rättskällorna inom unionsrätten studeras 
och beaktas genom hela utredningen. De unionsrättsliga rättskällor som 
anses bindande är primärrätten (de grundläggande fördragen), EU:s stadga 
om grundläggande rättigheter, allmänna rättsprinciper, internationella avtal 
och bindande sekundärrätt (förordningar, direktiv och beslut).30 
 
Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar när en förändring av ett 
förfrågningsunderlag ska betraktas som väsentlig, vare sig i EU-direktiv 
eller i den svenska upphandlingslagstiftningen.31 Således har 
bedömningarna om vad som utgör väsentliga förändringar i huvudsak 
lämnats till domstolar på nationell och EU-nivå att bedöma. Bedömningen 
om en väsentlig förändring av ett förfrågningsunderlag respektive ett 
offentligt kontrakt föreligger görs utifrån upphandlingsrättens 
grundläggande principer som återfinns i 1 kap. 9§ LOU.32  
 
Följaktligen kommer en stor del av uppsatsen att bygga på praxis från 
nationell domstol och EU-domstolen i vilka dessa principer tolkats för att 
avgöra vad som är (eller definieras) som en väsentlig förändring. EU-
                                                
25 Peczenik (2005) s. 250. 
26 Jareborg, s. 8. 
27 Andrea Sundstrand var den första forskaren som lade fram en rättsvetenskaplig 
avhandling i offentlig upphandling år 2012. Jfr Sundstrand, s. 26. 
28 Sundstrand, s. 26. 
29 Falk, s. 26 f. 
30 Hettne & Otken Eriksson, s. 40. 
31 4 kap. 2§ och 4 kap. 5§ LOU uttrycker endast att en väsentlig förändring inte får ske men 
reglerar inte när en sådan föreligger. 
32 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys, och Rosén Andersson 
m.fl., s. 86. 
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domstolens praxis får därför anses utgöra en mycket viktig rättskälla i 
uppsatsen för att fastställa vad som är gällande rätt. Det kan nämnas att EU-
domstolens avgöranden formellt sett endast är bindande i konkreta fall. 
Dock råder det i praktiken vanligen en påtaglig prejudikatföljsamhet när de 
nationella domstolarna i EU:s medlemsstater tolkar unionsrätten; på så vis 
utgör EU-domstolens praxis en viktig rättskälla i föreliggande utredning.33 
EU-domstolens praxis är för unionsrätten dessutom både mer omfattande 
och mer betydelsefull än vad exempelvis HD och HFD är för den svenska 
rättsordningen vilket än mer motiverar dess höga värde som rättskälla i 
föreliggande uppsats.34 
  
I uppsatsen studeras och refereras till rättsfall35 som rör tjänstekoncessioner. 
Avtal om koncessioner omfattas inte av tillämpningsområdet för något EU-
direktiv som reglerar området för offentlig upphandling. Emellertid har EU-
domstolen uttryckt att offentliga myndigheter, som ingår sådana avtal, är 
skyldiga att beakta principerna om likabehandling och öppenhet.36 Därför 
kan mål rörande koncessioner användas i denna utredning eftersom de, 
utifrån principerna om likabehandling och öppenhet behandlar förbudet mot 
väsentliga förändringar.37 
 
Ett problem vid föreliggande utredning är att antalet prejudicerande 
avgöranden från HFD inom uppsatsens problemområde är lågt.38 I avsaknad 
av rättsfall från HFD kommer ett antal kammarrättsavgöranden att studeras. 
Dessa kammarättsavgöranden saknar dock prejudikatvärde och har ett lägre 
värde som rättskälla än avgöranden från HFD.39 Kammarrättsfallen används 
ändå i hög utsträckning, dels för att ge exempel på hur den nationella 
rättstillämparen dömt inom ramen för uppsatsens frågeställningar och dels 
för att det gällande många situationer inom problemområdet är den enda 
rättskälla som finns att tillgå.   
 
Vidare kan det nämnas att tillgången av rättspraxis relaterad till väsentliga 
förändringar vid upphandling och genomförande av specifikt offentliga 
byggentreprenadskontrakt är begränsad.40 Således kommer därför också ett 
antal kammarrättsavgöranden och rättsfall från EU-domstolen som inte 
direkt berör upphandling av byggentreprenader att studeras. Domstolen gör 
sin bedömning utifrån samma upphandlingsrättsliga principer och sättet att 
                                                
33 Bernitz m.fl. (2012), s. 69. 
34 Hettne & Otken Eriksson, s. 40. 
35 Exempelvis mål nr C-324/98, Telaustria och mål nr C-91/08 Wall. 
36 Mål nr C-91/08, Wall, p. 33. 
37 Sundstrand, s. 293. 
38 Jfr Sundstrand, s. 29., som ställts inför ett liknande problem. 
39 Bernitz m.fl. (2012), s. 133. 
40 Bergqvist m.fl., s. 84. 
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resonera bör enligt min mening därför inte påverkas av om det rör sig om 
upphandling av byggentreprenad eller något annat upphandlingsföremål.  
 
I uppsatsen refereras vidare flitigt till rättsvetenskaplig litteratur. Den 
svenska rättsvetenskapliga litteraturen om offentlig upphandling är än så 
länge sparsam och utgörs i huvudsak av läroböcker.41 Rättsvetenskaplig 
litteratur har valts ut utifrån parametrarna bredd, tillförlitlighet och 
författarnas förmåga att erbjuda lösningar på juridiska problem genom 
systematisering och tolkning.42  
 
I utredningen hänvisas frekvent till Andrea Sundstrands doktorsavhandling 
”Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt”, 
handböckerna “Lagen om offentlig upphandling – en kommentar” skriven 
av Helena Rosén Andersson m.fl. och ”Lag om offentlig upphandling – en 
kommentar” författad av Jan-Erik Falk. Dessutom refereras till ett antal 
artiklar från rättsvetenskapliga tidskrifter och böcker. Artiklarna är i 
huvudsak författade av yrkesverksamma advokater. Utländsk litteratur är 
särskilt intressesant för upphandlingsrätten eftersom det är ett rättsområde 
inom EU-rätten43, varför jag till viss del kommer att referera till Sue 
Arrowsmiths bok ”The law of public and utilities procurement”. 
 
Att laborera med många exempel på både verkliga och tänkta situationer är 
något som en rättsdogmatiker gör.44 Uppsatsen behandlar en begränsad 
mängd material som berör civilrättslig entreprenadrätt. Detta material tjänar 
syftet att åskådliggöra exempel på ändringar och kompletteringar i kontrakt 
och så kallade ÄTA-arbeten, som en upphandlande myndighet kan vilja 
göra under upphandlingen av en byggentreprenad.  
 
Inom entreprenadjuridiken saknas tillämplig lagstiftning.45 Branschen har i 
stället löst avtalsrättsliga frågor om parternas rättigheter och skyldigheter 
genom att utarbeta partsgemensamma standardavtal sedan åtskilliga 
decennier tillbaka. Dessa avtal har tidigare utgivits av dåvarande Svenska 
Teknologiföreningen och numera av Byggandets Kontraktskommitté 
(BKK).46AB 0447 och ABT 0648 är de centrala standardavtal som ligger till 
grund för avtalssystemet.49   
                                                
41 Sundstrand, s. 28. 
42 Lehrberg (2010), s. 169, och Peczenik (1995), s. 262. 
43 Bernitz m.fl. (2012), s. 198. 
44 Peczenik (1995), s. 313. 
45 Bernitz (2013), s. 32. 
46 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
47 Standardavtal avsett att användas för entreprenadformen utförandeentreprenad. 
48 Standardavtal avsett att användas för entreprenadformen totalentreprenad. 
49 Höök, s. 63. 
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I uppsatsen hänvisas till utvalda utdrag från AMA AF 12. Utdragen har 
bifogats i en bilaga till uppsatsen. AMA AF 12 är avsedd att tjäna som 
underlag vid upprättande av administrativa föreskrifter tillsammans med AB 
04 och ABT 06.50 Offentliga myndigheter som beställer entreprenader 
upprättar nästan undantagslöst förfrågningsunderlag i enlighet med AMA-
systemet och dess koder. Således används utdrag ur denna bilaga för att 
åskådliggöra vanligt förekommande situationer då väsentliga förändringar 
vid upphandling och genomförande av offentliga byggentreprenadkontrakt 
kan uppstå.51 
 
Slutligen refereras det också i uppsatsen till beslut och yttranden från KKV. 
KKV:s beslut och yttranden utgör inte rättskällor i traditionell mening.52 
KKV:s beslut används därför enbart i syfte att åskådliggöra exemplifierande 
situationer och ställningstaganden som kan uppstå inom uppsatsens 
problemområde. Vad gäller KKV:s yttranden används de för att visa hur 
KKV uppfattat olika situationer och används således inte som någon källa 
för att utreda gällande rätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
50 AMA AF 12, s. 9. 
51 Berqvist m.fl., s. 47. 
52 Jfr Jareborg s. 8., som uttrycker att de traditionella rättskällorna är lagstiftning, 
rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatisk litteratur. 
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1.5 Disposition 
I kapitel 2 förses en på området oerfaren läsare med nödvändig 
bakomliggande rättslig bakgrund för att kunna tillgodogöra sig de 
efterföljande delarna av uppsatsen. En läsare som är väl bevandrad inom 
rättsområdet offentlig upphandling behöver inte läsa avsnitten 2.1., 2.2. och 
2.4. för att kunna tillgodogöra sig innehållet i resterande delar av uppsatsen.  
 
I avsnitt 2.1. presenteras bland annat syfte och principer inom offentlig 
upphandling. Det ges i avsnitt 2.2. en översiktlig och förenklad 
framställning av upphandlingsförfarandet för att visa under vilka stadier 
väsentliga förändringar kan uppkomma. Slutligen utreds i avsnitt 2.4. 
följderna av en väsentlig förändring av en upphandling respektive offentligt 
kontrakt. En inom området entreprenadrätt välbevandrad läsare behöver inte 
läsa avsnitt 2.3., i vilken det redogörs för grundläggande entreprenadrätt 
som är av värde för att kunna tillgodogöra sig efterföljande delar av 
uppsatsen. 
 
Kapitel 3 innehåller en utredning av vad som utgör väsentliga förändringar 
under upphandlingsförfarandet. I avsnitt 3.1. utreds gällande rätt beträffande 
situationer då väsentliga förändringar av pågående upphandlingar sker. I 
avsnittet utreds huruvida en offentlig myndighet kan ändra, komplettera och 
underlåta att följa så kallade skall-krav. Vidare utreds huruvida andra typer 
av ändringar och kompletteringar kan utgöra väsentliga förändringar av 
pågående upphandlingar. I avsnitt 3.2 utreds vad som utgör väsentliga 
förändringar av pågående upphandlingar vid förhandlingar enligt 4 kap. 2§ 
och 5§ 1 st. 1 p. LOU. 
  
I kapitel 4 utreds vad som utgör väsentliga förändringar av offentliga 
kontrakt. Avsnitt 4.1. är inriktad på att utredda specifika situationer som kan 
tänkas uppkomma vid genomförandet av ett byggentreprenadkontrakt. I 
avsnitt 4.2. utreds huruvida ÄTA-arbeten kan utgöra väsentliga förändringar 
av offentliga byggentreprenadkontrakt. 
 
I kapitel 5 sammanfogas, tolkas och analyseras utredningen för att kunna ge 
ett svar på mina uppställda problemformuleringar. Avsnitt 5.1. har 
karaktären av sammanfattande konklusion och här besvaras mina två 
huvudfrågor. I avsnitt 5.2. förs en diskussion hänförlig till den 
underliggande problemformuleringen. 
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2 Allmän rättslig bakgrund 
2.1 Syften och principer inom offentlig 
upphandling 
2.1.1 Syften  
Reglerna om offentlig upphandling kan ses som ett utflöde av ett antal för 
EU grundläggande principer som nedlades redan genom Romfördraget53.54 
De då fördragsslutande staterna enades bland annat genom fördraget om att 
införa regler om fri varurörelse55, fri etableringsrätt56 och fri rörlighet för 
tjänster57. Detta är för unionen grundläggande friheter som numera återfinns 
i EUF.58 Anledningen till att upphandlingsrätten kan ses som ett utflöde av 
de grundläggande principerna är för att de upphandlingsrättsliga reglerna 
syftar till att säkra dessa friheter.59 
 
Sedan bildandet av EEG har ett mål varit för medlemsstaterna att skapa en 
gemensam marknad och eliminera handelsbarriärer som kan störa de olika 
friheterna. Detta mål grundar sig i teorin om att avlägsnande av sådana 
barriärer gagnar den totala ekonomiska utvecklingen och välfärden. Målet 
omfattar hela samarbetsområdet och varje respektive medlemsstat. Målet 
innebär en uppmuntran till företag i varje medlemsstat att specialisera sig på 
områden där de har konkurrensfördelar gentemot företag i andra 
medlemsstater.60 
 
Upphandlingsförfaranden av offentliga myndigheter som inte främjar rättvis 
konkurrens är ett exempel på en sådan barriär som kan skapa störningar i 
handel. Exempel på konsekvenser som kan uppstå vid avsaknad av 
konkurrensfrämjande upphandlingsrättsliga regler för offentliga organ kan 
vara avsiktlig favorisering av nationella industrier vid tilldelning av 
kontrakt, korruption och skapandet av slutna marknader.61 De 
upphandlingsrättsliga reglerna inom EU syftar således också till att ta bort 
                                                
53 Även benämnt EEG-fördraget. 
54 Falk, s. 26. 
55 Art. 9 -11, EEG-fördraget. 
56 Art. 52 - 58, EEG-fördraget. 
57 Art. 59 - 66, EEG-fördraget. 
58 Jfr EUF, art. 28 - 29 (fri rörlighet för varor), art. 49 - 55 (fri etableringsrätt), art. 56 - 62 
(fri rörlighet av tjänster). 
59 Falk, s. 35. 
60 Arrowsmith, s. 121. 
61 Bergman m.fl., s. 14., och Arrowsmith, s. 121 f. 
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denna barriär och genom ett tämligen detaljerat regelverk garantera att 
offentliga kontrakt tilldelas i en rättvis och öppen konkurrens.62  
 
2.1.2 Upphandlingsrättens principer 
För att förverkliga den fria rörligheten av varor och tjänster samt den fria 
etableringsrätten ska upphandlande myndigheter och enheter upprätthålla 
principerna om diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet 
och ömsesidigt erkännande genom hela upphandlingsprocessen.63 I svensk 
lagstiftning återfinns principerna i 1 kap. 9§ LOU, som kan sägas utgöra 
hela upphandlingslagstiftningens kärna. Principerna är tillämpliga på alla de 
beslut som fattas och alla villkor som ställs upp under en offentlig 
upphandling.64 Vidare är principerna tillämpliga vid alla faser under 
upphandlingsförfarandet65 och gäller även då endast 15 kap. i LOU är 
tillämpligt66.  
 
1 kap. 9§ LOU lyder enligt följande: 
 
”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett 
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra 
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare 
principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 
iakttas.”67 
 
Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar vad en väsentlig 
förändring av en pågående upphandling eller ett offentligt kontrakt är, vare 
sig i bakomliggande EU-direktiv eller i LOU.68 Bedömningen av denna 
fråga har därför överlämnats till domstolar på nationell och EU-nivå att 
avgöra. Detta gör domstolarna utifrån de ovan nämnda grundläggande 
principer för offentlig upphandling och primärt blir det en fråga om 
överenstämmelse med principerna om likabehandling och öppenhet vilka 
redogörs mer ingående nedan.69  
 
                                                
62 Bergman m.fl., s. 14. 
63 1 kap. 9§ LOU och Falk, s. 46. 
64 Jfr exempelvis mål nr C-59/00, Spøttrup Boligselskab, p. 20., och Bergqvist m.fl., s. 29.  
65 Rosén Andersson m.fl., s. 77. 
66 Bergqvist m.fl., s. 29., det vill säga då en upphandling är under tröskelvärdet. 
67 1 kap. 9§ LOU. 
68 Notera att 4 kap. 2 och 5§ innehåller ett lagstadgat förbud mot väsentliga förändringar 
men att det inte framgår av bestämmelserna eller dess förarbeten vad som utgör sådana 
förändringar. 
69 Linder & Dubois, ”Förändringar av förfrågningsunderlag – analys” och Rosén 
Andersson m.fl., s. 86 och 219. 
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2.1.3 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga potentiella leverantörer ska 
behandlas lika och ges lika förutsättningar i alla skeden av 
upphandlingsförfarandet. Ingen leverantör eller potentiell leverantör får 
sålunda ges obehörig hänsyn.70 Vidare följer det av principen att alla 
upphandlingar ska kännetecknas av konkurrensneutralitet på ett sådant sätt 
att ingen leverantör ska få fördelar framför en annan.71 
 
En central del av likabehandlingsprincipen är att samtliga potentiella 
anbudsgivare och anbudssökande ska erhålla identisk information om 
upphandlingen. En beställare kan därför exempelvis inte förse en eller flera 
anbudsgivare med mer information än vad som framgår av det annonserade 
förfrågningsunderlaget eller den annonserade ansökningsinbjudan utan att 
samtidigt delge samma information till alla andra potentiella anbudsgivare.72 
Vidare innebär likabehandlingsprincipen att en upphandlande myndighet 
normalt inte får efterge eller bortse från förfrågningsunderlagets 
obligatoriska krav.73  
 
Det strider också mot likabehandlingsprincipen att ändra ett villkor till en 
sådan utsträckning att det blir fråga om en väsentlig förändring jämfört med 
dess utformning i det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Förbudet beror 
på att leverantörer som har avstått från att ansöka om att delta i 
anbudsgivning eller avstått från att lämna anbud, möjligen skulle kunna ha 
handlat annorlunda om införda förändringar hade gällt från början. Det vill 
säga upphandlingen har i ett sådant fall inte varit konkurrensneutral utan den 
väsentliga ändringen har varit så märkbar att den kan ha påverkat det 
konkurrensuppsökande skedet. 74  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
70 Prop. 2006/07:128, s. 155, och Falk, s. 63. 
71 Bergman m.fl., s. 50. 
72 Bergqvist m.fl., s. 30. 
73 Rosén Andersson m.fl., s. 81, och Bergman m.fl., s. 51. 
74 Falk s. 64, och Bergqvist m.fl., s. 31. 
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2.1.4 Öppenhetsprincipen  
Principen om att lämna insyn under upphandlingsförfarandet benämns 
öppenhetsprincipen och ibland som transparensprincipen.75 Enligt praxis 
från EU-domstolen krävs det att det finns en skyldighet för upphandlande 
myndigheter att lämna insyn för att kunna upprätthålla 
likabehandlingsprincipen.76 Vidare har EU-domstolen uttalat att 
skyldigheten att lämna insyn syftar till att garantera varje potentiell 
anbudsgivare att en upphandling präglas av sådan offentlighet att 
marknaden är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera huruvida 
ett upphandlingsförfarande varit opartiskt eller inte.77 Öppenhetsprincipen 
innebär vidare att uppgifter som gäller upphandlingsförfarandet inte får 
hemlighållas, att upphandlingen ska annonseras offentligt och att de som 
deltagit i anbudsförfarandet informeras om upphandlingens resultat.78  
 
Principen innebär rent konkret att en upphandlande myndighet för det första 
måste annonsera sin intention att upphandla entreprenaden. Vidare måste 
myndigheten i den annons och/eller i det förfrågningsunderlag som 
tillhandahålls redogöra för vilken den aktuella byggentreprenaden är, ange 
aktuella villkor samt ange vilka kvalificeringskrav och vilka 
utvärderingskriterier som gäller för upphandlingen.79 EU-domstolen har 
vidare slagit fast att det följer av likabehandlingsprincipen att potentiella 
anbudsgivare ska, när de utformar sina anbud, underrättas om samtliga 
uppgifter som den upphandlande myndigheten kommer att beakta för att 
välja ut det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och om deras vikt i 
förhållande i varandra.80  
Det följer dessutom av öppenhetsprincipen att utvärderingskriterierna inte 
får ha inslag av godtycklighet.81 En upphandlande myndighet måste vidare i 
enlighet med vad som ovan redovisats ange vad den har för avsikt av att 
fästa hänsyn vid då den ska göra sitt val av leverantör för att säkra öppenhet 
i upphandlingsprocessen.82 Slutligen innebär öppenhetsprincipen ett krav på 
att den upphandlande myndigheten håller sig till det förfrågningsunderlag 
som den tagit fram. Därför kan den upphandlande myndigheten agera i strid 
med öppenhetsprincipen om den ändrar förutsättningarna för upphandlingen 
efter att förfrågningsunderlaget har annonserats.83 
                                                
75 Prop. 2009/10:180, s. 90. 
76 Mål nr C-458/03, Parking Brixen. p. 61., och mål nr C-324/98, Telaustria, p. 49. 
77 Mål nr C-458/03, Parking Brixen, p. 62., och mål nr C-324/98, Telaustria, p. 49. 
78 Prop. 2006/07:128, s. 155. 
79 Bergqvist m.fl., s. 34. 
80 Mål nr C-532/06, Lianakis, p. 36. 
81 Bergqvist m.fl., s. 34. 
82 Bergman m.fl., s. 51. 
83 Pedersen (2013), s. 20. 
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2.2 Upphandlingsförfarande 
Nedan följer en förenklad presentation av ett upphandlingsförfarande och de 
komponenter som är nödvändiga att förstå för att kunna tillgodogöra sig 
kapitel 3 i uppsatsen och framåt.  
 
2.2.1 Upphandlingsförfarande enligt 
huvudreglerna 
2.2.1.1 Annonsering 
 
En offentlig upphandling startar med att en upphandlande myndighet 
identifierar ett behov och bestämmer sig för att vända sig till en eller flera 
externa leverantörer för att tillfredsställa behovet. 84 Huvudregeln85 är då att 
en upphandlande myndighet ska annonsera på i lagen anvisat sätt.86 Den 
upphandlande myndigheten formulerar därför ett förfrågningsunderlag och 
en annons. I förfrågningsunderlaget anger den upphandlande myndigheten i 
detalj hur upphandlingen ska genomföras, vad som kommer att upphandlas, 
vilka krav som ställs på leverantörerna och vilka krav som ställs på det som 
upphandlingen avser.87 
 
Förfrågningsunderlaget har således en central betydelse i upphandlingen.88 
Rent konkret följer det av likabehandlingsprincipen att anbudsgivarna ska 
ges lika möjligheter att utarbeta sina anbud och behandlas lika när anbuden 
prövas av den upphandlande myndigheten.89 Kraven och villkoren i 
förfrågningsunderlaget ska således tydligt framgå för alla normalt 
omsorgsfulla och rimligt informerade leverantörer. Om kraven och villkoren 
är bristfälligt utformade och ger utrymme för flera tolkningar, anses 
förfrågningsunderlaget normalt strida mot likabehandlingsprincipen.90 
 
2.2.1.2 Skall-krav och bör-krav 
 
Begreppen skall-krav och bör-krav återfinns varken i lagstiftningen eller i 
upphandlingsdirektiven utan har utvecklats i praxis. Skall-krav och bör-
kraven kan avse både leverantörer och föremålet för upphandlingen. Med 
                                                
84 Bergman m.fl., s. 16. 
85 Ett undantag från annonseringsplikt stadgas i 4 kap. 5 - 8§§ LOU. 
86 Forsberg, s. 124. 
87 Bergman m.fl., s. 16. 
88 Asplund m.fl., s. 192. 
89 Mål nr C-19/00, SIAC Construction, p. 33 och 34. 
90 Asplund m.fl., s. 192. 
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skall-krav avses krav som är obligatoriska, det vill säga krav som måste 
vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna tas med i anbudsutvärderingen. 
En upphandlande myndighet får därför inte utvärdera ett anbud som inte 
uppfyller samtliga skall-krav. Normalt ska ett sådant anbud i stället 
förkastas av den upphandlande myndigheten. Med begreppet bör-krav avses 
krav som inte nödvändigtvis måste vara uppfyllda för att ett anbud ska 
kunna utvärderas. Normalt sett anknyter bör-kraven i kravspecifikation till 
tilldelningskriterierna. Hur väl ett anbud uppfyller bör-kraven bedöms 
därför ofta inom ramen för anbudsutvärderingen.91  
 
2.2.1.3 Förbehåll 
 
Det existerar en möjlighet för en upphandlande myndighet att införa ett så 
kallat förbehåll om den räknar med att ett väsentligt villkor kan komma att 
ändras. I målet Succhi di Frutta92 uttalade sig EU-domstolen om sådana 
förbehåll. EU-domstolen ansåg inledningsvis att om en upphandlande 
myndigheten av något särskilt skäl vill kunna ändra vissa väsentliga villkor 
för anbudsförfarandet efter att en anbudsgivare tilldelats kontraktet, är den 
upphandlande myndigheten skyldig att uttryckligen ange att en anpassning 
kan komma att ske. EU-domstolen uttryckte därefter att den upphandlande 
myndigheten även måste ange på vilka villkor en sådan anpassning kan 
komma att ske.93 
 
Vidare uttalade EU-domstolen att förbehållet skulle göras i den 
anbudsinfordran som myndigheten själv upprättat, det vill säga normalt i 
förfrågningsunderlaget. På så vis ansåg EU-domstolen att samtliga 
potentiella leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen fick 
kännedom om detta från början. Vidare uttalade EU-domstolen att 
utformningen därför blir i enighet med likabehandlingsprincipen eftersom 
alla potentiella leverantörer behandlas lika när de utformar sina anbud.94 
 
EU-domstolen uttalade vidare att om en sådan möjlighet inte föreskrivits 
uttryckligen kan den upphandlande myndigheten inte heller avvika från de 
väsentliga villkoren. Ett sådant tillvägagångsätt skulle enligt EU-domstolen 
oundvikligen medföra ett åsidosättande av principerna om likabehandling 
och öppenhet, eftersom det då inte längre skulle finnas en garanti för att 
anbudsvillkoren tillämpades enhetligt eller att förfarandet var objektivt.95  
 
                                                
91 Pedersen, (2013), s. 84., och Konkurrensverkets granskningsrapport, 2007:2. s. 62. 
92 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta. 
93 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, p. 118. 
94 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, p. 118. 
95 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, p.119 -121. 
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2.2.1.4 Ändringar, kompletteringar och förtydliganden 
 
Vad gäller utformningen av förfrågningsunderlag framgår det inte i detalj av 
LOU eller bakomliggande upphandlingsdirektiv hur ett 
förfrågningsunderlag ska vara utformat.96 Det saknas vidare såsom tidigare 
nämnts detaljerade regler för hur förfrågningsunderlaget får ändras, 
förtydligas och kompletteras. En ändring, ett förtydligande eller en 
komplettering får därför bedömas med utgångspunkt i de grundläggande 
EU-rättsliga principerna som uttrycks i 1 kap. 9§ LOU.97 
 
Det framkommer dock av svensk kammarrättspraxis att en upphandlande 
myndighet i regel inte är förhindrad att göra kompletteringar och 
förtydliganden som handlar om att klargöra tveksamheter eller eventuella 
brister och otydligheter i förfrågningsunderlaget. Emellertid får denna 
åtgärd inte innebära en väsentlig förändring av det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget.98 
2.2.2 Eventuell förhandling enligt 
undantagsregler 
I 4 kap. 2§ LOU anges ett antal omständigheter då undantagsförfarandet99 
förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas. Av 
bestämmelsen framgår dock att: 
 
”Första stycket 1 gäller bara om villkoren för kontraktet i 
förhållande till den tidigare upphandlingen inte ändras väsentligt 
[min fetmarkering]”.100 
 
I 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU anges att en upphandlande myndighet får använda 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av 
kontrakt som avser byggentreprenader om: 
 
”det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några 
anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte 
lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för 
kontraktet inte ändrats väsentligt [min fetmarkering]”.101 
   
                                                
96 Konkurrensverkets granskningsrapport, 2007:2., s. 58.  
97 Jfr avsnitt 2.1. i uppsatsen vad gäller relevanta principer. 
98 Jfr bl.a. KamR mål nr 1367-11 och 1399-11; KamR mål nr 437-446-12; KamR mål nr 
1132-10; KamR mål nr 1829-10; KamR mål nr 1941-10.  
99 Förfarandet är sålunda inte att definiera som ett huvudsakligt upphandlingsförfarande. 
100 4 kap. 2§ 2 st. LOU. 
101 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU. 
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Således finns det ett lagstadgat förbud mot väsentliga förändringar vid 
förhandlat förfarande. Beträffande bedömningen av vad som utgör 
väsentliga förändringar i förfrågningsunderlaget utgår utredningen från att 
rättstillämparens resonemang blir detsamma oavsett om 4 kap. 2§ LOU eller 
4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU tillämpas.102  
 
2.2.3 Kvalificering, utvärdering och tilldelning 
Efter att utgångsdatumet för inlämning av anbud har passerat öppnar den 
upphandlande myndigheten anbuden och granskar om dessa uppfyller de 
krav som följer av annonsen och förfrågningsunderlaget. De anbud som 
uppfyller alla krav och som vidare lämnats av de anbudsgivare som 
uppfyller de ställda kvalifikationskraven, går därefter vidare till själva 
utvärderingsfasen. I utvärderingsfasen utvärderar upphandlande myndighet 
anbuden och fastställer vilket som ska antas.103  
 
Därefter fattar den upphandlande myndigheten ett tilldelningsbeslut som 
alla anbudsgivare får ta del av. I tilldelningsbeslutet anges vilket eller vilka 
företag den upphandlande myndigheten valt som leverantör.104 När den 
efterföljande avtalsspärren löpt ut kan den upphandlande myndigheten 
teckna avtal enligt förfrågningsunderlaget med den vinnande anbudsgivaren. 
Därmed är upphandlingsprocessen avslutad och kontraktstiden påbörjad.105 
Inte heller under kontraktstiden får parterna ändra det tilldelade kontraktet 
på ett sådant sätt att det kan anses utgöra en väsentlig förändring.106 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
102 Jfr exempelvis Rosén Andersson m.fl., som hänvisar i deras kommentar till 4 kap. 5§ 1 
st. 1 p. LOU avseende vad som utgör en väsentlig förändring till deras kommentar om 4 
kap. 2§ LOU.  
103 Bergman m.fl., s. 17. 
104 Bergman m.fl., s. 17. 
105 Bergman m.fl., s. 17 f. 
106 Rosén Andersson m.fl., s. 86 och mål nr C-454/06, pressetext, p. 34. 
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2.3 Byggentreprenadkontrakt 
2.3.1 Entreprenadavtalet i allmänhet 
 
Entreprenadavtal karakteriseras av att det är avtal som rör ett arbetsbeting. 
Den utförande parten (entreprenören) ska utföra ett visst arbete som kan 
variera i stor utsträckning vad gäller omfattning. Det kan exempelvis vara 
allt från utförandet av en liten del av en större entreprenad till att färdigställa 
en hel fabriksanläggning.107 Utmärkande för byggentreprenader är att de 
ofta pågår under en betydande tidsperiod.108 Vidare är det inte ovanligt att 
beställaren vill ändra arbetet eller få tilläggsarbeten utförda.109 
 
I LOU definieras byggentreprenadkontrakt och byggnadsverk enligt 
följande: 
 
”Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som 
 
1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är 
hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller 
2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, 
enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten. 
Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och 
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller 
ekonomisk funktion.”110 
 
Samuelsson använder vidare följande definition för att definiera termen 
entreprenadavtal ur ett civilrättsligt perspektiv: 
 
”entreprenadavtal är sådana avtal där den ena parten (entreprenören) 
åtar sig att inom angiven tid utföra vissa avtalade bygg- och 
anläggningsarbeten och där den andra parten (beställaren) är 
tillförsäkrad en rättslig kompetens att fortlöpande ändra motpartens 
åtagande under avtalets löptid (ändringsbefogenhet).”111  
 
Det förekommer i huvudsak två entreprenadformer inom svensk 
entreprenadjuridik. Den första är utförandeentreprenad, som kännetecknas 
av att beställaren svarar för projekteringen genom att föreskriva vilka 
tekniska lösningar entreprenören ska utföra för att uppnå beställarens krav. 
                                                
107 Höök, s. 11. 
108 Höök, s. 17. 
109 Hellner m.fl. s. 140. 
110 2 kap. 3§ LOU. 
111 Samuelsson, s. 17. 
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Den andra formen är totalentreprenad, som kännetecknas av att 
entreprenören svarar för projekteringen genom att tänka ut och utföra de 
tekniska lösningar som krävs för att uppfylla beställarens funktionskrav.112 
2.3.2 Standardavtal och kodsystem 
Till följd av bristen på lagstiftning beträffande entreprenadavtal har AB04 
och ABT06 kommit att tillmätas stor betydelse för relationen mellan 
parterna och som rättskälla vid entreprenadsrättsliga tvister.113 Rörande 
karaktären på dessa standardavtal har Bernitz skrivit att AB04 för tankarna 
till lagtext vad gäller omfattning och upplägg.114 Det kan vidare nämnas att 
AB04 och ABT06 i branschen ofta har kommit att betecknas som ” ”lagen” 
för avtalsrelationen mellan entreprenören och byggherren”.115  
 
AMA AF 12 är en skrift som är avsedd att tjäna som underlag vid 
upprättande av administrativa föreskrifter tillsammans med AB 04 och ABT 
06. Ett syfte med skriften är att förenkla arbetet med att formulera 
beställares (i utredningen upphandlande myndighetens) krav.116 Bergqvist 
m.fl. menar att offentliga myndigheter som beställer entreprenader, nästan 
undantagslöst upprättar förfrågningsunderlag med hjälp AMA-systemet och 
dess koder.117 
 
Systemet är utarbetat på ett sådant sätt att det räcker med att avtalsparterna 
avtalar om att en kod ska tillämpas mellan dem. Vid en sådan 
överenskommelse kommer i så fall den text som återfinns i AMA AF 12 bli 
gällande avtalstext mellan parterna.118 
 
Texten i AMA AF 12 är vidare uppbyggd efter den så kallade 
pyramidregeln. Detta innebär en hierarkisk struktur med koder och rubriker 
som kan exemplifieras enligt följande: 
   
 ”AF  ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD. 
AFC.3  Organisation 
AFC.37 Samordning 
AFC.371 Samordning av arbeten”.119 
                                                
112 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
113 Gorton, s. 698. 
114 Bernitz (2013), s. 32. 
115 Gorton, s. 698., som även hänvisar till Samuelsson, s. 48 not 20. 
116 AMA AF 12, s. 9. 
117 Berqvist m.fl., s. 47. 
118 Deli, s. 24 f. 
119 AMA AF 12, s. 9. 
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I exemplet är koden AF systemmässigt överordnad AFC. Koden AFC är i 
sin tur överordnad AFC.3 och så vidare. Om parterna gör AFC till avtalstext 
följer det av pyramidregeln att AFC.3, AFC. 37 och AFC.371 också görs till 
avtalstext. Enligt den så kallade företrädesregeln ska om föreskrift under 
viss kod och rubrik i den avviker från vad som står i AMA AF 12, gäller det 
för enskilda projektet individuellt upprättade administrativa föreskrifterna, 
oavsett pyramidregeln.120   
 
För att förtydliga redogörelsen innebär det att om en upphandlande 
myndighet åberopar koden AFC innebär det att den text som återfinns under 
denna rubrik i AMA AF 12 och alla de underrubriker med text som återfinns 
i AMA AF 12 blir del av förfrågningsunderlaget och i slutändan det 
offentliga kontraktet. 
 
2.3.3 ÄTA-arbeten 
Samuelsson har avseende den tidigare citerade definitionen av 
entreprenadavtal121 skrivit att ett karakteristiskt drag hos entreprenadavtal är 
den principiella öppenheten för en beställare att förändra entreprenörens 
åtagande under kontraktets löptid. Vidare har Samuelsson skrivit att 
ändringsbefogenheten utgör en väsentlig del av ett entreprenadförhållande 
och att det är svårt att tänka bort denna möjlighet för en beställare att utifrån 
dess preferenser optimera ett projekt under utförandefasen.122 
 
Ett väletablerat begrepp i byggbranschen är så kallade ÄTA-arbeten. ÄTA-
arbeten är ett begrepp som enligt Gorton kan ses som kännetecknande för 
avtalsformen entreprenadavtal.123 Förkortningen ÄTA står för 
Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete.124 Med 
ändringsarbete avses att beställaren under pågående produktion vill ändra 
någonting i de tekniska lösningar som ska utföras, exempelvis ändra 
golvmaterial i våtrum från klinker till kakel. Begreppet tilläggsarbete avser 
ett arbete som tillkommer. Exempel på detta kan vara att installera en 
utvändig brandtrappa som från början inte ingått i beställningen. Med 
avgående arbete avses att en beställare avbeställer ett visst arbete utan att 
ersätta det med något annat.125  
 
                                                
120 AMA AF 12, s. 9. 
121 Jfr avsnitt 2.3.1. i uppsatsen. 
122 Samuelsson, s. 115. 
123 Gorton, s. 703. 
124 Bergqvist m.fl., s. 71.  
125 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
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Av den definition av ÄTA-arbete som återfinns i AB 04 och ABT 06 
framgår det att för att något ska kvalificeras som ÄTA-arbete, ska det röra 
sig om ett arbete som står i ”omedelbart samband” med kontraktsarbetena, 
och inte är av väsentligt annan natur än kontraktsarbetena.126 I kommentaren 
till AB 04, 2 kap. 3§ framhålls att genom att använda begreppet omedelbart 
samband i begreppsbestämningarna av ÄTA-arbete, betonar BBK att 
tilläggsarbeten som avses ska vara så nära förknippade med 
kontraktsarbetena att de tillsammans utgör en ”teknisk helhet”. Enligt 
BBK:s kommentar föreligger inte ett sådant samband om beställaren utan 
nackdel kan vänta med utförandet till dess att entreprenaden blivit 
färdigställd.127  
 
Entreprenören har vid tillämplighet av AB 04 eller ABT 06 både en 
civilrättslig rättighet och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten föreskrivna av 
beställaren. Rättigheten och skyldigheten härrör från texterna i AB 04 och 
ABT 06 i vilka det stipuleras att: 
 
”Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad 
och skyldig att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten 
som föreskrivs av beställaren”.128 
 
Det anges dock i BKK:s kommentartext till 2 kap. 3§ AB 04 och 2 kap. 3§ 
ABT 06, att det vid offentlig upphandling finns regler som i vissa situationer 
innebär att beställaren är berättigad att låta entreprenören utföra 
tillkommande arbeten, utan ett en ny upphandling måste göras. BBK ger 
inget exempel när en sådan situation kan föreligga.129   
 
Hane har vidare skrivit att det för parterna som regel inte är oförutsett att 
ÄTA-arbeten i en viss omfattning kommer att behöva beställas. Emellertid 
menar han att det inte kan förutses vilka ÄTA-arbeten som kommer att 
behöva utföras och när de kommer att behöva beställas.130  
 
 
 
                                                
126 Jfr Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbete enligt LOU – analys, och Samuelsson s. 
116. 
127 Hedberg, s. 43., och Samuelsson, s. 122. 
128 AB 04, 2 kap. 3§ och ABT 06, 2 kap. 3§. 
129 Jfr AB 04, 2 kap. 3§, och Hedberg, s. 43. 
130 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
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2.4 Följden av väsentliga förändringar  
2.4.1 Överprövning av upphandling 
 
Enligt 16 kap. 4§ 1 p. LOU får en allmän förvaltningsdomstol, efter ansökan 
av en leverantör som anser sig lidit skada eller kunna komma att lida skada, 
överpröva en upphandling.  
 
Åtgärderna vid en sådan överprövning anges i 16 kap. 6§ 1 st. LOU som 
lyder enligt följande: 
 
”Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de 
grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan 
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har 
lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att 
upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan 
rättelse har gjorts.”131 
 
Av de två alternativa åtgärderna som anges i bestämmelsen är den första 
åtgärden, att upphandlingen ska göras om, den enda möjliga 
ingripandeåtgärden om felet har påverkat det konkurrensuppsökande skedet 
av upphandlingen. I ett sådant fall går det inte att rätta den pågående 
upphandlingen utan den måste göras om.132 Falk har angett att det föreligger 
ett sådant fel om den klagande leverantören inte kunnat ge ett 
konkurrenskraftigt anbud på grund av att den upphandlande myndigheten 
inte lämnat samma information om föremålet till alla anbudsgivare, och på 
det sättet inte upprätthållit principerna om likabehandling och öppenhet. 
Med andra ord är alternativet att göra om upphandlingen den enda möjliga 
åtgärden om en domstol finner att det föreligger en väsentlig förändring av 
den pågående upphandlingen eftersom en väsentlig förändring är direkt 
hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet.133 
 
En överprövning av en upphandling kan inte ske efter att avtal slutits mellan 
den upphandlande myndigheten och en leverantör. I stället får en 
skadelidande leverantör då ansöka om en överprövning av det offentliga 
kontraktet enligt nästa avsnitt.134  
 
                                                
131 16 kap. 6§ 1 st. LOU. 
132 Rosén Andersson m.fl., s. 616 f. 
133 Falk, s. 505 (Falk kommenterar 16:5 LOU då den hade samma lydelse som nuvarande 
16:6 LOU, jfr Prop. 2009/10:180 s. 352). 
134 Jfr Falk, s. 504. 
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2.4.2 Överprövning av avtal  
I ett mål135 från år 2008 uttalade sig EU-domstolen angående följderna av 
att det ansågs föreligga en väsentlig förändring i ett offentligt kontrakt. EU-
domstolen slog fast att det medförde att hela upphandlingen ansågs utgöra 
en ny upphandling. Syftet med denna konsekvens var enligt EU-domstolen 
att säkerställa att principerna om likabehandling och öppenhet 
upprätthölls.136 Pedersen har rörande den bakomliggande tanken skrivit, att 
om upphandlingskontraktet ändras alltför mycket i förhållande till de 
ursprungliga villkoren, medför det att den upphandlande myndigheten i 
praktiken tilldelat ett nytt kontrakt med nya villkor.137 
 
För att en myndighet ska försäkra sig om att det inte skett en väsentlig 
förändring138 måste myndigheten därför gå tillbaka och se om en förändring 
medfört att någon leverantör blivit exkluderad genom att nya specifikationer 
eller villkor tillförts.139  
 
Det kan nämnas att Kammarrätten i Jönköping i ett fall från år 2010 uttalat 
sig att det utgör ett sakligt godtagbart skäl att avbryta en upphandling om en 
ändring i ett förfrågningsunderlag är att beteckna som väsentlig.140 
Anledningen till att den upphandlande myndigheten behövde ett godtagbart 
skäl för att avbryta upphandlingen, var att ett avbrytande av en upphandling 
annars kunde bli föremål dels för en framgångsrik överprövning vid allmän 
förvaltningsdomstol141, och dels för en framgångsrik skadeståndstalan enligt 
16 kap. LOU.142 
2.4.3 Otillåten direktupphandling 
Enligt huvudregeln i 7 kap. 1§ LOU måste en upphandlande myndighet 
som, avser att tilldela ett kontrakt, annonsera upphandlingen om inte något 
annat följer av undantagsreglerna i 4 kap. 5-8§§ LOU. I annat fall definieras 
upphandlingen som en otillåten direktupphandling. 
 
Enligt 16 kap. 4§ 2 p. LOU får en allmän förvaltningsdomstol, efter ansökan 
av en leverantör som anser sig lidit skada eller kunna komma lida skada, 
överpröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande 
myndighet och en leverantör. 
                                                
135 Mål nr C-454/06, pressetext. 
136 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 34. 
137 Pedersen (2008), s. 1120.  
138 Arrowsmith använder ordet ”material change”. 
139 Arrowsmith, s. 548. 
140 KamR i Jönköping, mål nr 1706-10. 
141 RÅ 2005 ref. 62. 
142 Pedersen (2013), s. 132. 
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En lagändring av LOU trädde i kraft den 15 juli 2010. Innan lagändringen 
fanns det i svensk rätt endast en möjlighet för andra leverantörer än den som 
tilldelats ett kontrakt att ansöka om överprövning av beslut under 
upphandlingsprocessen. Således kunde dessa leverantörer endast 
framgångsrikt ansöka om överprövning av ett beslut innan ett 
direktupphandlat kontrakt ingåtts.143 Genom lagändringen erhöll emellertid 
allmänna förvaltningsdomstolar kompetensen att ogiltigförklara otillåtna 
direktupphandlade avtal efter att de ingåtts.144 Ett sådant ogiltigförklarande 
omfattar dessutom inte bara framtida, utan även retroaktiva 
avtalsförpliktelser.145 
 
Vidare ska en upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i 
LOU (det vill säga utfört en otillåten direktupphandling) betala skadestånd 
enligt 16 kap. 20§ LOU. Skadeståndsskyldigheten gäller mot leverantörer 
som till följd av överträdelse av bestämmelserna inte tilldelats kontrakt och 
därför lidit skada. Vidare kan den under vissa omständigheter även 
inbegripa den leverantör som slutit det ogiltigförklarande avtalet.146 
Slutligen kan en allmän förvaltningsdomstol även besluta att en 
upphandlande myndighet ska betala en upphandlingsskadeavgift för att den 
genomfört en otillåten direktupphandling.147 
  
Således riskerar en upphandlande myndighet som accepterar väsentliga 
förändringar i förfrågningsunderlaget och därefter utan åtgärder tilldelar ett 
kontrakt, dels att kontraktet ogiltigförklaras, men kan dessutom tvingas 
betala skadestånd och upphandlingsskadeavgift.148 
 
Vaxenbäck och Lapinska har framfört att det därför är av vikt för 
upphandlande myndighet att känna till när en förändring av ett offentligt 
kontrakt är att se som väsentlig på grund av ovanstående risker. Därutöver 
lyfter de även fram att potentiella leverantörer som inte vinner en 
upphandling bör vara intresserade av att veta vad en väsentlig förändring är, 
så att dessa leverantörer framgångsrikt kan överklaga och få kontraktet 
ogiltigförklarat. Slutligen poängterar Vaxenbäck och Lapinska att även den 
vinnande leverantören bör vara intresserad av att veta vad en väsentlig 
förändring är så att denna inte driver igenom eller accepterar förändringar 
som i slutändan resulterar i att det finala kontraktet kan ogiltigförklaras.149 
                                                
143 Prop. 2009/10:180 s. 98. 
144 Jfr 16 kap. 13§ LOU. 
145 Prop. 2009/10:180 s. 136. 
146 Prop. 2009/10:180 s. 225 f. 
147 Jfr 17 kap. 1§ 3 p. LOU. 
148 Vaxenbäck & Lapinska, s. 89 och Rosén Andersson m.fl., s. 86. 
149 Vaxenbäck & Lapinska, s. 89. 
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Med detta avslutas framställningen av den allmänna rättsliga bakgrund jag 
ansett nödvändig att presentera för att en läsare som inte har någon större 
erfarenhet i offentlig upphandling respektive entreprenadrätt ska kunna 
tillgodogöra sig utredningen i efterföljande kapitel. 
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3 Väsentliga förändringar 
under 
upphandlingsförfarandet 
Väsentliga förändringar av villkor i ett förfrågningsunderlag kan under ett 
pågående tilldelningsförfarande göras genom ett ensidigt agerande från den 
upphandlande myndighetens sida. Det kan också göras genom förhandlingar 
med anbudssökanden eller anbudsgivare, exempelvis i form av ett 
förhandlat förfarande.150  
 
I avsnitt 3.1. utreds när en väsentlig förändring anses föreligga då enbart en 
upphandlande myndighet agerar genom kompletteringar, ändringar eller 
myndigheten underlåter att följa förfrågningsunderlaget. I avsnitt 3.2. utreds 
när väsentlig förändring anses föreligga då även en anbudsökande eller 
anbudsgivare kan ha varit involverad i form av ett förhandlat förfarande. 
 
Linder och Dubois har angett att det är av stor betydelse för upphandlande 
myndigheter att veta under vilka omständigheter förändringar av 
förfrågningsunderlag kan genomföras utan att de betecknas som väsentliga. 
Detta eftersom det inte är ovanligt att en upphandlande myndighet under 
upphandlingens gång inser att förfrågningsunderlaget av olika anledningar 
behöver kompletteras eller ändras.151 Linder och Dubois har rörande 
huruvida förändringar av förfrågningsunderlaget får göras, skrivit att 
utgångspunkten är att de präglas av restriktivitet.152 Denna ståndpunkt 
baseras bland annat på ett avgörande från EU-domstolen i vilken denna 
yttrat sig enligt följande: 
 
”Det skall i samband därmed bland annat beaktas att det i 
gemenskapsdirektiven rörande offentlig upphandling exempelvis 
krävs att anbuds- eller kontraktshandlingarna skall vara upprättade 
på ett uttömmande sätt innan det offentliga upphandlingsförfarandet 
inleds, och de får inte ändras [min fetmarkering] därefter”.153 
 
Även Rosén Andersson m.fl. har skrivit att domstolarna har en mycket 
restriktiv syn på möjligheterna att göra förändringar i förfrågningsunderlag 
                                                
150 Sundstrand, s. 288. 
151 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys. 
152 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys. 
153 Mål nr C-278/01, Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 53. 
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och att en upphandlande myndighet noga bör överväga varje behov av 
förändring som uppkommer.154  
 
3.1 Väsentliga förändringar som inte 
uppkommer genom förhandlingar 
3.1.1 Skall-krav 
 
Tidigare i uppsatsen155 har det redogjorts för begreppet skall-krav. Huruvida 
en upphandlande myndighet kan ändra, lägga till eller underlåta att följa 
sådana obligatoriska krav i ett förfrågningsunderlag utan att det blir att se 
som en väsentlig förändring behandlas i detta kapitel.  
 
3.1.1.1 Exempel då väsentlig förändring förelegat 
 
KKV har i en rapport från år 2007 om Länsrätternas domar om offentlig 
upphandling156 uttalat sig enligt följande: 
 
”Förfrågningsunderlagets utformning är också styrande för den 
upphandlande enhetens agerande, eftersom enheten normalt inte 
under upphandlingens gång kan förändra ett bristfälligt 
förfrågningsunderlag, utan i dessa fall måste avbryta 
upphandlingen och göra om den, i vart fall om förändringarna är av 
väsentlig karaktär, vilket alltid [min fetmarkering] är fallet om 
ändringarna rör s.k. skall-krav”.157 
 
Utlåtandet får anses vittna om en inställning från Länsrätterna år 2006, att 
om en upphandlande myndighet ändrade ett skall-krav i ett annonserat 
förfrågningsunderlag, ansågs det undantagslöst vara fråga om en väsentlig 
förändring. Frågan har efter det behandlats i svensk kammarättspraxis och 
en redogörelse för detta följer nu. 
 
Ett första exempel på ett kammarättsmål i vilket en ändring av ett skall-krav 
ansågs av en kammarrätt utgöra en väsentlig förändring var följande. Region 
Skåne hade i egenskap av upphandlande myndighet genomfört en 
upphandling av ortopedisk verksamhet på ett sjukhus. Fem dagar innan 
                                                
154 Rosén Andersson m.fl., s. 88. 
155 Jfr avsnitt 2.2.1.2. i uppsatsen. 
156 Underlaget i rapporten utgjordes av avgöranden från Länsrätterna under första halvåret 
2006.  
157 KKV:s granskningsrapport, 2007:2, s. 58. 
 34 
anbudstiden löpte ut genomförde Region Skåne en ny annonsering varvid 
det ursprungliga förfrågningsunderlaget kompletterades och 
annonseringstiden förlängdes. Den upphandlande myndigheten hade ändrat 
ett skall-krav att leverantören innan driftsstart skulle teckna ett avtal med 
Ängelholms sjukhus avseende lokalhyra för två operationssalar, till att 
endast omfatta ett krav på en operationssal. Ändringen gjorde att 
kostnaderna förändrades och medförde bland annat ändringar i skall-krav på 
hyra av medicinsk utrustning och av personalstyrka. Kammarrätten i 
Göteborg ansåg att detta var att betrakta som en väsentlig förändring med 
motiveringen att en ändring i ett skall-krav normalt bör ses som en väsentlig 
förändring.158 
 
Ett annat exempel på en ändring av ett skall-krav som av en kammarrätt år 
2010 ansågs utgöra väsentlig förändring var följande. Landstinget i 
Gävleborg (landstinget) inbjöd enligt förfrågningsunderlag anbudsgivare att 
lämna anbud i en upphandling avseende drift av verksamhet av Bollnäs 
sjukhus. Under anbudstiden gjorde landstinget vissa rättelser och 
förtydliganden av förfrågningsunderlaget. Bland annat ändrade landstinget 
ett skall-krav som tillät landstinget att ensidigt säga upp avtalet till att bli 
mindre omfattande. Den ursprungliga uppsägningsrätten innebar en ensidig 
rätt för landstinget att säga upp avtalet vid händelse av att politiska beslut 
avseende omorganisation, strukturförändringar eller annan driftsform, utan 
att leverantören hade någon rätt att kräva skadestånd. Denna uppsägningsrätt 
ändrades i omfattning från att inbegripa regionala beslut till att endast 
omfatta beslut av fattade av regering och riksdag. Kammarrätten i Sundsvall 
ansåg att landstinget kompletterat förfrågningsunderlaget avseende 
möjligheten till uppsägning på ett sådant sätt att förändringen var att se som 
väsentlig. Kammarrätten i Sundsvall anförde att ändringen som rörde 
omfattningen på den ensidiga uppsägningsrätten kunde ha påverkat viljan 
och möjligheterna att lämna anbud och ändringen stred därmed mot 
öppenhetsprincipen. 159 
  
I ett tredje exempel har Kammarrätten i Jönköping år 2010 funnit att 
korrigeringen av ett skall-krav i ett förfrågningsunderlag innebar en 
väsentlig förändring. Luftfartsverket160 genomförde en upphandling av 
ramavtal för bullerisoleringsåtgärder avseende Stockholm-Arlanda 
flygplats. Luftfartsverket hade efter anbudstidens utgång, i samband med 
utvärderingen utfört en korrigering som inte kommunicerats med 
anbudsgivarna. Korrigeringen innebar att en à-prislista tagits bort. Av det 
tillämpliga standardavtalet AFB, klausul 3.1. ”Anbuds form och innehåll i 
                                                
158 KamR i Göteborg mål nr 1132-10. 
159 KamR i Sundsvall, mål nr 1829-10. 
160 Sedermera Swedavia AB. 
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de administrativa föreskrifterna” följde emellertid att varje anbud skulle 
innehålla redovisning av bland annat à-priser och procentsats enligt 
anbudsformulär. Kammarrätten i Jönköping uttalade i sitt domskäl att en 
ändring i ett skall-krav normalt bör ses som en väsentlig förändring. 
Kammarrätten i Jönköping bedömde vidare att ändringen var hänförlig till 
upphandlingens konkurrensuppsökande skede och att upphandlingen i 
sådana fall ska göras om. Med denna bakgrund dömde Kammarrätten i 
Jönköping att en väsentlig förändring skett.161  
 
I ett fjärde fall162 har Kammarrätten i Stockholm år 2012 ansett att en 
väsentlig förändring förelegat då upphandlande myndighet ändrat ett skall-
krav. I fallet hade Socialförvaltningen för Stockholms stads räkning, 
upphandlat ett ramavtal rörande insatser för barn, ungdomar och familjer. 
Myndigheten hade angett som ett skall-krav i förfrågningsunderlaget att 
anbudsgivare skulle ha en stabil ekonomisk/finansiell bas och ekonomiska 
förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gällde. 
Under en annan punkt angavs att anbudsgivaren som alternativ till skall-
kravet kunde bifoga en aktuell bankgaranti, lånelöfte eller annat intyg 
(lånelöfte, kreditintyg etc.) som visade att anbudsgivaren hade tillgång till 
minst 500 000 SEK. Vidare angavs att:  
 
”En form av intyg som kan godkännas är en så kallad objektiv 
beskrivning/bedömning utfärdat av ett kreditinstitut, med 
rekommendation att anta anbudet i detta sammanhang. Detta intyg 
kan då ta hänsyn till den senaste offentliga informationen om 
företaget.”163 
 
Den upphandlande myndigheten meddelade följande svar efter det att 
förfrågningsunderlaget utannonserats: 
 
”Ett aktuellt intyg från banken som intygar att verksamheten 
förfogar över 500 TSEK på ett konto kopplat till verksamheten 
kommer att godkännas som ett bevis på organisationens ekonomiska 
stabilitet. Däremot kan inte ett personligt kontoutdrag med 
efterfrågat belopp godkännas i detta sammanhang”.164 
 
Kammarrätten i Stockholm gjorde bedömningen att skillnaden mellan 
förfrågningsunderlaget och det svar som presenterats var så stor att det 
kunde ha påverkat viljan och möjligheten att lämna ett anbud. Vidare ansåg 
Kammarrätten i Stockholm att förändringen av förfrågningsunderlaget 
                                                
161 KamR i Jönköping, mål nr 1706-10. 
162 KamR i Stockholm, mål nr 1589-12. 
163 KamR i Stockholm, mål nr 1589-12. 
164 KamR i Stockholm, mål nr 1589-12.  
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kunde ha medfört att det funnits potentiella anbudsgivare som avhållit sig 
från att lämna anbud med anledning av förfrågningsunderlagets 
ursprungliga utformning, men som om de haft kännedom om Stockholms 
stads slutliga utformning hade varit intresserade av att delta i 
anbudsgivningen. Därför ansåg kammarrätten att förändringen var att 
beteckna som väsentlig.165 
 
I ett femte fall166  har Kammarrätten i Jönköping år 2012 ansett att ett 
förtydligande av ett skall-krav utgjort en väsentlig förändring. I fallet hade 
ett antal kommuner i Småland (kommunerna) genomfört en upphandling av 
möbler och inredning till diverse miljöer. Kommunerna hade efter frågor 
bland annat förtydligat ett skall-krav avseende prissättning i 
förfrågningsunderlaget. I det ursprungliga förfrågningsunderlaget 
efterfrågades en nettoprissättning av de specificerade produkterna. Priset 
utvärderades då genom att en total anbudssumma räknades fram efter en 
bifogad nettoprislista. Av det ursprungliga förfrågningsunderlaget framgick 
att en antagen leverantör skulle tillhandahålla en tryckt särskild 
nettoprislista i digital form med de efterfrågade anbudsprodukterna.  
 
Kommunerna angav därefter genom ett publikt informationsmeddelande 
följande: 
”Förtydligande 
Priserna skall vara baserade på senast allmängiltiga prislista, som 
ska bifogas i anbudet. 
 
Komplettering av skall-krav 
Senast allmängiltiga prislista ska bifogas anbudet. Av den ska pris, 
artikelnummer/benämning framgå för offererade produkter i 
nettoprislistan. Med senast allmängiltiga prislista menas att 
prislistan ska finnas tillgänglig i en offentligt giltig, tryckt katalog 
alternativt på anbudsgivarens webbshop.” 167 
 
Kammarrätten i Jönköping ansåg att kommunerna genom detta 
förtydligande och denna komplettering ändrat förutsättningarna för 
prissättningen i upphandlingen. Enligt Kammarrätten i Jönköping utgjorde 
ett tillägg om att priserna skulle vara baserade på den senast allmängiltiga 
prislistan en sådan väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget att det 
fick anses utgöra ett nytt skall-krav.168  
 
                                                
165 KamR i Stockholm, mål nr 1589-12.  
166 KamR i Jönköping, mål nr 437-446-12. 
167 KamR i Jönköping, mål nr 437-446-12. 
168 KamR i Jönköping, mål nr 437-446-12. 
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Kammarrätten i Sundsvall har avgjort ett ytterligare mål där en ändring av 
ett skall-krav har funnits föreligga. Kammarrätten i Sundsvall uttalade sig i 
domskälet att en ändring i ett skall-krav vanligtvis är att bedöma som en 
väsentlig förändring. Ändringen i fallet utgjordes av tillförandet av en ny 
prisbilaga som medförde att leverantörer som upprättat anbud med den 
ursprungliga prisbilagan, inte längre uppfyllde skall-kraven. Kammarrätten i 
Sundsvall fann därför det uppenbart att förändringen var att beteckna som 
väsentlig.169 
 
3.1.1.2 Exempel då väsentlig förändring inte förelegat  
 
Det finns ett mål där Kammarrätten i Jönköping kommit fram till att en 
väsentlig förändring inte förelegat trots att ett skall-krav i ett ursprungligt 
förfrågningsunderlag ändrats. Bakgrunden i målet som avkunnades år 2010 
var följande. Ett antal kommuner och andra upphandlingspliktiga 
myndigheter (kommunerna) genomförde i samverkan en upphandling 
avseende bland annat administration av pensioner. I förfrågningsunderlaget 
fanns ett skall-krav som angav att anbudsgivarna skulle tillhandahålla en 
onlinetjänst som gav möjlighet till simuleringar av olika 
pensionsuppgifter/förmåner. Kommunerna tog genom en komplettering bort 
detta skall-krav innan anbudstidens utgång. I sin dom konstaterade 
Kammarrätten i Jönköping inledningsvis att det rörde sig om en ändring av 
ett skall-krav. Kammarrätten uttalade sig vidare att en samlad bedömning av 
hur åtgärden påverkat upphandlingen skulle göras med hjälp av principerna 
i 1 kap. 9§ LOU.170  
 
Enligt Kammarrätten i Jönköping kunde det vid en sådan prövning vara av 
intresse att undersöka: 
 
i. orsakerna till ändringen,  
ii. ändringens omfattning och betydelse,  
iii. vid vilken tidpunkt under upphandlingen ändringen vidtagits, och  
iv. om några åtgärder företagits för att motverka eventuella negativa 
konsekvenser av ändringen.  
 
I det aktuella målet ansåg Kammarrätten i Jönköping att i fråga om 
orsakerna till ändringen (i) var de enligt domstolens mening sakligt 
grundade.  
 
                                                
169 KamR i Sundsvall, mål nr 1156-13. 
170 KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
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Kammarrätten i Jönköping uttalade sig vidare rörande den andra punkten (ii) 
att upprätthållandet av det ursprungliga kravet skulle ha inneburit en 
konkurrensbegränsning som knappast hade motiverats av kravets betydelse 
för upphandlingsföremålet som helhet. Vad gäller ändringens omfattning 
och betydelse betonade Kammarrätten i Jönköping att det var av vikt att det 
rörde sig om en ändring av ett skall-krav. Kammarrätten i Jönköping 
uttalade sig vidare att en sådan ändring många gånger inte kan tillåtas med 
beaktande av de principer som anges i 1 kap. 9§ LOU.171 Emellertid ansåg 
Kammarrätten i Jönköping att det i den aktuella upphandlingen rörde sig om 
en ändring som i relation till upphandlingsföremålet i dess helhet närmast 
framstod som oväsentlig. Kravet i förfrågningsunderlaget hade presenterats 
under rubriken ”Övrigt” och tog sikte på ett avtal som inte nämnts när 
upphandlingens omfattning presenterats.172  
 
Vad gäller den tredje punkten (iii) ansåg Kammarrätten i Jönköping att det 
var av betydelse att ändringen gjorts innan anbudstiden gick ut och att det 
mellan tidpunkten för kompletteringens utsändande och tidpunkten för 
anbudstidens utgångs fanns erforderligt tidsutrymme för anpassning av 
anbuden (i detta fall cirka en månad).173  
 
Vad gäller den fjärde punkten (iv) hade kommunerna enligt Kammarrätten i 
Jönköping bidragit till att förhindra de negativa effekterna på upphandlingen 
genom att annonsera kompletteringen på sin hemsida och e-posta 
kompletteringen till samtliga leverantörer som hämtat ut 
förfrågningsunderlaget. Med stöd av detta ansåg Kammarrätten att 
ändringen inte stred mot LOU och således inte var att se som en väsentlig 
förändring.174 
 
Domstolens resonemang skiljer sig från de rättsfall som refererats i avsnitt 
3.1.1. Kammarrätten i Göteborg fastslog i ett tidigare refererat fall, precis 
som i ovanstående mål nr. 1941-10. från Kammarrätten i Jönköping, för det 
första att en av ett skall-krav förelåg. Därefter anförde dock Kammarrätten i 
Göteborg att det inte var tillräckligt att en upphandlande myndighet endast 
annonserar väsentliga förändringar i förfrågningsunderlaget i en 
komplettering inom ramen för den pågående upphandlingen. Kammarrätten 
i Göteborg ansåg att den upphandlande myndigheten formellt måste avbryta 
den pågående upphandlingen och påbörja en ny upphandling genom att 
                                                
171 KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
172 KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
173 KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
174 KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
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publicera ett meddelande om den nya upphandlingen för att kunna uppfylla 
principerna om likabehandling och öppenhet.175  
 
Kammarrätten i Göteborg motiverade åtgärden med att förändringen av 
villkoren i förfrågningsunderlaget kunde ha medfört att det funnits 
potentiella leverantörer som avhållit sig från att ge in anbud med anledning 
av villkorens ursprungliga utformning, men som, om de haft kännedom om 
villkorens slutliga utformning hade varit intresserade av att delta i 
anbudsgivningen.176 Till skillnad från Kammarrätten i Jönköpings fall177 
vägde Kammarrätten i Göteborg sålunda inte in någon åtgärd som en del i 
bedömningen av om en väsentlig förelåg utan hanterade endast följden.178 
 
Detta skedde inte heller i en ovan refererad dom från Kammarrätten i 
Stockholm, år 2012. Domstolen konstaterade i fallet först att väsentlig 
förändring förelåg. Därefter konstaterade Kammarrätten i Stockholm att för 
att inte bryta mot öppenhetsprincipen borde den upphandlande 
myndigheten, efter den aktuella förändringen i förfrågningsunderlaget ha 
avbrutit upphandlingen och gjort om den och hänvisat till 16 kap. 5§ 
LOU.179 Ett mycket snarlikt resonemang fördes även i en dom från 
Kammarrätten i Sundsvalls dom.  Kammarrätten i Sundsvall konstaterade i 
fallet endast att landstinget i det uppkomna läget där en väsentlig förändring 
förelåg borde, för att inte bryta mot principen om öppenhet, ha avbrutit 
upphandlingen och gjort om den180. 
 
Inte heller i Kammarrätten i Jönköpings dom181 diskuterades möjliga 
åtgärder utan domstolen konstaterade bara att för att uppfylla 
öppenhetsprincipen behövde upphandlingen i de berörda delarna göras om. I 
Region Skåne-fallet diskuterades inte en sådan möjlighet.182 Eventuella 
åtgärder diskuterades således inte i något av dessa omnämnda fallen. I det 
tidsmässigt senaste fallet183 har Kammarrätten i Sundsvall uttalat sig att om 
förändringar är väsentliga måste upphandlingen avbrytas och en ny 
påbörjas. Kammarrätten i Sundsvall diskuterade inte heller i detta fall 
möjliga åtgärder att läka skadan och genom olika åtgärder förhindra att en 
förändring är att se som väsentlig på det sättet som det resonerades i 
Kammarrätten i Jönköpings mål nr. 1941-10. 
                                                
175 KamR i Göteborg, mål nr 1132-10.  
176 KamR i Göteborg mål nr 1132-10. 
177 KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
178 KamR i Göteborg, mål nr 1132-10. 
179 KamR i Stockholm, mål nr 1589-12.  
180 KamR i Sundsvall, mål nr 1829-10. 
181 KamR i Jönköping, mål nr 437-446-12. 
182 KamR i Göteborg, mål nr 1132-10. 
183 KamR i Sundsvall, mål nr 1156-13. 
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3.1.1.3 Underlåtenhet att följa skall-krav 
 
Såsom nämnts i inledningen av detta kapitel kan en väsentlig förändring 
föreligga inte bara vid ändring och komplettering utan även vid 
underlåtenhet att följa vissa krav. Detta torde enligt Sundstrand kunna bli 
aktuellt både vid ett förhandlat förfarande och vid tillfällen då enbart ett 
ensidigt agerande från upphandlande myndighet är möjligt. Ett exempel kan 
vara om myndigheten fortsätter ett pågående tilldelningsförfarande efter att 
en domstol eller annat rättsorgan undanröjt ett väsentligt villkor. 184 I målet 
EVN AG och Wienstrom uttalade EU-domstolen att om ett prövningsorgan 
undanröjt ett beslut avseende ett upphandlingskriterium har en 
upphandlande myndighet inte rätt att fullfölja upphandlingsförfarandet med 
bortseende från kriteriet, eftersom ett sådant agerande skulle innebära att de 
kriterier som var tillämpliga på förfarandet ändrades. 185 
 
Detta kan enligt Sundstrand ses som en väsentlig förändring eftersom att en 
upphandlande myndighet genom att fullfölja förfarandet agerar på ett sätt 
som gör att den bortser från ett villkor som hade kunnat påverka de 
leverantörer som avstått från att lämna anbud att agera annorlunda. 
Sundstrand exemplifierar detta med följande scenario. En upphandlande 
myndighet i Småland ställer upp ett krav att endast leverantörer med säte i 
Småland får lämna anbud. I ett sådant scenario skulle leverantörer i 
exempelvis Skåne kunna avstå från att lämna anbud. Om den upphandlande 
myndigheten i ett senare skede blir tvungen att ta bort detta villkor för att 
det exempelvis är rättsstridigt skulle leverantören i Skåne få kännedom om 
ändringen eller få informationen om detta nya villkor, först när det är för 
sent att lämna anbud. Således menar Sundstrand att borttagandet av ett 
sådant villkor utgör en väsentlig förändring.186 
 
Underlåtenheten att följa ett skall-krav har även behandlats i ett svenskt 
kammarrättsavgörande. I ett fall avgjort år 2004 av Kammarrätten i 
Stockholm hade en upphandlande enhet ställt upp skall-krav som den 
bortsåg ifrån. Kammarrätten uttryckte i sitt domskäl att villkor som uppställs 
med kravet ”skall” får ses som viktiga för en upphandlande enhet. Om 
myndigheten väljer detta ord i stället för ordet ”bör” menade Kammarrätten 
i Stockholm att upphandlande enhet inte kan bortse från detta krav.187   
 
Kammarrätten i Stockholm uttalade vidare att om en upphandlande enhet 
skulle bortse från att en anbudsgivare uppfyller ett eller flera skall-krav och 
                                                
184 Sundstrand (2012), s. 289. 
185 Mål nr C-448/01, EVN AG och Wienstrom, p. 94. 
186 Sundstrand, s. 289. 
187 KamR i Stockholm, mål nr 3973-04. 
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ändå utvärderade den anbudsgivarens anbud, skulle enheten bryta mot 
likabehandlingsprincipen. I målet ansåg Kammarrätten i Stockholm därför 
att kommunerna borde ha förkastat det anbud som inte uppfyllde uppställt 
skall-krav. Kammarrätten i Stockholm tycktes sålunda i detta fall ha en 
nolltolerans mot möjligheten för upphandlande myndigheter att underlåta att 
följa ett uppställt skall-krav.188  
 
3.1.1.4 Slutsatser i litteraturen rörande skall-krav 
 
Rosén Andersson m.fl. har till skillnad från KKV:s uttalande år 2007 inte 
skrivit att en ändring av ett skall-krav alltid innebär en väsentlig förändring. 
Rosén Andersson m.fl. menar i stället att i regel anses förändringar i skall-
krav utgöra väsentliga förändringar och stödjer åsikten på ett antal 
kammarrättsavgöranden.189 Linder och Dubois har utifrån fem 
kammarrättsdomar190 uttalat sig angående ändring av skall-krav. Linder och 
Dubois verkar inte heller vara av åsikten att ändringen av ett skall-krav alltid 
innebär en väsentlig förändring. Dock skriver de att det är tydligt att det 
finns en viss presumtion för att en förändring av ett skall-krav ska anses 
utgöra en väsentlig förändring.191  
3.1.2 Övriga ändringar och kompletteringar 
 
3.1.2.1 Ändringar i bör-krav 
 
Linder och Dubois är av uppfattningen att inte endast förändringar av skall-
krav kan utgöra väsentliga förändringar utan även förändringar av bör-krav. 
De har som stöd för detta anfört att en förändring av ett 
utvärderingskriterium kan ha lika stor betydelse för en anbudsgivares vilja 
eller möjlighet att lämna anbud som en förändring av ett skall-krav. Vidare 
skriver Linder och Dubois att befintliga anbudsgivare kan vara tvungna att 
förändra sina anbud även i en situation då ett utvärderingskriterium och inte 
ett skall-krav förändras.192 
                                                
188 KamR i Stockholm, mål nr 3973-04. 
189 Jfr KamR i Stockholm, mål nr 1589-12 och mål nr 3973-04; KamR i Göteborg, mål nr 
1132-10; KamR i Jönköping, mål nr 437-446-12, mål nr 1706-10, mål nr 1941-10; KamR i 
Sundsvall, mål nr 1829-10 (samtliga refererade ovan), och KamR i Jönköping mål nr 2016-
08 (refererat nedan).  
190 KamR i Göteborg, mål nr 1132-10; KamR i Sundsvall, mål nr 1829-10; KamR i 
Stockholm, mål nr 928-10 (refereras senare i utredningen då det inte är aktuellt för detta 
avsnitt); KamR i Jönköping, mål nr 1706-10; KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. Jfr Rosén 
Andersson m.fl., s. 87. 
191 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys. 
192 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys. 
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Vidare har Rosén Andersson m.fl. skrivit att en utvidgning av en 
upphandlings omfattning, ett tillägg av ett utvärderingskriterium eller en 
förändring av ett centralt villkor kan rubba själva förutsättningarna för 
anbudsgivningen och därför utgöra en väsentlig förändring av 
förfrågningsunderlaget. Således får också Rosén Andersson m.fl. anses vara 
av uppfattningen att även en förändring i ett bör-krav i ett 
förfrågningsunderlag, under vissa omständigheter kan utgöra en väsentlig 
förändring.193 
 
3.1.2.2 Förlängning av bundenhet av anbud 
 
En offentlig upphandling är som regel en komplicerad och tidskrävande 
process.194 Ett tilldelningsbeslut kan vidare överklagas och det kan således 
uppkomma situationer då en myndighet vill förlänga tiden då leverantörer är 
bundna av sina anbud. 
 
Kammarrätten i Stockholm avgjorde två mål år 2011 rörande huruvida en 
förlängning av en anbudstid utgjort en väsentlig förändring av 
förfrågningsunderlaget. Målen var i princip identiska och rörde en 
upphandling i form av ett selektivt förfarande som initialt vidtogs av Verket 
för högskoleservice (VHS) och sedermera övertogs av Kammarkollegiet. I 
upphandlingen skedde en överprövning av tilldelningsbeslutet och i 
avvaktan på ett beslut skickade Kammarkollegiet ut en förfrågan om 
förlängning till anbudsgivarna av anbudens giltighetstid innan den 
ursprungliga giltighetstiden löpt ut. Förlängningen avsåg perioden från den 
1 januari 2011 till och med den 28 februari 2011. Förfrågan skickades till 
samtliga kvalificerade anbudsgivare.195  
 
Kammarrätten i Stockholm framförde inledningsvis i båda fallen att 
lagstiftaren i förarbetena till LOU196 bland annat betonat vikten av att den 
upphandlande myndigheten vid varje enskild upphandling överväger vilken 
anbudstid som är rimlig samt att anbudstiden löper ut i enlighet med 
förfrågningsunderlaget även om upphandlingen är föremål för 
överprövning. Vidare konstaterade Kammarrätten i Stockholm att det vare 
sig i LOU eller i förarbetena finns några detaljerade regler respektive 
uttalanden angående hur ett förfrågningsunderlag ska vara utformat, till 
exempel hur ändring, förtydligande och komplettering av 
                                                
193 Rosén Andersson m.fl., s. 87. 
194 Rosén Andersson m.fl., s. 85. 
195 KamR i Stockholm mål nr 2058-11 och mål nr 2059-11. 
196 Prop. 2006/07:128, s. 381. 
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förfrågningsunderlag ska komma till uttryck. Kammarrätten i Stockholm 
uttalade därefter att detsamma gällde frågan om en förlängning av anbuds 
giltighetstid är möjlig och hur en förlängning i så fall ska företas. 197  
 
I målet fann Kammarrätten det ostridigt att den upphandlande myndigheten 
angett i förfrågningsunderlaget att anbudsgivarna, för det fall överprövning 
av upphandlingen skulle ske, var bundna av såväl anbudsansökan som 
eventuellt efterföljande anbud fram till dess att slutlig dom vunnit laga kraft. 
Dock längst till och med 31 december 2010, såvida inte annan 
överenskommelse träffades under upphandlingen.198  
 
I målet hade den klagande parten framställt anbudens giltighetstid som ett 
skall-krav men genom tillägget ”såvida inte annat överenskoms under 
upphandlingen” fann Kammarrätten i Stockholm att det i båda målen 
framgick att en förlängning av anbudens giltighetstid kunde komma att ske. 
Med beaktande av att en förlängning av anbudens giltighetstid kunde 
komma att ske ansåg Kammarrätten i Stockholm att den aktuella 
förlängningen inte medfört att det funnits potentiella leverantörer som 
avhållit sig från att ge in anbud med anledning av anbudens giltighetstid 
men som, om de haft kännedom om förlängningen, skulle ha varit 
intresserade av att delta i anbudsgivningen. Vidare refererade Kammarrätten 
i båda fallen till ett rättsfall där HFD199  uttalat att de skiftande förhållanden 
som förekommer i det ekonomiska livet medför att ett förfrågningsunderlag 
som inte är optimalt utformat får godkännas, under förutsättning att de 
principer som bär upp LOU och gemenskapsrätten inte överträds.200 
 
Kammarrätten i Stockholm fann således att det i båda målen visserligen 
fanns utrymme för att vara tydligare i förfrågningsunderlaget avseende hur 
förlängning av giltighetstiden kunde komma till stånd. Emellertid fann 
domstolen den omständigheten inte kunde medföra att en förlängning av 
anbudens giltighetstid utgjorde en väsentlig förändring av 
förfrågningsunderlaget.201 
 
 
 
 
 
                                                
197 KamR i Stockholm mål nr 2058-11 och mål nr 2059-11.  
198 KamR i Stockholm mål nr 2058-11 och mål nr 2059-11.  
199 Fallet som KamR hänvisade till var RÅ 2002 ref 50. 
200 KamR i Stockholm mål nr 2058-11 och mål nr 2059-11.  
201 KamR i Stockholm mål nr 2058-11 och mål nr 2059-11.  
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3.1.2.3 Tidsaspekter 
 
Rosén Andersson m.fl. har med hänvisning till ett fall från Kammarrätten i 
Stockholm202, skrivit att även en mindre förändring av 
förfrågningsunderlaget kan betraktas som väsentlig om den görs kort tid 
före anbudstidens utgång.203 Bakgrunden i målet var enligt följande. 
Uppsala kommuns fastighetsakiebolag (UKFAB) hade genomfört en 
upphandling av en entrepenad. UKFAB hade gjort två sena kompletteringar 
till förfrågningsunderlaget, fem respektive två dagar innan anbudstidens 
utgång. Kammarrätten i Stockholm bedömde att 15 kap. 9§ LOU, i vilken 
det stadgas att anbudsgivare skulle ges skälig tid att komma in med anbud, 
även skulle ses som tillämplig för de fall en upphandlande myndighet gjorde 
sådana tillägg och ändringar av förfrågningsunderlaget som krävde 
ytterligare arbetsinsatser för anbudsgivare för att färdigställa sina anbud.204 
 
Beträffande den komplettering som inkommit två dagar innan anbudstidens 
utgång ansåg Kammarrätten i Stockholm att kompletteringen var av sådan 
art att den kunde påverka anbudens utformning och färdigställande, 
eftersom det krävdes ytterligare insatser från anbudsgivarna bland annat 
genom att lämna nytt pris. Vidare noterade Kammarrätten i Stockholm att 
det under AFB.23. ”Kompletterande förfrågningsunderlag” i 
förfrågningsunderlaget angavs att sista dag för frågor med anledning av 
förfrågningsunderlaget var fem arbetsdagar före anbudstidens utgång. 
Kammarrätten i Stockholm fann att med beaktande av kompletteringens 
karaktär och med beaktande av att den skett två dagar innan anbudstidens 
utgång, att bolaget som ansökt om överprövning inte getts skälig tid att 
inkomma med anbud. Kammarrätten i Stockholm ansåg dessutom att med 
bakgrund av att bristerna var hänförliga till upphandlingens 
konkurrensuppsökande skede kunde upphandlingen inte rättas utan dömde 
att den skulle göras om.205 
 
3.1.2.4 Jämförelse med förfrågningsunderlagets 
ursprungliga utformning 
 
Linder och Dubois har utifrån fyra kammarättsfall206 dragit slutsatsen att 
utgångspunkten för bedömningen om en förändring av ett 
förfrågningsunderlaget är att se som väsentligt, ska ske i form av en 
                                                
202 KamR i Stockholm mål nr 928-10. 
203 Rosén Andersson m.fl., s. 87. 
204 KamR i Stockholm, mål nr 928-10. 
205 KamR i Stockholm, mål nr 928-10. 
206 KamR i Göteborg, mål nr 1132-10; KamR i Sundsvall, mål nr 1829-10; KamR i 
Jönköping, mål nr 1706-10; KamR i Jönköping, mål nr 1941-10. 
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jämförelse med den ursprungliga utformningen av underlaget.207 Detta är en 
slutsats som också Rosén Andersson m.fl. dragit208. Linder och Dubois har 
vidare skrivit att de anser det vara svårt att utläsa vilka konkreta faktorer 
som har betydelse i bedömningen om en väsentlig förändring skett. 
Emellertid drar de slutsatsen att betydelsen och omfattningen av 
förändringen tycks anses relevant. Vidare skriver Linder och Dubois att det 
också är av relevans huruvida förändringen påverkar potentiella 
anbudsgivares vilja och möjlighet att lämna anbud. Slutligen har Linder och 
Dubois dragit slutsatsen att det faktum att förändringen kräver ytterligare 
åtgärder från anbudsgivares sida ”torde” kunna ha betydelse.209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
207 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys. 
208 Rosén Andersson m.fl., s. 89. 
209 Linder & Dubois, Förändringar av förfrågningsunderlag – analys. 
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3.2 Väsentliga förändringar vid 
förhandlingar 
3.2.1 Allmänt 
 
I förarbetet till 4 kap. 2§ LOU konstateras endast beträffande väsentliga 
förändringar, att de ursprungliga villkoren inte får ändras väsentligt. Således 
ges i förarbetet ingen vägledning om vad en väsentlig förändring rent 
konkret kan vara.210 I 4 kap. 2§ LOU anges som tidigare nämnts211ett antal 
omständigheter då förhandlat förfarande med föregående annonsering får 
användas under förutsättning att det inte sker någon väsentlig förändring.  
Rosén Andersson m.fl. har poängterat att syftet med att övergå till ett 
förhandlat förfarande med föregående annonsering i enlighet med 4 kap. 2§ 
LOU är att anbuden ska anpassas till förfrågningsunderlaget. Följaktligen 
menar Rosén Andersson m.fl. att förfrågningsunderlaget inte ska anpassas 
till anbuden.212  
 
Inte heller i förarbetet till 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU ges någon vägledning till 
vad som utgör en väsentlig förändring.213 Bestämmelsen innebär som 
tidigare nämnts en möjlighet för en upphandlande myndighet att övergå till 
ett förhandlat förfarande om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte 
lämnas några anbud eller några lämpliga anbud. En förutsättning för 
förfarandet tillämplighet är dock att det inte får vidtas någon väsentlig 
förändring efter att förfarandet inletts. Rosén Andersson m.fl. menar att 
förbudet innebär att det parterna endast får komma överens om mindre 
förändringar efter att förfrågningsunderlaget offentliggjorts i ett öppet eller 
selektivt förfarande. Följaktligen menar Rosén Andersson m.fl. att endast 
mindre förändringar får ske under ett förhandlat förfarande utan 
annonsering, enligt 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU.214  
 
Falk har skrivit beträffande möjligheten att använda ett förhandlat 
förfarande enligt 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU, att varje omständighet i den 
första och resultatlösa upphandlingen som kan ha bidragit till att en 
presumtiv anbudssökande eller anbudsgivare avstått från att ansöka eller 
lämna anbud i upphandlingen, måste bibehållas i villkoren till den nya 
förhandlade upphandlingen. Vidare förutsätts det att upphandlingens 
                                                
210 Prop. 2006/07:128, s. 323. 
211 Jfr avsnitt 2.2.2. i uppsatsen. 
212 Rosen Andersson m.fl., s. 220. 
213 Jfr prop. 2006/07:128, s. 327.  
214 Rosén Andersson m.fl., s. 226. 
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”identitet” ska vara densamma efter övergången till den förhandlande 
upphandlingen.215   
 
I ett fall från Kammarrätten i Stockholm216 avhandlades frågan om 4 kap. 5§ 
1 p. LOU kunde tillämpas eller om det hade skett en sådan väsentlig 
förändring som gjorde detta omöjligt. I fallet hade ett antal kommuner 
genomfört en upphandling av livsmedel till kommunala storhushåll, kök och 
andra enheter. Upphandlingen handlades som ett öppet förfarande men vid 
anbudstidens utgång hade inga anbud inkommit. De upphandlande 
myndigheterna övergick då till ett förhandlat förfarande och bjöd in två 
intressenter som ställt frågor om upphandlingen. Efter det förhandlade 
förfarandet tilldelades båda ett varsitt offentligt kontrakt.217   
 
En tredje intressent (Servera) som under anbudstiden ställt frågor ansökte då 
om överprövning och åberopade att det skett en väsentlig förändring. 
Servera grundande detta i att det under förhandlingen gjorts ändringar i de 
villkor där kommunerna avvisat Serveras frågor och förslag till ändringar. 
Vidare hade ändringar gjorts avseende villkor som Servera uttryckligen 
förklarat vara skäl till att de valt att avstå från att lägga anbud.218  
 
Kammarrätten i Stockholm uttalade sig enligt följande. Inledningsvis 
konstaterade Kammarrätten i Stockholm att övergången till ett förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering utgjorde en undantagssituation och 
att den således skulle utnyttjas restriktivt. Vidare uttalade Kammarrätten i 
Stockholm rent generellt, att för att ändringar skulle uppfattas som 
väsentliga förändringar krävdes mer omfattande ändringar av 
kontraktsvillkoren.219 
 
Kammarrätten i Stockholm jämförde sedan villkoren i den aktuella 
anbudsförfrågan med de villkor som antogs vid tecknandet av avtal mellan 
kommunerna och en av de vinnande leverantörerna. Kammarrätten i 
Stockholm konstaterade att ändringar gjorts av de ursprungliga 
kontraktsvillkoren och att ett antal av de ändrade villkoren var villkor som 
var avgörande för de tre grossistföretagens beslut att inte lämna anbud vid 
det öppna förfarandet. Efter en sammantagen bedömning fann 
Kammarrätten i Stockholm att de gjorda förändringarna av de ursprungliga 
kontraktsvillkoren var att beteckna som väsentliga i LOU:s mening. Det 
                                                
215 Falk, s. 174. 
216 KamR i Stockholm, mål nr 1807-09. 
217 KamR i Stockholm, mål nr 1807-09.  
218 KamR i Stockholm, mål nr 1807-09.  
219 KamR i Stockholm, mål nr 1807-09.  
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gjorde enligt Kammarrätten i Stockholm att den aktuella övergången till ett 
förhandlat förfarande hade skett i strid med 4 kap. 5§ 1 p. LOU.220 
 
Ett exempel på ett mål inom byggentreprenadbranschen som rörde väsentlig 
förändring enligt 4 kap. 5§ LOU var följande. Målet rörde en offentlig 
upphandling av entreprenad på cirka 60 mkr.221 Ett bolag ansökte om 
överprövning och gjorde gällande att kontraktet ändrats väsentligt vid 
förhandlingsförfarandet. Den vinnande leverantören hade under 
förhandlingar sänkt sitt anbud med totalt 2,5 mkr under förhandlingarna. 
Ungefär en tredjedel av beloppet (0,8 mkr) utgjorde en prisreduktion och 
övriga två tredjedelar (cirka 1,7 mkr) utgjorde ändringar i entreprenaden 
såsom att den upphandlande myndigheten tillät utbyte av likvärdiga fabrikat 
i materialet till lägre pris. Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg inte att 
dessa ändringar medfört att en väsentlig förändring förelåg.222 
 
I ett annat exempel har en entreprenadrelaterad förändring betecknats som 
en väsentlig förändring. I Ångermanlands Tingsrätt yrkade en leverantör om 
skadestånd och anförde att ett villkor ändrats väsentligt vilket medfört att 
den upphandlande enheten agerat i strid med LOU och skadat leverantören. 
Den upphandlande myndigheten hade inte angett i förfrågningsunderlaget 
att en viss typ av våg för utvägning av material från en kross krävdes.223  
 
Under förhandlingsskedet preciserade den upphandlande myndigheten 
kravet och ändrade förutsättningarna genom att kräva en speciell och i 
sammanhanget mycket ovanlig typ av våg som var anpassad för att väga 
extra breda transportfordon. Ångermanlands Tingsrätt fann att den 
upphandlande myndighetens agerade innebar en väsentlig förändring i strid 
med likabehandlingsprincipen. Därför ansåg Ångermanlands Tingsrätt att 
den upphandlande enheten borde ha avbrutit upphandlingen och gjort om 
den alternativt ha upphandlat vågtjänsten separat.224 
 
3.2.2 Förhandling som blir till fördel för 
anbudsgivare 
Ett argument som kan föras fram för att motivera existensen av en väsentlig 
förändring efter ett förhandlat förfarande är att den är till fördel för alla 
anbudgivare. 
 
                                                
220 KamR i Stockholm, mål nr 1807-09.  
221 Bergqvist m.fl., s. 84. 
222 FörvR i Stockholm, mål nr 23807-11. 
223 Ångermanlands TR, mål nr T 2621-04. 
224 Ångermanlands TR, mål nr T 2621-04. 
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I ett mål från Kammarrätten i Jönköping225 var parterna ense om att en av 
den upphandlande myndigheten vidtagen förändring i 
förfrågningsunderlaget var att betrakta som väsentlig. Båda anbudsgivarna 
hade lämnat orena anbud som inte uppfyllde vissa skall-krav. Den 
upphandlande myndigheten förhandlande därefter med de två 
anbudsgivarna. Den upphandlande myndigheten anförde att det 
förtydligande i förhandlingen som medfört den väsentliga förändringen 
emellertid utgjorde en förändring som varit till fördel för samtliga 
anbudsgivare, då det enligt den upphandlande myndigheten innebar en 
minskad risk för den leverantör som skulle antas.226  
 
Kammarrätten i Jönköping instämde i att den aktuella förändringen av skall-
krav utgjorde en väsentlig förändring. Vidare ansåg Kammarrätten i 
Jönköping att förändringen kunde ha medfört att det kunde ha funnits 
potentiella leverantörer som avhållit sig från att inge anbud med anledning 
av det aktuella avtalsvillkorets ursprungliga utformning, men som om de 
haft kännedom om avtalsvillkorets slutliga utformning, hade varit 
intresserade av att delta i anbudsgivningen. Därför ansåg Kammarrätten att 
det saknade betydelse att förändringen i förfrågningsunderlaget var till 
fördel för anbudsgivarna.227 
 
3.2.3 Ändring av upphandlingsföremålet vid 
längre förhandlingar 
Sundstrand har vidare skrivit att det finns en risk vid långa förhandlingar att 
föremålet för upphandlingen förändras på ett sådant sätt att det till slut 
uppstår förändringar av väsentliga villkor.228 Sundstrand har beträffande 
detta bland annat hänvisat till ett mål från EU-domstolen. 
 
I målet hade förhandling pågått en längre tid (cirka 3 år). Förhandlingen 
avsåg upphandlingen av en totalentreprenad för spårvagnsprojekt i Rennes, 
Frankrike.229 Kommissionen (den part som väckt talan) framförde att de 
ursprungliga respektive framförhandlade anbuden var att definiera som två 
olika anbud. Kommissionen anförde som grund att det förelåg väsentliga 
skillnader i fråga om teknologi och pris mellan den vinnande leverantörens 
båda anbud, vilket enligt kommissionen bevisade att det inte rörde sig om 
samma avtal.230 EU-domstolen uttalade att det skulle undersökas om de 
                                                
225 KamR i Jönköping, mål nr 2016-08. 
226 KamR i Jönköping, mål nr 2016-08. 
227 KamR i Jönköping, mål nr 2016-08. 
228 Sundstrand, s. 288. 
229 Mål nr C-337/98, Europeiska kommissionen mot Frankrike, p. 11 och 14. 
230 Mål nr C-337/98, Europeiska kommissionen mot Frankrike, p. 47 - 49. 
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förhandlingar som förts efter ett visst datum orsakat betydande skillnader i 
förhållande till de förhandlingar som förts tidigare, och om de således 
visade på en önskan från parternas sida att omförhandla de väsentliga 
villkoren i avtalet. EU-domstolen ansåg det i så fall skulle kunna medföra 
att en väsentlig förändring ansågs föreligga.231  
 
EU-domstolen fann dock att kommissionen inte förmått visa att 
förhandlingarna orsakat en förändring, som visat på en önskan från 
parternas sida att omförhandla de väsentliga villkoren i avtalet.232 
Anledningen var för det första att ändringen i kontraktsvillkoren mellan åren 
1993 och 1996 berodde på den tekniska utvecklingen som skett under 
perioden. EU-domstolen uttalade att det inte kunde uteslutas att parterna 
under ett förhandlat förfarande som på grund av sin natur kan sträcka sig 
över en lång tid, beaktar den tekniska utvecklingen. Vidare uttalade EU-
domstolen att ett en ändring som beror på den tekniska utvecklingen inte 
behöver utgöra en omförhandling av ett väsentligt villkor i avtalet.233  
 
För det andra ansåg EU-domstolen att ändringen av priset berodde på 
prisutvecklingen. EU-domstolen ansåg att skillnaden mellan de olika 
anbuden följde exakt den formel för prisöversyn som fanns i det 
ursprungliga kontraktsförslaget. Således fann EU-domstolen sammantaget 
att förhandlingarna inte medfört att en väsentlig förändring förelåg.234 
 
3.2.4 Praktiska synpunkter 
Bergqvist m.fl. har skrivit som en rekommendation till upphandlande 
myndigheter som upphandlar byggentreprenader att ändringar genom 
förhandlingar i förfrågningsunderlaget är känsligt och att man därför bör 
avstå från ändringar som kan tänkas ha någon betydande påverkan på 
anbudsgivares kalkyler. Som exempel anges att sänka eller ta bort viteskrav, 
ändra eller införa nya krav på säkerhet och försäkringslösningar samt mer än 
försumbart ändra färdigställandetider och produktionstider.235 
 
Vidare har Bergqvist m.fl. uttryckt att det i deras mening föreligger en 
särskild svårighet i praktiken att förhandla med stöd av 4 kap. 5§ 1 p. LOU. 
Enligt Bergqvist m.fl. händer det inte sällan att den upphandlande 
myndigheten, särskilt vid mer komplicerade entreprenader, har större 
förväntningar på vilka kontraktsvillkor i fråga om prestanda-viten eller 
                                                
231 Mål nr C-337/98, Europeiska kommissionen mot Frankrike, p. 44 och 46. 
232 Mål nr C-337/98, Europeiska kommissionen mot Frankrike, p. 56.  
233 Mål nr C-337/98, Europeiska kommissionen mot Frankrike, p. 51. 
234 Mål nr C-337/98, Europeiska kommissionen mot Frankrike, p. 53. 
235 Bergqvist m.fl., s. 85. 
 51 
motsvarande som marknaden är beredd att acceptera. Detta kan resultera i 
att myndigheten endast mottar orena anbud då ingen leverantör accepterar 
samtliga villkor.236 
 
Ett vanligt sätt att försöka lösa en sådan situation är att den upphandlande 
myndigheten punkt för punkt väljer ut vilket av anbuden som med sina 
reservationer står närmast beställarens krav. Därefter försöker den 
upphandlande myndigheten att få övriga anbudsgivare att acceptera dessa 
krav som en relativt sett mindre avvikelse från förfrågningsunderlaget. 
Genom ett sådant sätt att förhandla manövreras anbudsgivarna och 
ändringar i anbudsgivarnas reservationer och förfrågningsunderlaget drivs 
genom förhandlingar igenom tills myndigheten till slut får fram ett anbud 
som stämmer med det finala förfrågningsunderlaget.237 Dock poängterar 
Bergqvist m.fl. att det många gånger vid den här typen av situationer är 
bättre att avbryta upphandlingen och göra ett nytt försök med till viss del 
ändrade krav.238 Avsnitt 5.2. i uppsatsen återknyter till dessa praktiska 
synpunkter som Bergqvist m.fl. belyst. 
 
                                                
236 Bergqvist m.fl., s. 87. 
237 Bergqvist m.fl., s. 87. 
238 Bergqvist m.fl., s. 87. 
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4 Väsentliga förändringar av 
offentliga kontrakt 
 
4.1 Förändringar i tecknade kontrakt 
 
4.1.1 Pressetexttestet  
EU-domstolens dom i målet pressetext239 är vägledande på området 
väsentliga förändringar av offentliga kontrakt. Domen har gett namn till det 
så kallade ”pressetexttestet” i vilket det uppställs generella kriterier för att 
avgöra när en ändring av ett offentligt kontrakt kan anses vara väsentlig.240 
 
I målet uttalade sig EU-domstolen att insyn i förfarandet och likabehandling 
av anbudsgivarna måste säkerställas. EU-domstolen ansåg därför att 
förändringar som görs i bestämmelserna i ett offentligt kontrakt under dess 
löptid ska anses utgöra en väsentlig förändring om: 
 
i. ”de ändrade bestämmelserna uppvisar betydande [min fetmarkering] 
skillnader i förhållande till bestämmelserna i det ursprungliga 
kontraktet” 241 och 
 
ii. ”följaktligen visar på en avsikt från parternas sida att omförhandla de 
väsentliga villkoren i kontraktet.”242 
 
Vidare gav EU-domstolen följande exempel på situationer då en ändring 
kan vara betydande: 
 
i. ”om den innebär att det införs villkor som, om de hade förekommit i 
det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha gjort det möjligt 
att godkänna andra anbudsgivare än dem som ursprungligen 
godkändes eller att anta ett annat anbud än det som ursprungligen 
antogs.”243 
 
                                                
239 Mål nr C-454/06, pressetext. 
240 Vaxenbäck & Lapinska, s. 89. 
241 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 34. 
242 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 34. 
243 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 35. 
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ii. ”om den medför att kontraktets tillämpningsområde i väsentlig 
utsträckning utsträckts så att det även omfattar tjänster som inte först 
avsågs”.244 
 
iii. ”om den medför att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån 
för den anbudsgivare som tilldelats kontraktet på ett sätt som inte 
föreskrevs i det ursprungliga kontraktet.”245 
 
Efter en redogörelse av denna generella vägledning följer nu en utredning av 
andra mer specifika situationer som kan bli aktuella vid genomförande av 
offentliga byggentreprenadkontrakt. 
 
4.1.2 Byte av leverantör 
Det kan under ett offentligt byggkontrakts löptid uppstå ett behov för den 
upphandlande myndigheten att byta medkontrahent på leverantörssidan. Det 
kan exempelvis röra sig om en företagsöverlåtelse som berör den befintliga 
leverantören, en avveckling alternativt en konkurs av den befintliga 
leverantörens verksamhet. Vidare kan det bli aktuellt med partsbyte på 
leverantörssidan om produktionen av kontraktsföremålet flyttas till ett annat 
företag inom en koncern, vilket var situationen i fallet pressetext.246  
 
I det vägledande fallet pressetext har frågan om byte på leverantörssidan 
prövats. Bakgrunden i målet var följande. Republiken Österrike ingick år 
1994, det vill säga innan Österrike blev medlem i EU, ett offentligt kontrakt 
med den kooperativa föreningen APA. Kontraktet rörde tillhandhållande av 
vissa tjänster inom informationssektorn.247 År 2000 bildade APA 
dotterbolaget APA-OTS i form av ett bolag med begränsat ansvar, som 
APA ägde till 100 procent. Mellan de två bolagen fanns ett avtal om 
överföring av förluster och vinster. Av avtalet framgick det att APA-OTS 
var finansiellt, administrativt och ekonomiskt integrerat i APA samt att 
dotterbolaget skulle leda och driva sin verksamhet i enlighet med 
moderbolaget APA:s instruktioner. Vidare var dotterbolaget skyldigt att 
överföra sin årsvinst till moderbolaget medan moderbolaget svarade för 
dotterbolagets eventuella årsförlust.248  
 
Efter att avtalet ingåtts överförde APA sin verksamhet till dotterbolaget 
APA-OTS. En av APA:s medarbetare, som hade rätt att företräda bolaget, 
försäkrade de österrikiska myndigheterna om att moderbolaget APA efter 
                                                
244 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 36. 
245 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 37. 
246 Vaxenbäck & Lapinska, s. 101. 
247 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 10.  
248 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 14. 
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övergången av verksamheten svarade solidariskt med dotterbolaget APA-
OTS och att det inte skulle ske någon ändring vad gällde den upphandlade 
tjänsten i dess helhet. De österrikiska myndigheterna gav då sitt 
godkännande till att den tilldelade tjänsten skulle tillhandahållas av 
dotterbolaget APA-OTS, och betalade efter leverantörens omstrukturering 
ersättning för tjänsten direkt till dotterbolaget APA-OTS.249 
 
En tredje part, pressetext Nachrichtenagentur GmbH, väckte talan i 
österrikisk domstol och yrkade bland annat att uppdelningen av kontraktet, 
till följd av APA:s omstrukturering, var rättsstridig.250 EU-domstolen 
yttrade att en åtgärd som innebar att den medkontrahent som den 
upphandlande myndigheten först hade tilldelat ett kontrakt, ersätts med en 
ny leverantör, i regel skulle anses utgöra en väsentlig förändring av det 
offentliga kontraktet. EU-domstolen uttalade dock att detta gällde såtillvida 
inte ett sådant byte föreskrivits i det ursprungliga kontraktet.251 
 
Emellertid ansåg EU-domstolen att den i målet aktuella 
verksamhetsövergången hade speciella särdrag. EU-domstolen ansåg vidare 
att de aktuella ändringarna i den aktuella situationen som förelåg i målet, 
medförde att omstruktureringen inte utgjorde någon väsentlig förändring.252 
EU domstolen fäste i denna bedömning vikt vid fyra särskilda 
omständigheter: 
 
i. APA-OTS var ett dotterbolag som av APA ägdes till 100 
procent. 
ii. APA hade rätt att ge instruktioner till APA-OTS. 
iii. Det fanns mellan APA och APA-OTS ett kontrakt om överföring 
av vinster och förluster, som APA svarade för. 
iv. Att det tydligt framgick av handlingarna att en person som hade 
rätt att företräda APA försäkrat den upphandlande myndigheten 
om att APA efter övergången av verksamheten svarade 
solidariskt med dotterbolaget APA-OTS och att det inte skulle 
ske någon ändring vad gällde tjänsten i dess helhet.253 
 
EU-domstolen uttryckte att omstruktureringen i sak utgjorde en intern 
omorganisation av medkontrahenten och att detta inte medförde någon 
väsentlig förändring av villkoren i det ursprungliga kontraktet.254 Vidare 
uttalade EU-domstolen att om andelarna i dotterbolaget APA-OTS hade 
                                                
249 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 15. 
250 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 25. 
251 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 40. 
252 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 43. 
253 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 44. 
254 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 45. 
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överlåtits till en tredje man under löptiden för kontraktet, skulle det inte röra 
sig om intern omorganisation av den ursprungliga medkontrahenten, utan 
om ett faktiskt byte av medkontrahent. EU-domstolen ansåg att ett sådant 
överlåtande i princip medförde att det förelåg ändring av ett väsentligt 
villkor i kontraktet, vilket i så fall skulle utgöra en väsentlig förändring.255   
 
EU-domstolen uttalade vidare att det normalt är juridiska personer som 
tilldelas offentliga kontrakt. EU-domstolen ansåg att om en juridisk person 
hade bildats i form av ett aktiebolag som är noterat vid en fondbörs, följer 
det av dess egen natur att gruppen av aktieägare i bolaget kunde ändras vid 
varje tidpunkt. EU-domstolen uttalade att förekomsten av en sådan situation 
i princip inte innebar en skyldighet att genomföra en ny upphandling. Dock 
uttalade EU-domstolen att det i undantagsfall kunde förhålla sig annorlunda, 
exempelvis beträffande manövrar som vidtogs för att kringgå 
gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling.256 
 
Vaxenbäck och Lapinska har av fallet pressetext dragit slutsatsen att om ett 
byte av medkontrahent inte reglerats är huvudregeln att en sådan förändring 
utgör en väsentlig ändring av villkoren i kontraktet, och sålunda en väsentlig 
förändring.257 Även Pedersen har dragit slutsatsen av målet att överlåtelsen 
av ett upphandlingskontrakt till en ny leverantör (tredje man) utgör en ny 
upphandling med vissa undantagsfall, vilka Pedersen har uppfattat ska 
tolkas och tillämpas restriktivt.258  
 
Pedersen har av pressetext-målet dragit slutsatsen att en väsentlig förändring 
föreligger vid överlåtelse av ett upphandlat kontrakt till ett dotterbolag om 
kontraktet förutses bli förvärvat av tredje man under kontraktets löptid. 
Pedersen har vidare dragit slutsatsen av målet, att det utgör ett undantag om 
dotterbolaget är ett börsnoterat bolag eller en kooperativ förening. I de 
undantagsfallen menar Pedersen att omsättning av aktier alternativt 
ändringar i medlemskretsen inte leder till en ny upphandling annat än om 
det är fråga om åtgärder som syftar till att kringgå upphandlingsreglerna.259  
 
Beträffande vad som skulle kunna utgöra ett sådant kringgående, menar 
Pedersen att ett exempel skulle kunna vara ett förvärv av samtliga aktier i 
bolaget, respektive samtliga andelar i föreningen. Pedersen menar således 
att sådant förvärv inte utgör ett undantag utan är att beteckna som en 
väsentlig förändring.260 
                                                
255 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 47. 
256 Mål nr C-454/06, pressetext, s. 51. 
257 Vaxenbäck & Lapinska, s. 101. 
258 Pedersen (2008), s. 1125. 
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Även Rosén Andersson m.fl. har kommenterat domen i pressetext. Rosén 
Andersson m.fl. menar att domen i pressetext är svårtolkad och den 
knappast kan behövas förstås på sättet att varje gång det sker en ändring i 
delägarkretsen hos en leverantör, vars aktier inte omsätts på börs, ska 
myndigheten upphandla kontraktet på nytt. Rosén Andersson m.fl. skriver 
att med en sådan strikt tolkning är det svårt att se att den offentliga sektorn 
skulle kunna ingå kontrakt på lika villkor med leverantörer som är, 
respektive inte är, noterade på en fondbörs.261 
 
Pedersen menar vidare att det efter EU-domstolens dom i målet pressetext, 
får anses stå klart att den eventuella förekomsten av offentliga kontrakt 
framöver kommer att behöva beaktas vid genomförandet av så kallade due 
dilligence-undersökningar262, i samband med företagsförvärv och liknande 
transaktioner.263 
 
I ett exemplifierande beslut från KKV har en överlåtelse av ett kontrakt med 
anledning av tilldelad leverantörs konkurs ansetts otillåten. Bakgrunden i 
detta ärende var att kommunen genomfört en upphandling och tecknat ett 
avtal med en leverantör. Ett år efter att avtalet ingåtts gick leverantören i 
konkurs. Kommunen meddelade då att någon ny upphandling inte skulle 
ske. I stället skulle avtalet överlåtas till ett nytt bolag där ägaren till bolaget 
som gått i konkurs fanns med som delägare. Kommunen yttrade att det 
följde av avtalet att en överlåtelse medgavs i tilldelningskontraktet.264 
Vidare anförde kommunen att: 
 
1. Den övertagande leverantören klarade de prövningar som den 
upphandlande myndigheten gjort av den ursprunglige leverantören,  
2. verksamheten var väsentligen densamma, och  
3. det materiella innehållet i avtalet var väsentligen detsamma.265 
 
KKV refererade till EU-domstolens dom i målet pressetext och att ett 
faktiskt byte av en medkontrahent i ett upphandlingskontrakt i regel utgör en 
sådan ändring av de väsentliga villkoren i kontraktet att en ny upphandling 
ska genomföras, såvida inte detta byte föreskrivits i det ursprungliga 
kontraktet.266 KKV gjorde följande bedömning i ärendet. Genom den 
aktuella överlåtelsen av avtalet, från konkursboet till ett annat bolag, hade 
                                                
261 Rosén Andersson m.fl., s. 90. 
262 Undersökning som en köpare gör av ett köpobjekt, vanligen ett företag, innan köpet blir 
definitivt.  
263 Pedersen (2008), s. 1126. 
264 KKV:s beslut, Dnr 456/2009. s. 1 f. 
265 KKV:s beslut, Dnr 456/2009. s. 1 f. 
266 KKV:s beslut, Dnr 456/2009, s. 4. 
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den upphandlande myndighetens medkontrahent bytts ut. KKV ansåg med 
stöd av domen i pressetext att en sådan åtgärd innebär en väsentlig 
förändring, vilken i regel medförde upphandlingsplikt. KKV ansåg vidare 
att de särdrag som enligt EU-domstolen kunde motivera undantag från 
kravet på förnyat upphandlingsförfarande inte förelåg i detta fall. I sitt 
beslut gick KKV punkt för punkt igenom särdragen i pressetext och fann att 
inget av dem förelåg i detta ärende.267  
 
KKV ansåg således att kommunen brutit mot 15 kap. LOU genom att tillåta 
ett sådant partsbyte utan att genomföra en förnyad upphandling, vilket 
innebar en otillåten direktupphandling.  Den upphandlande myndighetens 
agerande utestängde enligt KKV andra anbudsgivare från att begära 
överprövning avseende tilldelning av resterande del av kontraktet och 
således ansåg KKV att förfarandet kunde förta dessa leverantörer från 
möjligheten att konkurrera på lika villkor.268  
 
4.1.3 Byte av underleverantör 
EU-domstolen har i målet Wall269, gett vägledning om när ett byte av 
underleverantör kan medföra skyldighet att genomföra en ny upphandling 
(det vill säga att ändringen är att beteckna som en väsentlig förändring). 
Bakgrunden i målet var följande. Staden Frankfurt utannonserade i sin 
offentliga tidning en frivillig anbudsinfordran på EU-nivå som rörde en 
tjänstekoncession270 avseende drift, underhåll, service och rengöring av elva 
toalettanläggningar i staden för 16 år framåt. Av dessa toalettanläggningar 
skulle två också byggas.271  
 
Bolaget FES var en av de leverantörer som lämnade anbud och angav i 
anbudet bolaget Wall som underleverantör.272 Wall innehade vidare vissa 
patent av central betydelse för den offererade tjänsten.273 FES tilldelades 
koncessionen och ett avtal rörande denna ingicks mellan FES och staden 
Frankfurt.274 Det angavs vidare i en bestämmelse i det offentliga kontraktet 
                                                
267 KKV:s beslut, Dnr 456/2009, s 5 ff.  
268 KKV:s beslut, Dnr 456/2009, s. 7. 
269 Mål nr C-91/08, Wall. 
270 EU-domstolen uttryckte i fallet att på unionsrättens dåvarande stadium omfattades avtal 
om tjänstekoncession inte av tillämpningsområdet av något av de direktiv som reglerar 
området för offentlig upphandling. Emellertid uttryckte EU-domstolen att offentliga 
myndigheter som ingår sådana avtal var skyldiga att iaktta skyldigheten att lämna insyn, 
som följde av de grundläggande bestämmelserna i EUF-fördraget (mål nr C-91/08, Wall, p. 
33). 
271 Mål nr C-91/08, Wall, p. 11. 
272 Mål nr C-91/08, Wall, p. 14. 
273 Mål nr C-91/08, Wall, p. 15. 
274 Mål nr C-91/08, Wall, p. 17. 
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att en underentreprenör endast fick bytas ut med staden Frankfurts skriftliga 
godkännande.275  
 
Efter att kontraktstilldelningen skett begärde FES att staden Frankfurt skulle 
godkänna ett byte av underentreprenör så att de offentliga toaletterna inte 
levererades av Wall utan av andra företag.276 Denna begäran lämnades in 
efter att FES tagit in anbud från Wall och aktörer och funnit att det fanns 
andra potentiella underleverantörer som hade mer konkurrenskraftiga anbud 
än vad Wall hade.277 Staden Frankfurt hade inget att invända mot bytet då 
de ansåg att staden inte behövde ta ställning till frågan om byte av 
underentreprenör eftersom FES önskade i enlighet med kontraktet 
genomföra arbetena i egen regi och på eget ansvar.278 Emellertid valde den 
tidigare underentreprenören Wall att väcka talan i nationell domstol mot 
beslutet, varpå den tyska domstolen begärde förhandsbesked från EU-
domstolen.279 
 
EU-domstolen gav vägledning enligt följande. Inledningsvis uttalade sig 
EU-domstolen att en ändring i ett avtal om tjänstekoncession under dess 
löptid kan anses vara betydande om den innebar att det infördes villkor, som 
om de hade förekommit i det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle 
ha gjort det möjligt att godkänna andra anbudsgivare eller att anta andra 
anbud än de som ursprungligen antogs.280 
 
Vidare uttalade sig EU-domstolen att ett byte av en underentreprenör kunde 
även om möjligheten föreskrevs i avtalet, i undantagsfall utgöra en väsentlig 
förändring om användning av en underentreprenör i stället för en annan, 
med hänsyn till den aktuella prestationens särdrag, var en avgörande faktor 
vid avtalets tecknade.281  I det aktuella fallet hade den nationella domstolen 
angett att det var troligt att koncessionen tilldelats FES på grund av att de 
angett Wall som underentreprenör.282 
 
EU-domstolen slog fast att när det vidtas ändringar i ett 
tjänstekoncessionsavtals bestämmelser som medför betydande skillnader i 
förhållande till de bestämmelser som legat till grund för tilldelningen av den 
ursprungliga koncessionen och således är ägnade från parternas sida att 
omförhandlade de väsentliga villkoren, ska det i enlighet med berörd stats 
                                                
275 Mål nr C-91/08, Wall, p. 19. 
276 Mål nr C-91/08, Wall, p. 25. 
277 Mål nr C-91/08, Wall, p. 24. 
278 Mål nr C-91/08, Wall, p. 26. 
279 Mål nr C-91/08, Wall, p. 27 och 28. 
280 Mål nr C-91/08, Wall, p. 38. 
281 Mål nr C-91/08, Wall, p. 39. 
282 Mål nr C-91/08, Wall, p. 40. 
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rättsordning, förordnas om nödvändiga åtgärder för att återställa insynen i 
förfarandet.283 Sundstrand har tolkat uttalandet från EU-domstolen som att 
kontraktet i sådana fall ska upphävas och ett nytt tilldelningsförfarande 
genomföras. På så vis tolkar Sundstrand det som att principerna om 
likabehandling och öppenhet upprätthålls.284 
 
Vaxenbäck och Lapinska menar att slutsatsen kan dras av fallet Wall att ett 
byte av underleverantör utgör en väsentlig förändring av villkoren i det 
ursprungliga kontraktet om valet av underleverantör varit en avgörande 
faktor vid avtalets tecknande. Om så inte är fallet menar Vaxenbäck och 
Lapinska att den upphandlande myndigheten svarar för kontraktets rätta 
fullgörande och kan, som huvudregel, byta underleverantör utan risk för att 
det anses utgöra en väsentlig förändring av leverantörens kontrakt med den 
upphandlande myndigheten.285  
 
4.1.4 Frångående av krav i 
förfrågningsunderlaget 
Det kan vid fullgörande av offentliga kontrakt uppkomma situationer som 
medför att parterna känner sig mer eller mindre tvingade att frångå krav som 
ställts i ett tilldelat kontrakt och följaktligen även i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget. Exempelvis kan parterna vid fullgörandet av 
kontraktet upptäcka att ett visst krav i kontraktet i praktiken inte var 
ändamålsenligt eller proportionerligt och att det vore orimligt att hålla fast 
vid det.286  
 
Kammarrätten i Jönköping har i ett mål287 prövat om en specifik 
kontraktsförändring som inneburit att ett krav i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget frångåtts, utgjort en väsentlig förändring av ett 
offentligt kontrakt. Bakgrunden i målet var följande. Landstinget i 
Östergötland bjöd år 2007 in till en anbudsförfrågan gällande 
bemanningstjänster av vårdpersonal. Av förfrågningsunderlaget framgick 
det att anbudsprövning skulle ske utifrån två kriterier; kvalitet och kostnad, 
där kvalitet viktades med 70 procent och kostnad med 30 procent. Vidare 
angavs det att kriteriet kvalitet skulle utgöras till 40 procent av 
underkriteriet leveranssäkerhet. Utvärderingen av leveranssäkerhet skulle 
utvärderas i tre steg där fem, tre respektive noll poäng kunde tilldelas 
anbudsgivarna. Den högsta poängen gavs till den anbudsgivare som 
                                                
283 Mål nr C-91/08, Wall, p. 43. 
284 Sundstrand, s. 293. 
285 Vaxenbäck & Lapinska, s. 101. 
286 Vaxenbäck & Lapinska, s. 102. 
287 KamR i Jönköping, mål nr 953-09. 
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skriftligen kunde acceptera beställning inom fem vardagar från det att 
beställningen erhållits. Vidare framgick det av förfrågningsunderlaget och 
sedermera det tilldelade ramavtalet att vite skulle utgå i fall säljaren brast i 
något åtagande, exempelvis att acceptera beställning inom fem dagar.288  
 
Efter det att anbuden utvärderats och ett offentligt upphandlat ramavtal 
ingåtts, frångick landstinget det uppställda kravet på att en bekräftelse skulle 
ske inom fem arbetsdagar och tillämpade därmed inte heller det uppställda 
kravet om vite som fanns angivet både i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget och i ramavtalet. Kammarrätten utredde i målet om 
landstinget genom att efter upphandlingen frångå vissa av de villkor som 
gällt i de tilldelade ramavtalen handlat i strid med LOU. 
 
Kammarrätten i Jönköping konstaterade inledningsvis att 
likabehandlingsprincipen bland annat syftar till att förhindra att snedvriden 
konkurrens uppkommer och att en upphandling inte får gynna eller 
missgynna vissa leverantörer på ett obehörigt sätt. Kammarrätten i 
Jönköping uttryckte vidare att det därför även måste tas hänsyn till de 
leverantörer som valt att inte lämna anbud då dessa kan ha valt att avstå på 
grund av att de inte kunnat klara av den upphandlande myndighetens krav. 
 
Kammarrätten i Jönköping ansåg att landstingets förändring att frångå 
kriteriet leveranssäkerhet var att beteckna som väsentlig. Anledningen till 
detta var att den påverkat bolagets (den som klagat) möjlighet att ingå 
ramavtal avseende övriga tjänstedefinitioner, som bolaget lämnat anbud på. 
Vidare hade förfarandet påverkat det sökande bolaget plats i rangordningen 
avseende den tjänstedefinition som bolaget ingått ramavtal om. 
 
De omförhandlande villkoren medförde därför att landstinget vid varje nytt 
avtalstillfälle tilldelade ett nytt kontrakt med väsentligen ändrade villkor, 
vilket innebar att det rörde sig om en direktupphandling av de aktuella 
tjänsterna.289  
 
Vaxenbäck och Lapinska har poängterat att Kammarrätten i Jönköping fäst 
vikt vid omständigheten om en ändring kunde ha påverkat en leverantörs 
möjlighet eller intresse av att delta i upphandlingen. Därför menar 
Vaxenbäck och Lapinska att ändringar som rör krav som varit obligatoriska 
i upphandlingen alternativt utvärderingskriterier med en betydande viktning, 
normalt bör ha potential att utgöra väsentliga förändringar.290 
 
                                                
288 KamR i Jönköping, mål nr 953-09. 
289 KamR i Jönköping, mål nr 953-09. 
290 Vaxenbäck & Lapinska, s. 102. 
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4.1.5 Ändring av betalningsform 
 
En modifiering som kan inträffa under ett offentligt kontrakts löptid är en 
ändring av den överenskomna betalningsformen. Vaxenbäck och Lapinska 
har skrivit att betalningsformen kan i offentliga kontrakt variera från 
normalfallet, det vill säga betalning i form av pengar till andra ovanligare 
betalningsformer såsom exempelvis rätten för en leverantör av 
rivningstjänster, att behålla rivningsmassorna.291 
 
Föreskrifter om betalning återfinns för utförandeentreprenader under 
AFC.62 och för totalentreprenader under AFD.62. Underrubrikerna handlar 
om särskilda föreskrifter ska gälla för betalningsansvar (AFC.621 och 
AFD.621), om betalningsplan (AFC.622 och AFD.622), om förskott medges 
och dess storlek (AFC.623 och AFD.623) och om hur fakturering ska ske 
(AFC.624 och AFD.624). 
 
I målet Succhi di Frutta292 har EU-domstolen gett vägledning beträffande 
om ändring av betalningsform utgjorde en väsentlig förändring. Bakgrunden 
i målet var följande. Målet avsåg överklagandet av en dom från 
förstainstansrätten293 med anknytning till en av det Europeiska rådet (Rådet) 
antagen förordning om gratisleveranser av jordbruksprodukter till ett antal 
länder utanför EU.  I förordningen föreskrevs bland annat i ett övervägande 
att det ansågs lämpligt att förse dessa länder med jordbruksprodukter i syfte 
att öka tillgången på livsmedel utan att hindra försörjning på 
mottagarländernas marknadsmässiga villkor. I förordningen förskrevs det 
vidare att gemenskapen efter interventionsåtgärder294 förfogade över ett 
lager av jordbruksprodukter, och att det var lämpligt som en 
undantagsåtgärd att främst använda dessa för att genomföra åtgärden.295 
 
Med anledning av Rådets förordning antog den Europeiska kommissionen 
(Kommissionen) två förordningar om tillämpningsföreskrifter för gratis 
leverans av jordbruksprodukter från interventionslagret till dessa länder.296 
Enligt den första förordningen skulle gratisleveranserna till dessa länder 
bestå av obearbetade jordbruksprodukter från interventionslagret och 
betalning för leveransens skulle ske av bearbetade produkter.297 
                                                
291 Vaxenbäck & Lapinska, s. 102. 
292 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta. 
293 Numera benämnd tribunalen. 
294 Interventionslagret användes av EU för att reglera utsläppandet av produkter på 
marknaden. Om priset på en produkt sjönk under en viss gräns köpte EU in produkten till 
sitt interventionslager. 
295 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 1 - 3. 
296 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 4 och 13. 
297 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 5 - 6. 
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I den första förordningen om hur anbudsinfordran skulle utformas framgick 
det att leverantörer särskilt skulle lämna uppgifter om det parti eller den 
grupp av partier som skulle tas över som betalning för leveranser. Vidare 
framgick det att den särskilt skulle innehålla en beskrivning av den 
bearbetade produkt som skulle levereras.298 Genom den andra förordningen 
inleddes en anbudsinfordran avseende leverans av fruktsaft och fruktsylt till 
mottagarländerna. Betalning till leverantörerna skulle genom frukter från 
gemenskapens interventionslager som undandragits från marknaden.299  
 
Rörande det första partiet som upphandlandes föreskrev Kommissionen att 
om den upphandlande myndigheten levererade begärd kvantitet fruktsaft 
och fruktsylt skulle denna få betalning i en viss kvantitet äpplen.300 Bolaget 
Treno Frutta SpA (Trento Frutta) lämnade ett anbud för ett parti och erbjöd 
kommissionen att det utöver betalning i form av äpplen var berett ta emot 
persikor, om det inte fanns tillräckligt med äpplen.301 
 
Trento Frutta tilldelades leveransen av parti 1 mot ersättning av viss mängd 
äpple eller motsvarande mängd persikor, om det inte fanns tillräckligt med 
äpplen.302 En annan leverantör, CAS Succhi di Frutta (CAS) yrkade därefter 
i förstainstansrätten att tilldelningsbeslutet skulle ogiltigförklaras och 
åberopade bland annat grunden att principerna om insyn och 
likabehandlings åsidosatts.303 Förstainstansrätten ansåg att förfarandet stridit 
mot principerna om insyn och likabehandling och ogiltigförklarade det 
aktuella beslutet. Kommissionen överklagade därefter förstainstansrättens 
dom till EU-domstolen.304  
 
EU-domstolen uttalade att syftet med principen om likabehandling var att 
främja en sund och effektiv konkurrens mellan de företag som deltar i en 
offentlig upphandling. Dessutom angav EU-domstolen att 
likabehandlingsprincipen medförde att alla anbudsgivare skulle ges samma 
möjligheter när de utformar sina anbud, och att det innebar att samma 
anbudsvillkor måste gälla för alla anbudsgivare.305 EU-domstolen uttalade 
vidare att öppenhetsprincipens306 huvudsyfte var att garantera att det inte 
förekom någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande 
                                                
298 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 10. 
299 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 12 och 13. 
300 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 15 
301 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 16. 
302 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 17. 
303 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, Förstainstansrätten, p. 32 och 64. 
304 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 8 och 9. 
305 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 110. 
306 I domen benämns den som principen om insyn. 
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myndighetens sida.307 Med hänsyn till de båda principernas syfte och 
ändamålsenliga verkan ansåg domstolen att de måste iakttagas även vid ett 
”särskilt” anbudsförfarande, vilket EU-domstolen ansåg det röra sig om i 
det aktuella fallet.308 Enligt EU-domstolen framställdes 
upphandlingsvillkoren genom förordningarna och därefter genom 
upprättandet av anbudsinfordran. Under dessa omständigheter ansåg EU-
domstolen att kommissionen var att definiera som upphandlande myndighet 
och att denna var skyldig att noggrant följa de kriterier som den fastställt, 
inte bara under själva anbudsförfarandet, utan fram till den tidpunkten då de 
avtalade prestationerna i det tilldelade kontraktet slutförts.309 
 
EU-domstolen uttalade att en upphandlande myndighet inte fick ändra 
anbudsförfarandets allmänna struktur genom att ensidigt ändra ett av de 
grundläggande villkoren för detta. Vidare uttalade EU-domstolen att den 
upphandlande myndigheten särskilt inte fick ändra en bestämmelse som om 
den förekommit i anbudsinfordran, skulle ha gjort det möjligt för 
anbudsgivarna att lämna ett väsentligen annorlunda anbud.310  Därefter 
uttalade EU-domstolen att Kommissionen i egenskap av upphandlande 
myndighet i det aktuella fallet, inte kunde ändra ett sådant väsentligt villkor 
för anbudsförfarandet som det som avsåg hur betalningen för de levererade 
produkterna skulle ske.311  
 
EU-domstolen ansågs att Kommissionen bytt ut ett villkor om betalning 
genom att acceptera andra frukter som betalning än vad som angetts i 
anbudsinfordran. Därför ansåg EU-domstolen att Kommissionen åsidosatt 
principerna om likabehandling och öppenhet och ogillade således 
Kommissionens överklagande.312 
 
Vaxenbäck och Lapinska har dragit följande slutsatser av målet Succhi di 
Frutta. De menar att en upphandlande myndighet inte får, om det inte 
särskilt föreskrivs i det ursprungliga kontraktet, ändra en bestämmelse som, 
om den hade förekommit i anbudsinfordran, skulle ha gjort det möjligt för 
anbudsgivarna att lämna ett väsentligen annorlunda anbud. En sådan 
ändring riskerar i så fall att utgöra en väsentlig förändring. Vaxenbäck och 
Lapinska drar vidare slutsatsen av målet att villkoren avseende betalning av 
kontraktsföremålet är ett sådant väsentligt villkor i anbudsförfarandet som 
inte får ändras efter kontraktstilldelningen.313 
                                                
307 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 111. 
308 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 112. 
309 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 113 - 115. 
310 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 116. 
311 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 117. 
312 Mål nr C-496/99 P, Succhi di Frutta, EU-domstolen, p. 122 och 123. 
313 Vaxenbäck & Lapinska, s. 102. 
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4.1.6 Ändring av pris 
 
Vaxenbäck och Lapinska har skrivit att det under löptiden av ett offentligt 
kontrakt kan bli fråga om att parterna upplever att det avtalade priserna 
behöver ändras exempelvis till följd av oförutsedda förändringar av 
förutsättningarna för utförandet av kontraktet. Omständigheter som skulle 
kunna påverka detta är kraftiga uppgångar eller nedgångar i kostnader för 
råvaror, energi eller löner.314 Föreskrifter om pris återfinns för 
utförandeentreprenader under AFC.6 och för totalentreprenader under 
AFD.6. Där återfinns rubriker om hänvisning till vilka mät-och 
ersättningsregler som ska gälla (AFC.61 och AFD.61), om hur ersättning för 
ÄTA-arbeten ska räknas och vilka à-priser som ska gälla (AFC.611 och 
AFD.611) och om ersättning för reglerbara mängder (AFC.612 och 
AFD.612). 
 
EU-domstolen har i det tidigare omnämnda fallet pressetext även gett 
vägledning om när ändring av pris i ett offentligt kontrakt kan medföra en 
skyldighet för en upphandlande myndighet att genomföra en ny 
upphandling. I målet hade som tidigare nämnts ett offentligt kontrakt (i 
målet benämnt baskontraktet) ingåtts år 1994 innan Republiken Österrike 
anslöt sig till EU.315 År 2002 ändrades bestämmelserna i baskontraktet 
genom en kontraktsändring och det ursprungliga kontraktet anpassades till 
Österrikes övergång till valutan euro.316  
 
EU-domstolen besvarade huruvida följande tre ändringar i baskontraktet 
utgjorde nya upphandlingar och i så fall var att se som väsentliga 
förändringar:  
 
i. omräkning till priser utan att själva beloppet ändrades, 
ii. omräkning till priser i euro åtföljd av en nedsättning av själva 
beloppet och, 
iii. omformulering av en klausul om prisindexering.317 
 
Rörande den första ändringen (i) uttryckte EU-domstolen att om ett 
befintligt kontrakt till följd av en övergång till euro ändrades så att de priser 
som ursprungligen uttrycktes i nationell valuta omräknades till euro, rörde 
det sig inte om en betydande ändring av kontraktet utan endast om en 
anpassning av kontraktet till ändrade yttre omständigheter. Dock uttalade 
EU-domstolen att detta förutsatte att det belopp som uttrycktes i euro 
                                                
314 Vaxenbäck & Lapinska, s. 102. 
315 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 10. 
316 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 16. 
317 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 55 och 56. 
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avrundades i enlighet med dåvarande gällande bestämmelser i samband med 
införandet av euron. Således var denna förändring inte att betrakta som en 
väsentlig.318 
 
EU-domstolen uttalade därefter att det var uppenbart att priset var ett viktigt 
villkor i ett offentligt kontrakt. Att ändra ett sådant villkor under kontraktets 
löptid utan att det uttryckligen är tillåtet enligt villkoren i det ursprungliga 
kontraktet skulle enligt EU-domstolen innebära en risk för åsidosättande av 
principerna om likabehandling och öppenhet.319  
 
Vad gäller den andra ändringen (ii) uttalade EU-domstolen att åtgärden att 
priserna under ett kontrakts löptid och i enlighet med kontraktet, 
omräknades till euro kunde följas av en justering av själva beloppen utan att 
det ansågs utgöra en väsentlig förändring. Detta förutsatte enligt EU-
domstolen att det rörde sig om en justering som var ytterst liten och 
grundade sig på en objektiv förklaring.320 
 
Domstolen fäste vidare vikt vid följande två omständigheter. För det första 
att priset sattes ned så att priserna skulle uttryckas i runda tal som kunde 
underlätta beräkningarna och således genomförandet av kontraktet genom 
att förenkla faktureringen. För det andra att prisjusteringarna avsåg ett 
mindre belopp som var till nackdel, och inte till fördel för den leverantör 
som tilldelats kontraktet.321 Under dessa omständigheter fann domstolen att 
justeringen av priset inte utgjorde en väsentlig förändring.322 
 
Rörande den tredje ändringen (iii) fann domstolen att det endast skett en 
tillämpning av de bestämmelser i baskontraktet som avsåg uppdatering av 
indexeringsklausulen. Därför ansågs detta inte utgöra en väsentlig 
förändring.323 
 
Vaxenbäck och Lapinska har kommenterat målet och det faktum att EU-
domstolen ansåg att mindre prisjusteringar i avrundningssyfte i samband 
med valutabyte inte utgjorde en väsentlig förändring. Enligt Vaxenbäck och 
Lapinska kan detta tänkas vara vägledande även avseende prisändringar som 
orsakats av andra omständigheter än valutabyten. Vaxenbäck och Lapinska 
har även uppmärksammat att prisjusteringarna i pressetext var till nackdel, 
och inte till fördel för leverantören. Vaxenbäck och Lapinska menar att det 
därför kan antas att prisjusteringar i ett befintligt offentligt kontrakt som är 
                                                
318 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 57. 
319 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 59 och 60. 
320 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 61. 
321 Mål nr C-454/06, pressetext, p. 61 och 62. 
322 Mål nr C-454/06, pressetext, p .63. 
323 Mål nr C-454/06, pressetext, p .68 och 69. 
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till fördel för leverantören inte kommer att bedömas på samma sätt av en 
domstol.324 
 
I ett mål från Kammarrätten i Göteborg325 fann domstolen att en ändring av 
lämnade timpriser efter det att ett kontrakt ingåtts, innebar en väsentlig 
förändring som medförde att det upphandlade avtalet ogiltigförklarades. 
Trelleborgs kommun genomförde en upphandling av ramavtal avseende 
byggservice. Kommunen tilldelade enligt ett tilldelningsbeslut tre enligt 
ramavtal till tre aktörer i en viss ordning. Kommunen tecknade kontrakt 
med två av dessa. Den aktör som var nummer två i ordningen ville inte ingå 
avtal med kommunen. Senare ansökte denna aktör om överprövning och 
yrkade att de andra ingångna avtalen skulle ogiltigförklaras. 
 
Aktören anförde att kommunen hade gjort ändringar i timpriserna efter att 
kontraktet ingåtts. De i upphandlingen antagna leverantörerna hade tillåtits 
justera sina priser i den utsträckning dessa varit föremål för reella 
kostnadsökningar på grund av att avtalstiden skjutits fram. Ändringarna 
innebar en ökning av priserna med 2,73 - 5,52 procent.  
 
Kammarrätten i Göteborg tog ställning till om ändringarna orsakade att det 
förelåg en sådan väsentlig förändring som medförde att myndigheten hade 
genomfört en ny upphandling. Kammarrätten i Göteborg inledde med att 
hänvisa till EU-domstolens avgörande i fallet pressetext326. Kammarrätten i 
Göteborg konstaterade att EU-domstolen i detta mål, uttalat att en väsentlig 
förändring förelåg, om de ändrade bestämmelserna uppvisade betydande 
skillnader i förhållande till bestämmelserna i det ursprungliga kontraktet.327 
 
Vidare konstaterade Kammarrätten i Göteborg att EU-domstolen, i målet 
pressetext uttalat att en ändring kan anses vara betydande om den innebär 
att det införs villkor som, om de hade förekommit i det ursprungliga 
upphandlingsförfarandet, skulle ha gjort det möjligt att godkänna andra 
anbudsgivare än de som ursprungligen godkändes eller anta ett annat anbud 
än det som ursprungligen antogs.328 Kammarrätten i Göteborg konstaterade 
vidare att en ändring även kunde vara betydande om den medförde att 
kontraktets ekonomiska jämvikt ändrades till förmån för den anbudsgivare 
som tilldelats kontraktet på ett sätt som inte föreskrivits i det ursprungliga 
kontraktet.329 
 
                                                
324 Vaxenbäck & Lapinska, s. 102 f. 
325 KamR i Göteborg, mål nr 6952-12. 
326 Mål nr C-454/06, pressetext. 
327 KamR i Göteborg hänvisade till mål nr C-454/06, pressetext, p. 34. 
328 KamR i Göteborg hänvisade till mål nr C-454/06, pressetext, p. 35. 
329 KamR i Göteborg hänvisade till mål nr C-454/06, pressetext, p. 37. 
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Slutligen konstaterade Kammarrätten i Göteborg att EU-domstolen uttalat 
att det var uppenbart att priset var ett sådant betydande villkor i ett offentligt 
kontrakt. Därför ansåg Kammarrätten i Göteborg att en ändring av priset 
under kontraktets löptid, utan att det uttryckligen var tillåtet enligt villkoren 
i det ursprungliga kontraktsvillkoret, skulle innebära en risk för att 
principerna om likabehandling och öppenhet åsidosattes.330 
 
Vad gäller ändringen av timpriset var det ostridigt i målet att den enda 
regleringen i denna del som fanns i förfrågningsunderlaget var under 
punkten ”AFD 614, Ersättning för kostnadsändring (Indexreglering)”.331 
Under denna punkt angavs det att indexreglering inte skulle ske under 
avtalets första tvåårsperiod.332 
 
Kammarrätten i Göteborg ansåg att det inte fanns stöd i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget att ändra lämnade timpriser på det sätt som 
leverantören tillåtits att göra. Kammarrätten i Göteborg ansåg att 
höjningarna enbart verkade vara baserade på en uppskattning från respektive 
leverantör över vilka kostnadsökningar fördröjningen skulle medföra för 
dennas del. Därefter konstaterade Kammarrätten i Göteborg att ändringen av 
timpriser gjorde att ersättningen till de anbudsgivare som tilldelats 
kontrakten ökade i förhållande till de ursprungliga anbuden.333  
 
Således ansåg Kammarrätten i Göteborg att kontraktets ekonomiska jämvikt 
ändrats till förmån för de anbudsgivare som tilldelats och ingått kontrakt. 
Kammarrätten i Göteborg ansåg därför att ändringen av timpriser utgjorde 
en sådan ändring av villkoren i kontraktet att en ny upphandling fick anses 
ha inletts. Sålunda förelåg det i fallet en väsentlig förändring.334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
330 KamR i Göteborg hänvisade till mål nr C-454/06, pressetext, p. 59 och 60. 
331 Jfr uppsatsens bilaga 1. 
332 KamR i Göteborg, mål nr 6952-12. 
333 KamR i Göteborg, mål nr 6952-12. 
334 KamR i Göteborg, mål nr 6952-12. 
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4.1.7 Utökning av kontraktsföremålet 
 
Vaxenbäck och Lapinska har skrivit att det kan uppstå situationer i vilka 
parterna upplever att kontraktsföremålet, exempelvis att en byggentreprenad 
under kontraktstiden behöver utökas eller ändras på ett sätt som inte direkt 
avsågs vid kontraktstecknandet. Exempel på en sådan situation kan vara om 
kontraktsföremålet visar sig vara mer omfattande än vad som först 
förutsetts.335  
 
I målet kommissionen mot Tyskland336 gav EU-domstolen vägledning om 
när en utökning av ett kontraktsföremål i form av en ändring i ett offentligt 
kontrakt kunde medföra en skyldighet för den upphandlande myndigheten 
att genomföra en ny upphandling. Bakgrunden i målet var följande. EU-
kommissionen gjorde gällande att Tyskland gjort sig skyldigt till 
fördragsbrott. EU-kommissionen hade fått in ett antal klagomål gällande att 
offentliga kontrakt avseende sjuktransporter i Tyskland i regel inte 
offentliggjordes genom meddelanden om upphandling på unionsnivå och att 
öppenhetsprincipen inte tillämpades vid tilldelning av kontrakten.337 
 
De fall som åberopades som exempel var förfaranden i ett antal tyska 
delstater.338 I ett av dessa exempel hade Deutsche Rote Kreutz (DRK) sedan 
år 1992 genom avtal tillhandahållit offentliga sjuktransporter i kommunen 
Landkreis Uelzen. År 2002 utvidgades avtalet mellan kommunen och DRK 
till att även omfatta drift av en ambulansstation. Detta skedde utan att det 
hade offentliggjorts något meddelande om upphandling. Kontrakt uppgick 
till ett årligt värde av 4,45 miljoner euro.339 
 
EU-domstolen hänvisade i sin bedömning till målet pressetext340 och 
uttalade att en ändring av ett ursprungligt kontrakt kunde anses vara 
betydande, och innebära en ny upphandling i den mening som avses i 
upphandlingsdirektiven, bland annat när det i väsentlig grad utvidgades till 
att även omfatta tjänster som först inte avsetts.341 
 
EU-domstolen konstaterade att det framgick av handlingarna i målet att 
kontraktsvärdet för driften av ambulansstationen uppgick till cirka 0,67 
                                                
335 Vaxenbäck & Lapinska, s. 103. 
336 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland. 
337 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, p. 24. 
338 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, p. 26. 
339 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, p. 32. 
340 Jfr avsnitt 4.1.1. i uppsatsen för mer info om det s.k. ”Pressetexttestet.”, Jfr mål nr C-
454/06, pressetext, p. 36. 
341 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, p. 99. 
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miljoner euro vilket medförde ett nytt kontraktsvärde på cirka 4,45 miljoner 
euro. Jämfört med det ursprungliga kontraktsvärdet på 3,8 miljoner euro 
hade det sålunda gjorts en utökning med cirka 18 %.342 
 
EU-domstolen ansåg att en sådan utvidgning av kontraktet var att betrakta 
som en betydande ändring av det ursprungliga kontraktet och följaktligen en 
väsentlig förändring.343  
 
4.2 ÄTA-arbeten 
Ett byggprojekt kan pågå under en lång tid. På grund av diverse moment 
såsom planering, projektering, upprättande av system och bygghandlingar 
kan det ibland ta flera år innan en entreprenör ens börjar utföra en 
entreprenad. När väl genomförandet av entreprenaden startar kan det 
därefter fordras många års byggnadstid innan den är helt färdigställd.344 
Såsom tidigare nämnts i uppsatsen, finns det i entreprenadrätten en 
principiell öppenhet mot att en beställare tillåts ändra entreprenörens 
åtagande under kontraktets löptid genom så kallade ÄTA-arbeten 
(ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten). 345  
 
Det kan finnas många anledningar till varför en upphandlande myndighet i 
egenskap av beställare vill ändra entreprenörens åtaganden under den ovan 
beskrivna tidsrymden. Exempelvis kan det under perioden ha frigjorts 
pengar från den upphandlande myndighetens budget, nya önskemål kan ha 
tillkommit från den tilltänka brukaren av anläggningen, sammansättningen 
av hyresgäster för vilka exempelvis en byggnad uppförs kan ha ändrats. 
Slutligen kan exempelvis även ny teknik och nya produkter ha kommit fram 
på marknaden.346 
 
4.2.1 Tillåtna undantag i lagstiftningen 
I 4 kap. 8§ LOU uppräknas ett antal situationer då det är möjligt för en 
upphandlande myndighet att vid upphandling av byggentreprenader använda 
sig av förhandlat förfarande utan att ha annonserat den aktuella 
upphandlingen. Detta innebär med andra ord att om ett ändrings- eller 
tilläggsarbete uppfyller kraven i 4 kap. 8§ LOU får det enligt denna 
bestämmelse direktupphandlas och kan på så sätt sägas skyddas av en sköld 
                                                
342 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, p. 100.  
343 Mål nr C-160/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, p. 101. 
344 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
345 Jfr avsnitt 2.3.3. i uppsatsen. 
346 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
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mot de konsekvenser som annars skulle ha inträffat om arbetet blivit 
klassificerat som en otillåten direktupphandling.347  
 
Författningen reglerar två olika situationer då en myndighet får tillämpa 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering med en till ett 
upphandlat kontrakt ursprunglig leverantör. Den första situationen som 
regleras är att det inträffar en oförutsedd omständighet som innebär att en 
myndighet behöver beställa kompletterande byggentreprenader348. Den 
andra situationen som regleras är att det har uppstått ett behov av ytterligare 
utföranden i form av upprepningar av den byggentreprenad som ingår i det 
ursprungliga kontraktet349. 
 
Bestämmelsen är ett undantag som ska tillämpas restriktivt. Vidare är det 
den upphandlande myndigheten, eftersom det är den som tillämpar 
bestämmelsen, som har bevisbördan för att den är tillämplig.350 Lydelsen på 
bestämmelsen ändrades genom en lagändring som trädde i kraft år 2011. I 
förarbetet förtydligades det att lydelsen ändrats så att det i enlighet med 
bakomliggande EU-direktiv351 ska framgå att förfarandet även får användas 
när en kompletterande byggentreprenad inte ingår i det ursprungliga 
projektet eller kontraktet.352 
 
Det kan vidare nämnas att det i 4 kap. 8§ 2 st. LOU finns en 
värdebegränsning som innebär att det sammanlagda värdet av det nya 
kontraktet som ÄTA-arbetena utgör inte får överstiga hälften av det 
ursprungliga kontraktets värde. I 4 kap. 8§ 3 st. LOU finns det vidare en 
tidsbegränsning som innebär att det aktuella förhandlade förfarandet får 
tillämpas högst under tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slutits. 
 
Om ett ändrings- eller tilläggsarbete inte uppfyller kraven i 4 kap. 8§ LOU 
är det följaktligen att definiera som en direktupphandling. Det kan då vidare 
betecknas som en otillåten direktupphandling vilket medför en risk för att 
det nya avtalet om ändrings- eller tilläggsarbete ogiltigförklaras samt att den 
upphandlande myndigheten kan påföras skadestånd och 
upphandlingsskadeavgift.353  
 
 
 
                                                
347 Rosén Andersson m.fl., s. 238. 
348 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU. 
349 4 kap. 8§ 1 st. 2 p. LOU. 
350 Rosén Andersson m.fl., s. 239. 
351 Artikel 31.4 i dir. 2004/18/EG. 
352 Prop. 2011/11:150, s. 327. 
353 Jfr avsnitt 2.4.3. i uppsatsen. 
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4 kap. 8§ 1 st. LOU har följande lydelse: 
 
”En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande 
utan föregående annonsering om 
1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som 
inte ingår i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga 
kontraktet, om kompletteringarna på grund av oförutsedda 
omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras, och 
under förutsättning att de ska utföras av den ursprungliga 
leverantören, och om  
a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska 
olägenheter för den upphandlande myndigheten kan 
skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller 
b) de, även om de kan avskiljas, är absolut 
nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas, 
eller 
2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en 
upprepning av tidigare byggentreprenader eller tjänster under 
förutsättning 
a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare 
varit föremål för ett öppet eller selektivt förfarande, 
b) att arbetena tilldelas samma leverantör, 
c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med 
det ursprungliga projektet, 
d) att värdet av det nya kontraktet ingått i 
beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet 
enligt bestämmelserna i 3 kap., och 
e) att det i samband med den ursprungliga 
upphandlingen annonserats att det nu avsedda 
förfarandet kunde komma att användas. 
 [Samtliga fetmarkeringar i texten är mina]”354 
 
                                                
354 4 kap. 8§ 1 st. LOU. 
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4.2.1.1 Kompletterande byggentreprenader 
 
Jämfört med den tidigare bestämmelsen 3 kap. 15§ ÄLOU, har lagstiftaren 
ändrat lydelsen av 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU till att gälla ”kompletterande 
byggentreprenader"355 i stället för den tidigare formuleringen 
”tilläggsarbete”.356 Det framgår varken i förarbete, bakomliggande EU-
direktiv eller rättsfall från EU-domstolen hur denna skillnad ska uppfattas. 
Rent språkligt anser Hane att det torde föreligga en avgörande skillnad 
mellan tilläggsarbeten och kompletterande byggentreprenader men 
konstaterar att det inte finns någon rättskälla som definierar hur skillnaden 
ska förstås.357 Det är således oklart om kompletterande byggentreprenader 
endast avser tillkommande ÄTA-arbeten eller om det även avser 
ändringsarbeten och i så fall i hur stor grad. Med andra ord är det oklart om 
ett ÄTA-arbete i form av ett ändringsarbete överhuvudtaget skulle kunna 
erhålla den sköld som 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU utgör. 
 
Såsom tidigare nämnts framgår direkt av AB 04, ABT 06 och kommentarer 
till dessa, att ett ÄTA-arbete ska stå i ”omedelbart samband” med 
kontraktsarbetet och inte vara av väsentlig annan natur än kontraktsarbetena. 
Vidare ska med begreppet omedelbart samband betonas, att de 
tilläggsarbeten som avses skall vara så nära förknippade med 
kontraktsarbetena eller därav att de tillsammans utgör en teknisk helhet.358  
 
Hane har konstaterat att det inte är ovanligt att kompletterande arbeten 
beställs på en entreprenad som rubriceras som ÄTA-arbeten men som 
egentligen inte kvalificeras som sådant arbete enligt AB 04 och ABT 06. 
Hane menar att entreprenören har ett naturligt intresse av att sälja på den 
upphandlande myndigheten mer arbeten och att myndigheten då passar på 
att utföra det när entreprenören är på plats. Hane poängterar att den här 
typen av arbeten troligen inte går att klassificera som kompletterande 
byggentreprenader enligt LOU och följaktligen kan de inte skyddas av 4 
kap. 8§ LOU.359 
 
Vad gäller den första undantagssituationen som regleras i 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. 
LOU måste följande rekvisit vara uppfyllda för att detta undantag ska kunna 
tillämpas. För det första måste de omständigheter som tillkommit ha varit 
oförutsedda. Rosén Andersson m.fl. har kommenterat att med detta förstås 
att den upphandlande myndigheten har saknat möjlighet att beakta 
                                                
355 Jfr 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU. 
356 Jfr den föregående bestämmelsen 3 kap. 15§ 3 p. ÄLOU. 
357 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
358 Jfr Hedberg, s. 43., Samuelsson, s. 122., och avsnitt 2.3.3. i uppsatsen. 
359 Hane, Direktupphandlingar av ÄTA-arbete enligt LOU – analys. 
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kompletteringarna i den ursprungliga upphandlingen. Vidare menar Rosén 
Andersson m.fl. att en oförutsedd omständighet inte får bero på den 
upphandlande myndigheten och att en upphandlande myndighet inte kan 
invända att en annan myndighets eller ett organs beslut lett till att 
kompletteringar är nödvändiga.360 
KKV har i ett beslut från år 2010361 angående Sundsvall Arena AB:s 
(Sundsvall Arena) upphandling av badhuset Himlabadet berört rekvisitet 
oförutsedda omständigheter362. Detta beslut har senare kommit att 
inkluderas i KKV:s ”Rapport 2011:2 om Fallgropar vid 
entreprenadupphandling” varför Bergqvist m.fl. anser att det får anses ge 
uttryck för KKV:s syn på gällande rätt.363 
Bakgrunden i ärendet var följande. Sundsvall Arena hade i ett ursprungligt 
kontrakt ingått ett avtal med ett antal entreprenörer om byggentreprenad av 
det så kallade Himlabadet. De preliminära riktpriserna i kontraktet hade ökat 
från cirka 210 mkr till 356,7 mkr då KKV fattade sitt beslut i ärendet. En av 
orsakerna till de ökade kostnaderna var tre stora tilläggsarbeten (ÄTA-
arbeten). De tre tilläggsarbetena var utförandet av förlängning av en 
rutschkana för 1,8 mkr, en ny hiss med höjning av rutschkanetorn för 3,7 
mkr och en surfanläggning för 28 mkr. 364 
Sundsvall Arena åberopade att de tre ändringarna var omöjliga att frigöra till 
en ny upphandling och argumenterade i sak varför. KKV poängterade 
emellertid att en upphandlande myndighet enligt lag var tvungen att kunna 
bevisa, att det varit fråga om oförutsedda omständigheter. KKV ansåg att 
Sundsvall Arena varken visat eller åberopat någras sådana omständigheter. I 
stället ansåg KKV att de argument som Sundsvall Arena anfört avseende 
tilläggsbeställningarna i stället föreföll vara hänförliga till bristande 
planering/ och eller senare tillkomna önskemål avseende badhusets 
attraktioner. KKV ansåg således att Sundsvall Arena inte haft rätt att 
tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för något av 
de tre tilläggsarbetena.365 
Hane menar att det är vanskligt att dra slutsatser om detta besluts 
principiella räckvidd då det inte underställts domstolsprövning. Vidare 
poängterar han att det inte framgår av KKV:s beslut hur pass väl Sundsvall 
                                                
360 Rosén Andersson m.fl., s. 239. 
361 KKV:s beslut, Dnr 582/2010.  
362 Beslutet grundades på då gällande lagstiftning i 3 kap. 15§ LOU men torde enligt Hane 
även kunna tillämpas för de motsvarande reglerna i 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU. Jfr Hane, 
Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
363 Bergqvist m.fl., s. 74. 
364 KKV:s beslut, Dnr 582/2010. 
365 KKV:s beslut, Dnr 582/2010. 
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Arena argumenterade för sin sak. Hane har även skrivit att KKV:s enligt 
honom ”ganska kärva” formuleringar med avseende på bristande planering 
kan uppfattas som obehagliga tecken i skyn för byggbranschen som enligt 
honom sedan decennier tillbaka har vant sig vid att hantera smärre 
justeringar som krävs i varje under lång tid pågående byggprojekt, genom 
ÄTA-arbeten. Resultatet av en hård bedömning på denna punkt blir 
nämligen enligt Hane att många ÄTA-arbeten blir utan den skyddande sköld 
som ett uppfyllande av 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU utgör. Utan skölden 
betecknas justeringarna som direktupphandlande, vilket följaktligen innebär 
en stor risk för att ÄTA-arbetena klassificeras som otillåtna 
direktupphandlingar.366   
Hane menar att om domstolarna skulle döma så kärvt som KKV anser skulle 
det i ett slag medföra en omvälvning för hela byggbranschen genom att 
varje innebörd av ett byggprojekt måste föregås av en minutiös planering in 
i minsta detalj och oändligt mycket mer tid och pengar läggas på utredning 
och projektering i tidigare skeden än vad som enligt Hane sker i dag. Vidare 
menar Hane att den upphandlande myndigheten skulle vara förhindrad att 
tillgodogöra sig kvalitetsförbättringar på grund av innovativ teknik som 
framkommer under projektets gång, eller kreativa lösningar och därav 
följande kvalitetsförbättringar som en duktig entreprenör kan föreslå. Hane 
menar därför att kvalitén på framtidens byggprojekt då följaktligen skulle 
äventyras.367  
Det andra rekvisitet som måste föreligga för att undantaget i 4 kap. 8§ 1 st. 1 
p. LOU ska kunna tillämpas är att kompletteringarna ska vara av sådant slag 
att de krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras. Således menar Rosén 
Andersson m.fl. att det inte får vara fråga om kompletteringar som endast 
förbättrar eller effektiviserar det ursprungliga projektet.368 Det tredje 
rekvisitet som måste föreligga för att undantaget ska bli tillämpligt är att den 
som utför kompletteringarna ska vara den entreprenör som tilldelats det 
ursprungliga kontraktet.369  
Förutsatt att ovan tre rekvisit är uppfyllda måste vidare förutsättningarna i 4 
kap. 8§ 1 st. 1p. a., alternativt 4 kap. 8§ 1 st. 1p. b., vara uppfyllda för att 
den första undantagsbestämmelsen ska anses tillämplig. I det första fallet (a) 
ska det vara fråga om kompletteringar som inte utan stora tekniska eller 
ekonomiska olägenheter för den upphandlande myndigheten kan avskiljas 
                                                
366 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
367 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
368 Rosén Andersson m.fl., s. 239 f. 
369 Rosén Andersson m.fl., s. 240. 
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från det ursprungliga kontraktet.370  
Arrowsmith har angett att det till exempel skulle kunna röra sig om en 
utökning av arbeten på en byggarbetsplats, på vilken den ursprungligen 
kontrakterade entreprenören redan är närvarande och utför de ursprungliga 
byggarbetena. Myndigheten skulle i exemplet vidare inte utan stora tekniska 
eller ekonomiska olägenheter kunna förflytta eller ersätta den på den 
nuvarande entreprenören371.372 
I det andra fallet (b), avses kompletteringar som även om de kan avskiljas 
från det ursprungliga kontraktet, är absolut nödvändiga för att kontraktet ska 
kunna fullföljas.373 
Arrowsmith menar att en sådan situation skulle kunna föreligga om det till 
exempel före färdigställandet av en bro kommer säkerhetsrapporter som 
avslöjar att det finns ett behov av att ändra den ursprungliga strukturen och 
av säkerhetsskäl måste den befintliga entreprenören göra det. Vidare har 
Arrowsmith angett exemplet att ett oväntat jordskred under ett pågående 
arbete framtvingar ett behov av schaktningstjänster som inte planerats i det 
ursprungliga kontraktet men som efter jordskredet krävs för att färdigställa 
byggnaden.374  
Även Falk har konstruerat ett liknande exempel om ytterligare oförutsedda 
grundarbeten för att färdigställa ett broarbete som han menar skulle kunna 
utgöra en komplettering som är absolut nödvändig för att ett kontrakt ska 
kunna fullföljas.375 Det ska dock tilläggas att varken Arrowsmith eller Falk 
bär upp sina exempel med stöd av någon rättspraxis. Deras exempel utgör 
således endast försök att identifiera situationer då undantagsreglerna i 4 kap. 
8§ 1 st. 1 p. LOU skulle kunna vara tillämpliga.376 
4.2.1.2 Upprepningar 
 
Vad gäller den andra undantagssituationen som regleras i 4 kap. 8§ 1 st. 2 p. 
LOU, tillämpas denna när det är rör sig om en upprepning av tidigare 
byggentreprenader såsom exempelvis tilläggsentreprenader.  
 
                                                
370 Rosén Andersson m.fl., s. 240. 
371 Arrowsmith använder formuleringen ”it would be very troublesome and expensive to 
remove and replace that contractor”. 
372 Arrowsmith, s. 620. 
373 Rosén Andersson m.fl., s. 240. 
374 Arrowsmith, s. 620 f. 
375 Falk, s. 184. Observera att den bestämmelse som Falk kommenterat hade en annorlunda 
utformning men begreppet ”absolut nödvändiga” hade samma innebörd som 4 kap. 8§ 1 st. 
1 p. b) LOU. 
376 Hane, Direktupphandling av ÄTA-arbeten enligt LOU – analys. 
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Bestämmelsen innehåller ett antal kumulativa rekvisit. Av rekvisiten är 
punkten e) mest centralt. I punkten e) anges att samtliga anbudsgivare i den 
ursprungliga upphandlingen ska ha fått information om att det tillkommande 
arbetet kan komma att utföras. Vidare måste informationen åsyfta det 
aktuella ÄTA-arbetet. I ett sådant fall har nämligen samtliga anbudsgivare 
fått möjlighet att utforma sitt anbud med hänsyn till den informationen.377  
 
Vidare måste enligt punkten a) även byggentreprenaden som de nya 
arbetarna ingår i tidigare har varit föremål för ett öppet eller selektivt 
förfarande. Sålunda kan undantaget inte tillämpas om det rör sig om ett nytt 
och separat upphandlingsföremål, även om detta föremål är av samma typ 
som det ursprungliga. Det ska i dessa tidigare förfaranden redan i annonsen 
angetts att ett förhandlat förfarande utan tidigare föregående annonsering 
kunde komma att ske vid ett senare tillfälle för just det nu aktuella 
ändamålet.378 
 
Vidare måste det nya kontraktet även enligt punkten c) stämma överens med 
det ursprungliga projektet. Detta för att se till att även om en myndighet i 
det ursprungliga projektet skapar förutsättningar för att senare kunna 
använda ett förhandlat förfarande, måste det nya kontraktet stämma överens 
med vad som annonserats rörande det ursprungliga.379 
 
Enligt punkten d) ska dessutom värdet av det nya kontraktet ha ingått i 
beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 
3 kap. LOU. Anledningen är för det första för att anbudsgivarna ska få en 
realistisk uppfattning av värdet och volymen på det arbete som kan komma 
att utföras, och för det andra för att förhindra ett kringgående av de 
tröskelvärden som anger vilket regelverk som ska tillämpas.380 Slutligen 
framgår det av punkten b) att det nya kontraktet måste för uppfyllelse 
tilldelas samma leverantör som fått det ursprungliga kontraktet. 
 
Rosén Andersson m.fl. har som exempel angivit att om det i en ursprunglig 
upphandling föreskrivits att en byggentreprenad ska avse en motorväg 
rörande en viss sträcka, är det legitimt att använda ett förhandlat förfarande 
för att handla upp en sträcka till förutsatt att de krav som genomgåtts är 
uppfyllda.381  
 
 
 
                                                
377 Rosén Andersson m.fl., s. 240 f. 
378 Rosén Andersson m.fl., s. 241. 
379 Rosén Andersson m.fl., s. 241. 
380 Rosén Andersson m.fl., s. 241. 
381 Rosén Andersson m.fl., s. 40. 
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4.2.2 ÄTA-arbeten som väsentliga förändringar 
 
Vad gäller de ÄTA-arbeten som rör avgående arbeten, det vill säga arbeten 
som avbeställs och inte ersätts med något annat, ger en lexikalisk tolkning 
vid handen att de aldrig kan inbegripas under undantaget i 4 kap. 8§ LOU. 
Anledningen är att ett avbeställt arbete i en lexikalisk mening inte torde 
kunna utgöra ”kompletterande byggentreprenader” och inte heller en 
”upprepning”. Därför tolkar jag det som att undantagsbestämmelsen i 4 
kap. 8§ LOU aldrig kan tillämpas om det rör sig om ett avgående arbete. 
 
Om ett ändrings- eller tilläggsarbete inte passerar nålsögat och inte anses 
vara ett tillåtet undantag enligt 4 kap. 8§ LOU kommer, som tidigare nämnts 
i framställningen382, det nya kontraktet sakna en sköld och därmed 
betecknas som en direktupphandling. Detta innebär att ändrings- eller 
tilläggsarbetet i normalfallet betecknas som en otillåten direktupphandling. 
Rosén Andersson m.fl. har rörande kompletterande byggentreprenader 
skrivit att 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU utgör en gränsdragning mot det 
principiella förbudet mot väsentliga förändringar. Vidare har Rosén 
Andersson m.fl. skrivit att en komplettering, som inte ingår i det 
ursprungliga kontraktet, i normalfallet skulle kunna utgöra en otillåten 
ändring.383  
 
Eftersom en ändring endast kan ske av något som tidigare funnits med 
tolkar jag Rosén Andersson m.fl.:s uttalande som att de anser att en 
komplettering kan orsaka att hela byggentreprenadkontraktet (inklusive det 
befintliga kontraktet) utsätts för en väsentlig förändring vilken följaktligen 
medför att hela byggentreprenadkontraktet kan ogiltigförklaras. Även 
Bergqvist m.fl. får anses vara av den åsikten eftersom de skrivit att den 
typen av mycket betydande tilläggsarbeten, som surfanläggningen i KKV:s 
beslut om upphandling av Himlabadet384 utgjorde (mer än tio procent av 
kontraktsvärdet), borde kunna rubriceras som en väsentlig ändring av det 
ursprungligen upphandlande kontraktet.385 
 
Om en upphandlande myndighet som direktupphandlar ett ÄTA-arbete inte 
anses uppfylla rekvisiten i undantagsbestämmelsen 4 kap. 8§ LOU saknar 
myndigheten rätt att upphandla ÄTA-arbetet utan föregående annonsering. 
Det innebär att bestämmelsen 16 kap. 13§ 1 p. LOU som stadgar att en 
otillåten direktupphandling ska ogiltigförklaras, blir tillämplig. Följaktligen 
                                                
382 Jfr avsnitt 4.2.1. i uppsatsen, där hänvisning sker till Rosén Andersson m.fl., s. 238 
383 Rosén Andersson m.fl., s. 239. 
384 Se referat av KKV:s beslut, Dnr 582/2010 i avsnitt 4.2.1.1. i uppsatsen  
385 Bergqvist m.fl. s. 76. 
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tolkar jag det som att den praxis som redovisats i avsnitt 4.1. kan bli 
tillämpbar i en sådan situation eftersom det inte finns någonting som skiljer 
ett ÄTA-arbete från andra ändringar, kompletteringar eller underlåtenhet att 
följa villkor i det ursprungliga offentliga byggentreprenadkontraktet. 
 
Om den praxis som anges i avsnitt 4.1. kan tillämpas innebär det exempelvis 
att om ett ÄTA-arbete medför att det ursprungliga kontraktets 
tillämpningsområde utsträcks, så att det även omfattar tjänster som inte först 
avsågs, kan en väsentlig förändring av hela kontraktet föreligga.386 
Bergqvist m.fl. har skrivit rörande surfanläggningen i KKV:s beslut i 
Himlabadet att enstaka ÄTA-arbeten, som i jämförelse med 
kontraktssumman har ett så pass betydande värde som surfanläggningen 
hade, borde löpa en större risk att ifrågasättas med stöd av rättspraxis 
rörande väsentliga förändringar än vad mindre förändringar torde göra. 387  
 
Bergqvist m.fl. menar att det hänger ihop med att det normalt finns en 
förväntan hos en upphandlande myndighet och byggentreprenörer att ÄTA-
arbeten i viss omfattning kommer att behöva utföras. Vidare hävdar 
Bergqvist m.fl. att det inte sällan förekommer att ÄTA-arbeten redan på 
olika sätt prissatts i det ursprungliga kontraktet. Då det däremot handlar om 
ett större arbete som surfanläggningen menar Bergqvist m.fl. att det på ett 
helt annat sätt kan förutsättas att andra entreprenörer hade kunnat utföra 
arbetet till olika priser och att det således kan föreligga betydliga skillnader 
mellan dem.388 
 
Om den praxis som anges i avsnitt 4.1. kan tillämpas, innebär det att ett 
ÄTA-arbete som medför en ändring i pris aktualiserar en bedömning om 
hela kontraktet utsatts för en väsentlig förändring.389 Under normala 
förhållanden kostnadsregleras ett ändringsarbete eftersom det medför att 
något arbete avgår och ett annat tillkommer, vilket ofta resulterar i en 
ändring av pris.390 EU-domstolen har såsom tidigare nämnts, uttalat att 
priset är ett uppenbart viktigt villkor i ett kontrakt. 391  
 
Vidare har EU-domstolen uttalat att en ändring av ett sådant villkor under 
kontraktets löptid, utan att det uttryckligen är tillåtet enligt villkoren i det 
ursprungliga kontraktet, innebär en risk för åsidosättande av principerna om 
likabehandling och öppenhet.392 En myndighet kan i enlighet med praxis 
                                                
386 Jfr mål nr C-454/06, pressetext, p. 36, samt avsnitt 4.1.1. och avsnitt 4.1.7. i uppsatsen. 
387 Bergqvist m.fl., s. 75. 
388 Bergqvist m.fl., s. 75. 
389 Jfr avsnitt 4.1.6. i uppsatsen. 
390 Bergqvist m.fl., s. 71. 
391 Jfr mål nr C-454/06, pressetext, p. 59 och 60, samt avsnitt 4.16. i uppsatsen. 
392 Jfr mål nr C-454/06, pressetext, p. 59 och 60, samt avsnitt 4.16. i uppsatsen. 
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med förbehåll393 motverka att ett ÄTA-arbete, som medför en prisändring, 
betecknas om en väsentlig förändring genom att såsom Bergqvist m.fl. 
föreslagit så som förebyggande åtgärd, skriver in att ”ÄTA-arbeten kan 
förekomma i tillägg till kontraktssumman” i det ursprungliga kontraktet.394 
 
Om ett ÄTA-arbete uppfyller undantagsbestämmelsen 4 kap. 8§ LOU har en 
upphandlande myndighet, såsom tidigare utretts ovan, en rätt att genomföra 
en direktupphandling. Det kan dock ifrågasättas om den sköld som 4 kap. 8§ 
LOU innebär även utgör ett skydd mot den praxis om väsentliga 
förändringar som redogjorts i avsnitt 4.1. Frågan blir således om skölden 
även utgör ett skydd i sådana situationer då en ett förfarande strider mot 
principerna om likabehandling och öppenhet på ett sådant sätt att det utgör 
en väsentlig förändring. 
 
Rosén Andersson m.fl. har rörande undantaget i 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU 
uttryckt att det medger förekomsten av kompletteringar som annars skulle 
kunna ha betraktats som otillåtna. Vidare har Rosén Andersson m.fl. 
uttryckt att undantaget i 4 kap. 8§ 1 st. 2 p. LOU ska ses i förhållande till 
den upphandlingsrättsliga huvudregeln om väsentliga förändringar och dess 
konsekvenser. Det finns således inget som tyder på att Rosén Andersson 
m.fl. skulle vara av åsikten att det ändå går att penetrera skölden med stöd 
av att ett förfarande strider mot principerna om likabehandling och öppenhet 
och således utgör en väsentlig förändring.395 
 
Inte heller Bergqvist m.fl. går in på ett sådant scenario då de diskuterar EU-
domstolens praxis om väsentliga förändringar i förhållande till ÄTA-
arbeten.396 I analysen kommer det diskuteras huruvida detta scenario är en 
icke-fråga eller inte. 
 
Avslutningsvis ska det poängteras som Bergqvist m.fl. understryker att LOU 
ger beställaren en rätt, men inte någon skyldighet, att direktupphandla enligt 
4 kap. 8§ LOU. Det finns således ingenting som hindrar beställaren från att 
konkurrensutsätta ett större ÄTA-arbete genom en separat upphandling om 
myndigheten är osäker på om ett ÄTA-arbete kan utgöra en väsentlig 
förändring.397 
 
 
                                                
393 Jfr avsnitt 2.2.1.3. i uppsatsen. 
394 Bergqvist m.fl., s. 76. 
395 Jfr Rosén Andersson m.fl., s. 239 f. 
396 Jfr Bergqvist m.fl., s. 75. 
397 Bergqvist m.fl., s. 77. 
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5 Analys 
 
5.1 Sammanfattande slutsatser 
Jag ställde i uppsatsens inledning upp följande två huvudfrågor: –	  1. Vad 
utgör en väsentlig förändring av en pågående upphandling av en 
byggentreprenad som medför att upphandlingen måste göras om? och 2. – 
Vad utgör en väsentlig förändring av ett efter offentlig upphandling 
ingånget offentligt byggentreprenadkontrakt som medför att en 
upphandlande myndighet anses ha genomfört en ny upphandling? 
 
Beträffande den första huvudfrågeställningen anser jag mig efter den 
genomförda utredningen kunna dra följande slutsatser: För det första anser 
jag att det står klart att det finns en presumtion för att en ändring och en 
komplettering av ett skall-krav i ett förfrågningsunderlag utgör en sådan 
väsentlig förändring, som avses i den första problemformuleringen. Jag 
anser vidare att min utredning ger vid handen att denna presumtion är stark. 
Detta baserar jag på de många kammarättsavgöranden där domstolarna 
använt sig av ordval som att en ändring eller komplettering normalt bör och 
vanligtvis utgör en sådan väsentlig förändring398. Jag menar vidare att 
rättsläget är sådant att presumtionen även gäller för situationer då en 
upphandlande myndighet underlåter att följa ett i ett förfrågningsunderlag 
uppsatt skall-krav.399  
 
Jag vill dock betona att det av min utredning följer att rättsläget är sådant att 
det är en stark presumtion men att det i formuleringarna öppnas för 
undantag. Emellertid menar jag att utredningen ger vid handen att om en 
justering på något av ovan beskrivna sätt medför en skillnad från det 
ursprungliga förfrågningsunderlaget som är så stor att det kan ha funnits 
potentiella anbudsgivare, som avhållit sig från att lämna anbud med 
anledning av den ursprungliga utformningen, men som om de haft 
kännedom om ändringen, eller kompletteringen, hade kunnat vara 
intresserade av att delta i anbudsgivningen, övergår presumtionen till att 
utgöra en regel utan undantag. 
 
Vidare menar jag att min utredning visar att det inte finns mycket rättsligt 
stöd för att en upphandlande myndighet genom att vidta åtgärder skulle 
                                                
398 Jfr avsnitt 3.1.1. i uppsatsen. 
399 Jfr avsnitt 3.1.1.3. i uppsatsen. 
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kunna motverka eventuella negativa konsekvenser av ändringen och på så 
vis läka den till att inte längre utgöra en väsentlig förändring. Jag anser att 
det enda kammarrättsavgörande400 som ger stöd åt en sådan uppfattning får 
räknas som en udda fågel baserat på de speciella omständigheter som 
förelåg i fallet såsom att skall-kravet ansågs oväsentligt (vilket jag menar 
bör räknas som sällsynt), att ändringen gjorts innan anbudstiden gått ut och 
att den upphandlande myndigheten annonserat kompletteringen på sin 
hemsida och haft möjlighet att meddela samtliga leverantörer som hämtat ut 
förfrågningsunderlaget. I mitt tycke hade det varit märkligt om myndigheter 
hade kunnat använda ett läkande eftersom ett frångående av principerna om 
likabehandling och öppenhet gentemot framförallt potentiella anbudsgivare, 
som avhållit från att lämna anbud, i synnerhet efter att anbudstiden gått ut, 
rimligtvis inte bör kunna läkas på annat sätt än att upphandlingen görs om. 
Denna tankegång finner jag också förenlig med den kammarrättspraxis401, 
som fastställer att även mindre förändringar av ett förfrågningsunderlag 
(inklusive andra krav än skall-krav) kan anses utgöra väsentliga 
förändringar om leverantörer efter ändringen får begränsad tid och möjlighet 
att justera sina anbud. Detta skulle på så vis förstärka inskränkningen på 
konkurrensneutraliteten. 
 
Beträffande den första huvudfrågeställningen anser jag mig för det andra 
kunna dra slutsatsen att även ändringar och kompletteringar av samt 
underlåtenhet att följa bör-krav kan utgöra en sådan väsentlig förändring 
som avses i den första problemformuleringen. Jag menar att en sådan 
möjlighet ter sig logisk eftersom även justeringar av dessa krav borde 
genom att strida mot principerna om likabehandling och öppenhet kunna 
rubba konkurrensneutraliteten. Anledningen till detta är att även sådana 
justeringar torde kunna vara av den karaktären att anbudsgivare och 
potentiella anbudsgivare, som avhållit sig från att lämna anbud med 
anledning av den ursprungliga utformningen, men som om de haft 
kännedom om ändringen alternativt kompletteringen, hade kunnat vara 
intresserade av att delta i anbudsgivningen. Min utredning ger dock inte vid 
handen att det skulle finnas någon presumtion för att en ändring av ett bör-
krav utgör en väsentlig förändring. Enligt min mening borde fallet snarare 
vara det motsatta eftersom ordvalet bör språkligt antyder att det rör sig om 
ett mindre väsentligt krav som inte i exempelvis lika stor utsträckning som 
skall torde vara en avgörande faktor för om en leverantör lämnar eller inte 
lämnar ett anbud. 
 
Rörande den första huvudfrågeställningen anser jag mig för det tredje kunna 
dra slutsatsen att en ändring, som innebär en förlängning av den tid då 
                                                
400 Jfr avsnitt 3.1.1.2. i uppsatsen. 
401 Jfr avsnitt 3.1.2.3. i uppsatsen. 
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anbudsgivarna är bundna av sina anbud, kan utgöra en sådan väsentlig 
förändring som avses i den första problemformuleringen. Jag menar att det 
dock inte råder en sådan presumtion. Förvisso betonas i ett förarbete till 
LOU402 vikten av att den upphandlande myndigheten överväger vilken 
anbudstid som är rimlig och i denna uppskattning även kalkylerar med att 
upphandlingen kan tänkas bli föremål för överprövning. Emellertid ger de 
det kammarättsfall som till viss del behandlar situationen403 enligt min 
bedömning inte stöd för en så strikt tolkning, i synnerhet inte om 
förlängningen sker efter att anbudstiden gått ut och om förlängningen beror 
på överprövningar. 
 
Jag anser mig beträffande den första huvudfrågeställningen slutligen kunna 
dra slutsatsen att en ändring eller komplettering av förfrågningsunderlaget 
under ett förhandlat förfarande enligt 4 kap. 2§ eller 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. 
LOU utgör en väsentlig förändring om det medför en skillnad från det 
ursprungliga förfrågningsunderlaget som är så stor att det kan ha funnits 
potentiella anbudsgivare, som avhållit sig från att lämna anbud med 
anledning av den ursprungliga utformningen, men som om de haft 
kännedom om ändringen alternativt kompletteringen, hade kunnat vara 
intresserade av att delta i anbudsgivningen. Jag menar vidare, grundat på i 
utredningen redovisad kammarrättspraxis404, att ett åberopande av att ett 
villkor i det ursprungliga förfrågningsunderlaget ändrats till fördel för alla 
förhandlande anbudsgivare inte är ett rättsligt hållbart argument för att 
legitimera en sådan väsentlig förändring, som avses i den första 
problemformuleringen. Anledningen till detta är att den återkommande och 
fundamentala idén om att det kan ha funnits potentiella leverantörer, som 
avhållit sig från att inge anbud med anledning av de ursprungliga villkoren 
och som, om ändringen varit med från början valt att vara med i det 
exklusiva forum som ett förhandlat förfarande utgör. Slutligen anser jag att i 
min utredning refererad praxis från EU-domstolen405 ger stöd för att en 
ändring i ett ursprungligt villkor som sker under ett förhandlat förfarande 
enligt 4 kap. 2§ eller 4 kap. 5§ 1 st. 1 p. LOU inte utgör en väsentlig 
förändring om det endast beror på den tekniska eller ekonomiska utveckling, 
som skett under förhandlingens tidsrymd och ändringarna utgör en korrekt 
återspegling av denna utveckling. Min bedömning är att detta är av stort 
värde vid upphandling av byggentreprenader eftersom det då finns en 
särskilt stor risk att sådana förhandlingar drar ut på tiden. 
 
                                                
402 Jfr avsnitt 3.1.2.2. i uppsatsen. 
403 Jfr avsnitt 3.1.2.2. i uppsatsen. 
404 Jfr avsnitt 3.2.2. i uppsatsen. 
405 Jfr avsnitt 3.2.3. i uppsatsen. 
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Vad gäller den andra huvudfrågeställningen om vad som utgör väsentliga 
förändringar av offentliga byggentreprenadkontrakt anser jag mig efter den 
genomförda utredningen kunna dra följande slutsatser:  
 
För det första menar jag att följande generella slutsats kan dras utifrån det 
vägledande målet pressetext. Om ett offentligt byggentreprenadkontrakt 
ändrats på ett sådant sätt att det finns betydande skillnader i förhållande till 
bestämmelserna i det ursprungliga kontraktet, vilket följaktligen visar på en 
avsikt från parterna att omförhandla de väsentliga villkoren i kontraktet, 
föreligger en väsentlig förändring. Således menar jag att det alltid går att 
falla tillbaka på denna bedömning. Jag skulle vidare vilja koppla 
bedömningen idémässigt till den återkommande hypotetiska 
frågeställningen om huruvida en justering kunnat medföra en så stor 
skillnad i de ursprungliga villkoren att det kan ha funnits potentiella 
anbudsgivare som avhållit sig från att lämna anbud med anledning av den 
ursprungliga utformningen men, som om de haft kännedom om ändringen 
alternativt kompletteringen, hade kunnat vara intresserade av att delta i 
anbudsgivningen. Enligt mig är essensen av pressetext-målet och denna 
frågeställning nämligen densamma. 
 
Utifrån pressetext-målet menar jag för det andra att det går att dra slutsatsen 
att om en myndighet byter ut en kontraherande entreprenör till en annan 
utgör det som huvudregel en sådan väsentlig förändring, som avses i den 
andra problemformuleringen. De tillämpliga undantag, som jag kunnat 
utläsa från min utredning, ger endast stöd för undantag applicerbara vid 
interna omorganisationer hos den kontraherande entreprenören. Sålunda 
menar jag att det utifrån utredningen går att dra slutsatsen att en 
byggentreprenör inte kan överlåta det offentliga kontraktet till ett 
dotterbolag, vilket förutses bli förvärvat av en tredje man under kontraktets 
löptid, utan att det utgör en väsentlig förändring. Min utredning ger dock 
vidare vid handen att en sådan överlåtelse inte skulle betecknas som en 
väsentlig förändring om dotterbolaget är ett börsnoterat bolag eller en 
kooperativ förening och överföreningen inte görs i syfte att kringgå 
upphandlingsreglerna. Jag håller med Rosén Andersson m.fl. att detta är en 
rimlig tolkning då det annars skulle vara svårt att se att den offentliga 
sektorn, på lika villkor, skulle kunna ingå kontrakt med leverantörer, som är 
respektive inte är noterade på exempelvis en fondbörs.  
 
För det tredje anser jag att det av utredningen klart framgår att en 
byggnadsentreprenörs byte av en underentreprenör som huvudregel inte 
utgör en sådan väsentlig förändring som avses i den andra 
problemformuleringen. Med stöd av EU-domstolens dom i målet Wall 
menar jag att ett undantag till denna huvudregel är om en användning av en 
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annan underentreprenör än den ursprunglige med hänsyn till den aktuella 
prestationens särdrag kunde ha varit en avgörande faktor vid avtalets 
tecknande. Det blir enligt min mening således återigen en hypotetisk fråga 
om en ändring medför att konkurrensneutraliteten inskränkts till en icke 
acceptabel nivå genom att de andra anbudsgivarna och potentiella 
anbudsgivarna hade kunnat agera annorlunda vid den ursprungliga 
upphandlingen om de nya spelregler, som ändringen medför, hade funnits 
med i det ursprungliga upphandlingsskedet. 
 
För det fjärde menar jag att det utifrån min utredning går att dra slutsatsen 
att det föreligger en sådan väsentlig förändring, som avses i den andra 
problemformuleringen, om en myndighet underlåter att följa ett sådant krav 
i ett offentligt byggentreprenadkontrakt, som om det inte förekommit i de 
ursprungliga villkoren, hade kunnat påverka en annan entreprenörs 
möjlighet eller intresse av att delta i upphandlingen. Då det inte finns någon 
rättslig vägledning rörande vilka villkor i AMA AF 12 det skulle kunna röra 
sig om går det bara att spekulera utifrån den hypotetiska frågan om det kan 
tänkas att andra byggentreprenörer hade haft en annan möjlighet eller 
intresse av att delta i upphandlingen om detta krav inte var med.  
 
Jag anser för det femte att det med fog går att dra slutsatsen utifrån EU-
domstolens dom i Succhi Frutta, att en ändring av ett betalningsvillkor i ett 
offentligt byggentreprenadkontrakt utgör, om en sådan möjlighet inte är 
särskilt föreskrivet i det ursprungliga kontraktet, en sådan väsentlig 
förändring som avses i den andra problemformuleringen. Därför är min 
ståndpunkt följaktligen att en myndighet inte kan ändra något villkor under 
rubriken AFC.62 om det är fråga om en utförandeentreprenad eller under 
rubriken AFD.62 om det är fråga om en totalentreprenad. Resultatet blir i så 
fall att det betecknas som en sådan väsentlig förändring som avses i den 
andra problemformuleringen.  
 
För det sjätte anser jag att min utredning ger vid handen att det kan 
presumeras att en ändring av pris utgör en sådan väsentlig förändring som 
avses i den andra problemformuleringen. Att EU-domstolen yttrat att priset 
är ett uppenbart viktigt villkor i ett offentligt kontrakt406 menar jag styrker 
denna ståndpunkt. Att EU-domstolen dessutom ansett att ett åsidosättande 
av priset under kontraktets löptid, utan att det uttryckligen tillåts i de 
ursprungliga villkoren, innebär en risk att principerna om likabehandling 
och öppenhet åsidosätts407, torde vidare befästa min ståndpunkt angående 
denna presumtion. Anledningen till att jag endast anser det utgöra en 
presumtion och inte en regel utan undantag är de mindre prisjusteringar som 
                                                
406 Jfr avsnitt 4.1.6. i uppsatsen. 
407 Jfr avsnitt 4.1.6. i uppsatsen. 
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tillåtits i EU-domstolens dom i målet pressetext. Jag menar vidare att det är 
oklart om det kan finnas andra undantag på prisändringar orsakade av andra 
yttre omständigheter än valutabyten, som skulle kunna accepteras ur ett 
upphandlingsrättsligt perspektiv. Baserat på utredningen anser jag 
emellertid att det går att slå fast att en ändring i ett 
byggentreprenadskontrakts villkor under rubrikerna AFC.6 eller AFD.6 
åtminstone måste anses medföra en uppenbar risk för att en sådan väsentlig 
förändring, som avses i den andra problemformuleringen föreligger  
 
För det sjunde menar jag mig efter utredningen kunna dra slutsatsen att en 
utvidgning av ett kontraktsföremål utgör en sådan väsentlig förändring, som 
avses i den andra problemformuleringen, om utvidgningen medför att 
kontraktet utvidgats i en väsentlig grad och omfattar tjänster som inte först 
avsågs. Mitt ställningstagande bygger framförallt på EU-domstolens dom i 
målet kommissionen mot Tyskland408 i vilket EU-domstolen dessutom gav 
vägledning genom bedömningen att en utvidgning av ett kontrakt, som 
medförde att kontraktsvärdet ökade med cirka 18 %, utgjorde en väsentlig 
förändring.  
 
Vad gäller de för de offentliga byggentreprenadkontrakten karakteristiska 
ÄTA-arbetena har jag i min utredning först utrett de två tillämpliga 
undantag som återfinns i LOU. Den första situationen som regleras är om 
det inträffat en oförutsedd omständighet, som medför att en myndighet 
behöver beställa kompletterande byggentreprenader. Den andra avsedda 
situationen är att det har uppstått ett behov av ytterligare utföranden i form 
av upprepningar av den byggentreprenad, som ingår i det ursprungliga 
kontraktet. Jag har funnit att om de rekvisit som uppställs i 4 kap. 8§ LOU 
uppfylls, innebär undantaget att den upphandlande myndigheten får en 
sköld, vilket gör att dessa ÄTA-arbeten inte betecknas som 
direktupphandlande. Jag vill dock poängtera att utredningen ger vid handen 
att rättsläget är oklart om ett ÄTA-arbete, även fast det uppfyller de krav 
som ställs upp i undantagsbestämmelsen, skulle kunna utgöra en väsentlig 
förändring av det offentliga byggentreprenadkontraktet.  
 
Beträffande de ÄTA-arbeten som inte uppfyller de lagstadgade undantagen i 
4 kap. 8§ LOU menar jag att min utredning ger stöd för att dessa i 
normalfallet utgör direktupphandlingar och dessutom otillåtna sådana. 
Vidare är det min bedömning att sådana ÄTA-arbeten på samma sätt som 
alla andra ändringar, kompletteringar och frångående av krav, kan utgöra 
sådana väsentliga förändringar, som avses i den andra 
problemformuleringen. Jag baserar denna slutats på att det inte finns någon 
                                                
408 Jfr avsnitt 4.1.7. i uppsatsen. 
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undantagsregel, som medför att ett ÄTA-arbete bör särskiljas från sådana 
situationer om undantagsregeln 4 kap. 8§ LOU inte är uppfylld. Därför 
anser jag att sådana ÄTA-arbeten ska prövas utifrån den praxis som 
redogjorts på detta område för att avgöra om det föreligger någon väsentlig 
förändring.  
 
Slutligen vad gäller olika sätt för en myndighet att minska risken för att ett 
agerande eller en underlåtenhet att agera ska definieras som en väsentlig 
förändring, som avses i den andra problemformuleringen, menar jag att min 
utredning ger vid handen att ett förbehåll normalt minskar eller till och med 
eliminerar en sådan risk. Jag baserar denna bedömning på att det i praxis 
uttryckts att en väsentlig förändring får vidtas om det särskilt föreskrivits i 
den anbudsinfordran som myndigheten själv upprättat, det vill säga normalt 
i förfrågningsunderlaget.409 I min mening är det förenligt med övriga 
slutsatser att ett förbehåll får effekten att den minskar eller eliminerar en risk 
för en väsentlig förändring. Anledningen till min ståndpunkt är att ett 
förbehåll i ett förfrågningsunderlag gör att alla potentiella anbudsgivare i det 
konkurrensuppsökande skedet kan kalkylera med att en ett agerande eller en 
underlåtenhet kan tänkas komma att ske. Därför ter det sig i min mening 
logiskt att om den avsedda händelsen inträffar senare vid fullgörandet av 
kontraktet kan det inte utgöra en väsentlig förändring eftersom alla 
potentiella anbudsgivare fick information om att den kunde tänkas ske från 
början av upphandlingen. Ytterligare aspekter på förbehåll som 
förebyggande åtgärd diskuteras i nästa avsnitt 5.2. 
 
5.2 Avslutande synpunkter 
Min åsikt efter utredningen är att i princip alla bedömningar, som görs för 
att avgöra om en väsentlig förändring föreligger, i slutändan utmynnar i 
frågeställningen om det är tänkbart att förutsättningar i upphandlingen eller 
det tilldelade kontraktets villkor ändrats så mycket av förändringen att det 
finns en möjlighet att anbudsgivare eller potentiella anbudsgivare, på grund 
av ändringen, skulle kunna ha agerat annorlunda vid det ursprungliga 
upphandlingsskedet.  
 
I mitt tycke är ett sådant tillvägagångssätt i väl överensstämmelse med 
upphandlingsrätten och dess fundamentala principer om likabehandling och 
öppenhet. Jag menar för det första att undersökningsmodellen kan härledas 
direkt tillbaka till likabehandlingsprincipen och kravet på att alla 
leverantörer, befintliga som potentiella, ska behandlas lika och ges lika 
                                                
409 Jfr avsnitt 2.2.1.3. och 4.1.5. i uppsatsen. 
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förutsättningar i alla skeden av upphandlingsförfarandet. Den hypotetiska 
frågeställningen gör i mitt tycke att rättstillämparen kan undersöka om de 
spelregler som den upphandlande myndigheten genom 
förfrågningsunderlaget satt upp från början, verkligen inte har ändrats, 
kompletterats eller underlåtit att följa dem till en sådan utsträckning att det 
inte längre kan anses råda konkurrensneutralitet. 
 
För det andra menar jag att undersökningsmodellen också hjälper 
rättstillämparen att sålla ut och utreda just de omständigheter som kan 
påverka en bedömning om alla anbudsgivare och potentiella anbudsgivare 
fått information om spelreglerna och på så viss uppfyllt det krav på 
transparens genom hela upphandlingsförfarandet och genomförandet av 
kontraktet som öppenhetsprincipen ställer upp. Jag har därför inga 
invändningar mot denna undersökningsmodell i sig men jag menar dock att 
det som är problematiskt är att den är just hypotetisk och att det finns få 
konkreta exempel på annan vägledning. Det blir enligt min mening extra 
tydligt inom området upphandling av byggentreprenader. Min åsikt är därför 
att ett sådant rättsläge troligen medför en stor brist i förutsebarheten för 
upphandlande myndigheter att veta inom vilka ramar de kan utföra 
justeringar som de inte är förhindrade att göra. Jag vill återigen poängtera att 
upphandlande myndigheter är tillåtna att göra vissa justeringar, exempelvis i 
form av kompletteringar och förtydliganden, som handlar om att klargöra 
tveksamheter eller klargöra eventuella brister och otydligheter i 
förfrågningsunderlaget. Således finns det i min mening ett behov av mer 
rättslig vägledning eftersom en upphandlande myndighet faktiskt kan vidta 
vissa förändringar utan att det medför konsekvenser. 
 
Jag håller med Vaxenbäck och Lapinska att den sedan 2010 existerande 
möjligheten för allmänna förvaltningsdomstolar, att ogiltigförklara otillåtna 
direktupphandlande avtal och besluta om upphandlingskadeavgift samt 
skadestånd, borde göra parterna och de potentiella parterna till ett offentligt 
byggentreprenadkontrakt mer uppmärksamma på vad som faktiskt utgör en 
väsentlig förändring. Det står helt enkelt mer på spel än tidigare. Jag menar 
att det sålunda givetvis är positivt att min utredning ger vid handen att det 
råder klarhet rörande huruvida justeringar såsom ändring av betalning, pris, 
medkontrahent och underentreprenörer utgör väsentliga förändringar.  
 
I mitt tycke finns det dock ett klart behov av mer rättslig vägledning 
beträffande vad som utgör en väsentlig förändring, framförallt från den 
nationella rättstillämparen. Jag tolkar den nationella och unionsrättsliga 
lagstiftarens vilja, att inte ge mer vägledning på området, som att dessa 
överlämnar till rättstillämparen att genom praxis skapa mer nyanserade och 
detaljrika gränser rörande vad som utgör väsentliga förändringar. Därför är 
 88 
jag av åsikten att det är problematiskt att HFD, i egenskap av prejudicerande 
nationell domstol på området inte ger prövningstillstånd till fler ärenden 
avseende vad som utgör väsentliga förändringar.  
 
Den nuvarande osäkerheten på vad som utgör en väsentlig förändring menar 
jag vidare borde leda till att möjligheterna att tillämpa ett förhandlat 
förfarande på ett relativt riskfritt sätt är mycket begränsade. Bergqvist m.fl. 
har presenterat att det föreligger svårigheter att i praktiken använda 4 kap. 
5§ 1 p. LOU. Enligt Bergqvist m.fl. gäller det inte minst vid komplicerade 
entreprenader när de förhandlade förfarandena föregås av öppna förfaranden 
i vilka den upphandlande myndigheten har större förväntningar på 
kontraktsvillkor än vad marknaden är beredd att acceptera och följaktligen 
endast mottar orena anbud.410 Det ter sig i min mening uppenbart, att 
parterna i en sådan situation är så långt ifrån varandra, att risken är 
överhängande att en väsentlig förändring kommer att föreligga i det finala 
kontraktet. Kombinationen av att det råder viss osäkert om vad som utgör en 
väsentlig förändring (vilket lagstiftaren till viss del kunnat motverka genom 
att ge vägledning i förarbetet till denna bestämmelse) och ett utgångsläge 
där parterna befinner sig långt ifrån varandra gör att jag inte kan annat än 
instämma i Bergqvist m.fl.:s bedömning att det troligen många gånger är 
bättre att avbryta upphandlingen och göra ett nytt försök med till viss del 
ändrade krav. Det ter sig inte orimligt, utan snarare i mitt tycke, mer 
sannolikt, att den upphandlande myndigheten då sparar tid och pengar. 
Vidare menar jag att myndigheten dessutom minimerar risken för att 
ändringen ska betecknas som en väsentlig förändring och för de därtill 
efterföljande konsekvenserna. 
 
Vad gäller olika sätt för en myndighet att värja sig från risken, att ett 
agerande eller en underlåtenhet att agera anses medföra, att en väsentlig 
förändring föreligger, menar jag att det i särklass mest effektiva sättet vara 
att den upphandlande myndigheten redan i förfrågningsunderlaget förvarnar 
alla anbudsgivare och potentiella anbudsgivare att olika typer av ändringar 
kan tänkas ske. Detta kan göras genom förbehåll om exempelvis eventuella 
prisförändringar, eventuellt byte av entreprenör och eventuella ÄTA-
arbeten. Ändringar som jag anser annars klart skulle ligga i riskzonen för att 
utgöra väsentliga förändringar. 
 
Det är enligt min bedömning tydligt att den upphandlande myndigheten 
genom att använda formuleringar såsom ”ÄTA-arbeten kan förekomma i 
tillägg till kontraktssumman” effektivt kan parera den potentiella kollision 
som de strikta upphandlingsreglerna i ett möte med de mer flexibla 
                                                
410 Jfr avsnitt 3.2.4. i uppsatsen. 
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entreprenadrättsliga normerna annars kan orsaka. Dock är jag av åsikten att 
det bör höjas ett varningens finger till upphandlande myndigheter att inte 
lita blint på denna gardering och inte se det som ett universellt sätt att slippa 
upphandlingsrättsliga problem vid upphandling av byggentreprenader. Min 
åsikt baseras på att alltför långtgående och alltför vaga förbehåll torde kunna 
leda till att upphandlingen och sedermera kontraktet ändå anses strida mot 
principerna om likabehandling och öppenhet. Anledningen till detta menar 
jag vara att myndigheten i en för stor utsträckning kan ändra hur ett 
förbehåll ska utnyttjas efter eget godtycke. I rådande rättsläge, med strikta 
offentliga upphandlingsregler härrörande från de upphandlingsrättsliga 
principerna som i normhierarkin slår ut entreprenadrättsliga standardavtal, 
menar jag att upphandlande myndigheter troligen till följd av den praxis 
som utvecklats om väsentliga förändringar måste vänja sig vid att i högre 
utsträckning planera mer än vad de tidigare gjort för att nå upp till de 
upphandlingsrättsliga krav som ställs på likabehandling och öppenhet. 
 
Beträffande förbehåll anser jag det vidare vara en intressant diskussion om 
det vid upphandling av ett byggentreprenadkontrakt alltid kan förutsättas att 
ÄTA-arbeten kommer att ske, om det på något sätt kan sägas utgöra ett 
indirekt förbehåll och om ett sådant kan få någon rättslig verkan. I mitt 
tycke vore en sådan generell bedömning alltför oprecis och domstolen 
skulle inte heller beakta de oerfarna aktörer som inte gör detta antagande. 
Vidare menar jag att det går stick i stäv med upphandlingsrättens 
likabehandlingsprincip då det skulle göra ett godtyckligt och i min mening 
ett alltför generellt sätt att neutralisera justeringar som annars utgjort 
väsentliga förändringar. 
 
Min bedömning är att kollisionen mellan upphandlingsrätten med dess 
strikta krav på förutsebarhet, planering och insyn, och entreprenadrätten 
med dess betydligt mer öppna inställning till ändringar blir som störst när 
det kommer till ÄTA-arbeten. Jag anser därför det vara problematiskt att 
utredningen ger vid handen att rättsläget rörande väsentliga förändringar är 
som mest oklart vad gäller ÄTA-arbeten. Hane har beskrivit att det är 
vanligt förekommande i byggbranschen att justeringar löses efter hand i 
form av ÄTA-arbeten. Vidare har han skrivit att även arbeten som inte är att 
klassificera som ÄTA ibland då kastas in eftersom det av naturliga skäl är 
praktiskt för den upphandlande myndigheten att passa på att få ytterligare 
arbeten utförda411. Jag anser inte detta vara förenligt med 
upphandlingsrättens fundamentala principer. Jag kan förstå att det är 
praktiskt för den upphandlande myndigheten att inte upphandla ÄTA-
arbetet eftersom den då kan placera allt ansvar, alla garantier, försäkringar 
                                                
411 Observera att detta inte återspeglar Hanes bedömning om huruvida detta är korrekt eller 
ej, utan endast utgör hans beskrivning av hur byggbranschen fungerar. 
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och besiktningskrav hos en och samma entreprenör. Det utgör enligt min 
mening också troligen ett incitament för upphandlande myndigheter att inte 
ta alltför seriöst på kraven att upphandla dessa arbeten. Men fortfarande 
menar jag att det är oväsentligt eftersom ett sådant agerande inte är förenligt 
med de lagstadgade upphandlingsrättsliga principer som står högre upp i 
normhierarkin och därför måste följas. 
 
I min mening ter det sig inte som ett otänkbart scenario att domstolarna i 
framtiden kommer att gå på den mer hårdföra och restriktiva linjen som 
KKV uppvisade i beslutet Himlabadet; inte minst eftersom undantaget i 4 
kap. 8§ LOU ju de facto ska tolkas restriktivt. Det torde enligt min 
personliga åsikt medföra att ett större antal ÄTA-arbeten inte skyddas av 4 
kap. 8§ LOU, vilket följaktligen skulle innebära en uppenbar risk att hela 
byggentreprenadkontraktet kan anses ha utsatts för en sådan väsentlig 
förändring som avses i min andra problemformulering. 
 
En intressant frågeställning, i vilken jag utifrån slutsatserna i min uppsats 
endast kan spekulera, är om ett ÄTA-arbete som uppfyller kriterierna i 4 
kap. 8§ LOU och således får det skydd som denna lagstadgade sköld 
innebär, ändå skulle kunna definieras som en väsentlig förändring av 
byggentreprenadkontraktet. Vad gäller de fall som avses i 4 kap. 8§ 1 st. 2 
p. LOU menar jag att det ter sig som en icke-fråga eftersom de kriterier som 
uppställs i bestämmelsen i princip innebär att den upphandlande 
myndigheten måste författa ett detaljerat förbehåll och således har den med 
största sannolikhet garderat sig även mot ett sådant scenario.  
 
Emellertid, vad gäller 4 kap. 8§ 1 st. 1 p. LOU menar jag att det inte alls är 
en icke-fråga. Jag baserar denna åsikt på att bestämmelsen saknar krav på 
att kompletteringen måste vara av en sådan karaktär att den inte får medföra 
en skillnad från det ursprungliga förfrågningsunderlaget som är så stor att 
det kan ha funnits potentiella anbudsgivare, som avhållit sig från att lämna 
anbud med anledning av den ursprungliga utformningen, men som om de 
haft kännedom om ändringen alternativt kompletteringen, hade kunnat vara 
intresserade av att delta i anbudsgivningen. Därför kan den hypotetiska 
frågeställningen svaras jakande även om 4 kap. 8§ 1 s. 1 p. LOU uppfylls. 
Hur en domstol skulle bedöma en sådan normkollision anser jag därför vara 
av stort juridiskt intresse. 
 
För att avsluta mina synpunkter vill jag återigen trycka på att oavsett hur 
man vrider och vänder på om en åtgärd utgör en väsentlig förändring verkar 
det i nuläget till syvende och sist landa i en bedömning om det är tänkbart 
att anbudsgivare eller aktuella anbudsgivare, som avhållit sig från att lämna 
anbud med anledning av den ursprungliga utformningen, men som om de 
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haft kännedom om förändringen, hade kunnat vara intresserade av att delta i 
anbudsgivningen. Jag menar sammanfattningsvis att det behövs insatser från 
den nationella lagstiftaren och från HFD:s sida att nyansera gränserna i 
denna hypotetiska frågeställning. I nuläget är enligt min mening 
upphandlande myndigheter alltför ofta utelämnade till att baserat på den 
generella frågeställningen göra avancerande gissningar beträffande vad som 
utgör en sådan väsentlig förändring som avses i den första alternativt andra 
problemformuleringen.  
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I de fall det föreligger svårigheter att före utförandet bestämma mängd för visst 
arbete kan det vara lämpligt att för detta ange en beräknad mängd som görs 
reglerbar. För anläggningarbeten är det vanligt att avtala om à-priser för samtliga 
arbeten som ingår i entreprenaden. 
 
Ange mängd som ska vara reglerbar. 
 
AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 
Ange om kontraktssumman ska indexregleras och vilka regler som i så fall ska 
tillämpas. 
 
AFD.615 Slutavräkning 
 
 
AFD.62 Betalning 
 
AFD.621 Betalningsansvar 
 
Ange om särskilda föreskrifter ska gälla för betalningsansvar, till exempel för av 
beställaren förbeställd vara eller förbeställt arbete. Se kommentar under AFD.1521. 
 
AFD.622 Betalningsplan 
 
Ange föreskrifter för upprättande av betalningsplan med tidpunkter för fakturering 
av kontraktssumman sam mervärdesskatt. Se ABT 06 kap 6 § 12. 
 
AFD.623 Förskott 
 
Se ABT 06 kap 6 §§ 13 och 22. 
 
Ange -­‐ under AFD.631, i de fall förskott medges, förskottets storlek -­‐ typ av säkerhet som fordras och hur återbetalning ska ske. 
 
AFD.624 Fakturering 
 
Se ABT 06 kap 6 §§ 15-17. 
 
Ange -­‐ regler för fakturering av mervärdesskatt. I de fall omvänd skattskyldighet för 
byggtjänster gäller, ange att entreprenören inte ska fakturera mervärdesskatt -­‐ föreskrifter för utställande av fakturor, till exempel antal exemplar, vem 
fakturan ska ställas till och faktureringsadress -­‐ om elektronisk fakturering ska tillämpas och vilka föreskrifter som ska gälla för 
sådan fakturering. 
 
 
 
 
 
 
 
